

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001276

Číslo smlouvy konzultanta: 22Sml00004

„I/69 Vsetín, rampa Mostecká – zajištění činnosti TDS“

uzavřené na základě

Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021,
číslo Rámcové dohody 01ST-000798

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. TDI MIN 2021 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel: +420 604 509 444

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen:
jako Společník

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
zastoupen:
jako Společník

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupen:
jako Společník
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek 1.**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.1.2022 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu číslo objednatele 15PT-01276, číslo konzultanta 22Sml00004 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě „I/69 Vsetín, rampa Mostecká – zajištění TDS“. Smlouva byla uzavřena postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb středního a menšího číslo 01ST-000798 (dále jen „Rámcová dohoda“).
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že vzhledem k prodloužení doby realizace Díla a s ohledem na skutečný průběh realizace dle HMG se mění rozsah nasazení týmu konzultanta.
- 1.3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě rozsahu plnění vybraných pozic v rámci týmu TDI, ceny plnění a termínu plnění.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.**Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na úpravě rozsahu plnění spočívající v navýšení počtu měrných jednotek u vybraných pozic týmu TDI na stavbě, jak vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.
- 2.2. V návaznosti na úpravu rozsahu plnění se smluvní strany dále dohodly na odpovídající úpravě Ceny za poskytované služby, a to a následovně:

Cena za poskytované služby	
Původní Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	7 262 400,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2:	2 169 480,00 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	9 080 530,00 Kč
DPH:	1 906 911,00 Kč
Cena ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH:	10 987 441,00 Kč

- 2.3. Na základě prodloužení doby realizace a s tím spojené posunutí Doby pro zprovoznění a Doby pro dokončení se smluvní strany dohodly na změně předpokládaného termínu dokončení prací takto:

Doba a místo plnění

Původní znění smlouvy:

Zahájení prací: **po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele** (předpoklad 04/2022)

Předpokládaný termín dokončení prací: **27 měsíců od písemné výzvy Objednatele**

Nové znění smlouvy ve znění Dodatku č. 2:

Zahájení prací: **07/2022**

Předpokládaný termín dokončení prací: **03/2025 (32 měsíců od zahájení prací)**

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.09
11:11:22 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 20.08.2024 10:12:48 +02:00