

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 434/MO/2024 uzavřené dne 28.3.2024, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„ **BAZÉN EVŽENA ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA – VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN PÁNSKÝCH ŠATEN V 1. NP** “

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený	Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátora
IČO:	002 86 010
DIČ:	CZ 00286010
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**, Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	Ing. Romanem Kapounem, jednatelem
Zápis ve veřejném rejstříku:	vedený Krajským soudem v Brně
Oddíl:	Vložka: 1417
IČO:	181 98 074
DIČ:	CZ18198074
Bankovní spojení:	MONETA MONEY Bank a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	150411497/0600

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský
Ing. Jakub Hanák
za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchytíl

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 434/MO/2024.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnový list č. 1 (dále též jako „ZL“). Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení na základě změnových listů, přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH:

ZL č. 1

Neprovádění bourání podkladu z betonové mazaniny a anhydritového samonivelačního potěru C20 vč. izolace a související vnitrostaveništní dopravy vč. odvozu suti a vybouraných hmot na skládku.

Odpočty: - 168.451,86 Kč

Vyspravení stávajícího podkladu z betonové mazaniny vč. pokládky nové stěrky a penetrace podkladu, oprava vnitřních omítek po demontovaných dřevěných příčkách, přesun el. rozvaděče vč. kabeláže, dodání dvou kusů šatních laviček s věšákem

Přípočty: + 292.928,26 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla dle SOD bez DPH:	962 919,73 Kč
Méněpráce	- 168 451,86 Kč
Vícepráce	+ 292 928,26 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH</u>	<u>+ 124 476,40 Kč</u>

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 087 396,13 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- IV.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- V.** Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 434/MO/2024 uzavřené dne 28.3.2024 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 20.8.2024

V Jihlavě dne: 20.8.2024

.....
objednatel

.....
Zhotovitel