



Správa
Pražského hradu

SPH 1747/2024
ID RS smlouvy: 23657379
ID RS dodatku č. 2

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1349/2023 ze dne 3.8.2023,
ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1382/2024 ze dne 28.6.2024

na akci „Katedrála sv. Víta – stavební úpravy západní kruchty pro varhany“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 10006-86933011/0710
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem, a Ing. Milanem Populem, výrobním
ředitelem (oba na základě plné moci)
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 401082/0800
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 3445
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1349/2023 ze dne 3.8.2023, ve znění dodatku č.1 č.j. SPH 1382/2024 ze dne 28.6.2024 (dále jen „smlouva“).

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění do zadávacího řízení a které nemění povahu předmětu plnění. Dále v dodatku uvedené vícepráce byly zjištěny po odkrytí jednotlivých kabelových tras v katedrále sv. Víta, nemají vliv na termín splnění díla v rozsahu dle uzavřené smlouvy, v dodatku měněný termín splnění díla se vztahuje k provedení víceprací sjednaných tímto dodatkem č. 2.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se zužuje o méněpráce původního navrženého řešení pro doplnění již osazených měděných chrániček, ve změně materiálového provedení slaboproudého žlabu na půdičkách z důvodu požární odolnosti, ve změně typu a úpravě kabeláže audio a úpravě typů a parametrů mosazných boxů pro vypínače a zásuvky a rozšiřuje se o vícepráce spočívající zejména v provizorním napojení stávající EPS půdy, v dodávce a montáži kabeláže prostorem schodiště severozápadní věže, v uložení kabeláže EZS do nové chráničky, v novém řešení venkovní stoupačky pro chráničky elektro rozvodů s dostatečnou kapacitou, instalaci osvětlení v meziprostoru kruchty a přemístění rozvaděče osvětlení z meziprostoru kruchty do nového rozvaděče, demontáži mramorové dlažby v nové sakristii, ve zhotovení nové zdvojené antistatické podlahy v nové sakristii, broušení a opravě mramorové dlažby po přesunu lavic v hlavní lodi a vyhotovení průvrtu pro protažení rozvodů elektro v podlahovém kanálu do staré sakristie. Rozsah méněprací a víceprací je podrobně popsán ve změnových listech, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku – méněpráce a vícepráce ze dne 31. července 2024.

Zhotovitel je povinen popsat a zdokumentovat prováděné vícepráce do projektu skutečného provedení i do příslušné restaurátorské zprávy a závěrečného zmapování. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené mj. i v Rozhodnutí Odboru památkové péče ze dne 18. července 2022.“

2. V článku II. odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „splnění díla v rozsahu víceprací – nejpozději do 24.8.2024“ takto „splnění díla v rozsahu víceprací – nejpozději do 21.9.2024“.

3. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku, a současně neprovede práce a dodávky rovněž specifikované v příloze č. 1 dodatku jako méněpráce.

Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH	-747.524,60 Kč
(slovy: sedmsetčtyřicetšedmtisícpěťsetdvacetčtyři korun českých a šedesát haléřů)	

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH	2.110.274,70 Kč
(slovy: dvamilionystodesettisícdvěšedmdesátčtyři korun českých a sedmdesát haléřů)	

Cena díla dle smlouvy činí bez DPH	21.337.597,75 Kč
------------------------------------	------------------

(slovy: dvacetjednamilionůtřistatřicetsedmtisícpětsetdevadesátsedm korun českých sedmdesát pět haléřů)

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 činí bez DPH 22.700.347,85 Kč
(slovy: dvacetdvamiliónůsedmsettisíctřistačtyřicetsedm korun českých a osmdesát pět haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 4.767.073,00 Kč
(slovy: čtyřimiliónysedmsetšedesátsedmtisíc sedmdesát tři korun českých).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1349/2023 ze dne 3.8.2023, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 1382/2024 ze dne 28.6.2024.
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Cita
obchodní ředitel
AVERS, spol. s r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu

Ing. Milan Popule
výrobní ředitel
AVERS, spol. s r.o.