

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 6 K POKYNU K REALIZACI Č. 11 ZE DNE 29.4.2015

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Změna se týká bodu 10. Realizační dokumentace Jednotné integrační platformy (JIP) pro integraci (sběr stavů a ovládání) pro všechny systémy technické ochrany metra (EZS, ACS, EPS, CCTV, PA, ...) Jedná se o změnový příkaz k projektování. Škrtnutí této akce ze Změnového příkazu č. 4 k Pokynu k realizaci č. 11
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	3 – Nepředvídaná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Jedná se o systém automatizace procesních opatření a procesů, které jsou nyní v rámci JIP po identifikaci incidentu skrz systémy technické ochrany (EZS, EPS, CCTV atd.) vykonávány manuálně. Tento systém cílí na co největší automatizaci těchto procesů na základě nových funkcí. Na základě jednání a požadavků zákazníka se tento bod k projektování části systému JIP škrtná.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, snižuje se o 1 919 400,00 Kč. Harmonogram: Ne

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

--	--

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 6 k pokynu k realizaci č. 11 ze dne 29.4.2015

Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty Díla vyprojektované na základě tohoto změnového příkazu v souladu s ustanovením bodu 1,18 Smlouvy. Objednatel stanovuje zařídění projektových prací následovně:

3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III. Protože je požadována jednostupňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 „Rozsah projektu pro provedení stavby DPS s výkazem výměr. Cena projektu dle UNIKA 2012, dle bodu 3.3.1, tj. $1+22+5=28\%$ z C3min Pásmo III kategorie 3.5.11dle realizační ceny.

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva