

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML-00115-2024-177 (ev. č. zakázky S947/2024/220) ze  
dne 24. 6. 2024**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě  
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01  
Brandýs n. L. – Stará Boleslav

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TANNACO, a.s.**

se sídlem Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

IČO: 616 77 272

DIČ: CZ61677272

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka  
14489zastoupená Zdeňkem Škarvadou, předsedou správní rady a Pavlem Machkem, ředitelem  
společnosti na základě plné moci ze dne 4. 1. 2021

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 261714298/0300

datová schránka: a9kgj5m

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00115-2024-177, evidenční číslo zakázky S947/2024/220 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení LC U HÁJOVNY SOKOLEČ 4103, LS Brandýs n. L.**“ (dále jen „dílo“).
- Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 25. 6. 2024. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 28. 6. 2024, tj. o 3 dny později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 3. 9. 2024.
- Z důvodu, kdy bylo po odstranění nánosů na vozovce a strojním čištění vozovky zjištěno, že obě krajní části původního povrchu z penetračního makadamu nejsou soudržné a drolí se, bylo dohodnuto navýšení opravy těchto problémových pásů tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze tak, aby byla zajištěna požadovaná životnost opravy LC. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele i zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.

## II.

### Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

| Oprava a TZ LC U HÁJOVNY SOKOLEČ 4103 | Cena dle SoD            | Vícepráce          | Méněpráce    | Cena dle Dodatku č. 1   |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
|                                       | 1 168 360,88 Kč bez DPH | 124 950 Kč bez DPH | 0 Kč bez DPH | 1 293 310,88 Kč bez DPH |

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 293 310,88 Kč (slovy: jeden milion dvě stě devadesát tři tisíce tři sta deset korun českých a osmdesát osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“***

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V ....., dne .....

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ....., dne .....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Zdeněk Škarvada**  
předseda správní rady  
**Pavel Machek**  
ředitel společnosti TANNACO, a.s.

|  |  |                                  |                                |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>   |  | <b>Změna č: 1</b>                |                                |
|  |  | <b>Datum změny: 8.8.2024</b>     |                                |
| <b>Název veř. zakázky: Oprava a technické zhodnocení LC U HÁJOVNY SOKOLEČ 4103, LS Brandýs n. L.</b>   |  |                                  |                                |
| <b>Zhotovitel: TANNACO, a.s.</b>   |  |                                  |                                |
| <b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>  |  |                                  |                                |
| <b>Název akce (majetku):</b>   | <b>Charakter akce:</b>                           | <b>Číslo objektů:</b>            | <b>Stavební díly:</b>          |
| <b>LC U HÁJOVNY SOKOLEČ 4105</b>   | <b>O + Ú</b>                                     | SO 174385-II                     |                                |
| <b>Popis změny:</b>  |  |                                  |                                |
| <p>a) Navýšení množství tun v položce č.4 SO 174 385-II: Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě 1 km komunikace přes 1 t, pozn.: Vyspravení mělkých výtluků ve stávajícím povrchu vozovky (hrubších míst), ošetření přechodu (spáry) mezi stávajícím povrchem a nově opraveným povrchem z ACO, ošetření okrajů vozovky po stržení krajnic. Navýšení 3 x Turbo po 7 tunách (celk. 21 tun) na úsek km 0,000-0,555, nad původně projektované 3 x Turbo po 7 tunách (celkem 21 tun).</p> <p>b) Změna termínu dokončení vlivem pozdějšího předání staveniště dle SoD:</p> <p>Termín předání staveniště dle SoD: 25.6.2024, termín dokončení díla dle SoD: 31.8.2024.<br/>Termín skut. předání staveniště: 28.6.2024, termín dokončení dle čl. II, odst. 3 SoD: 3.9.2024.</p> |  |                                  |                                |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>   |  |                                  |                                |
| <p>Po stržení nánosů zeminy a prachu z krajnic stávající vozovky z PM s podkladem z původní asfaltové vrstvy a provedení očištění vozovky od zbytků prachu bylo shledáno, že kraje vozovky z PM byly v minulosti provedeny nekvalitně a drolí se. Tím pádem došlo k nesourodému (směrovému i výškovému) oddrolení okrajů vozovky z PM. Tyto okraje vozovky z PM je nutno zpevnit ve vyšším rozsahu, než bylo původně předpokládáno.</p> <p>S ohledem na dostatečné časové údobí pro plnění této zakázky nemá výše popsaná změna vliv na termín dokončení díla dle smlouvy o dílo, posunutého v souladu s čl. II, odst.3 SoD.</p>   |  |                                  |                                |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE</b>  |  | <b>Datum: x</b>                  | <b>Podpis: x</b>               |
| <b>Dopady:</b>   | <b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b> |                                  | NE                             |
|  | <b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>               |                                  | NE                             |
|  |  |                                  | Termín dokončení do: 3.9.2024  |
|  | <b>do ceny:</b>                                  |                                  | Bilance:                       |
|  |  |                                  | <b>+ 124.950,00 Kč bez DPH</b> |
|  |  | I: 0                             |                                |
|  |  | N: 0                             |                                |
|  |  | I: 0,- Kč                        |                                |
|  |  | N: 124.950,00                    |                                |
| <b>Konečná celková cena akce po změně</b>  |  | <b>1.293.310,88 Kč bez DPH</b>   |                                |
| <b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>  |  | <b>1.293.310,88,- Kč bez DPH</b> |                                |

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b> [REDACTED] | Datum: 08.08.2024 | Podpis: [REDACTED] |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b> [REDACTED] | Datum: 8.8.2024   | Podpis: [REDACTED] |
| <b>Přílohy:</b>                                 |                   |                    |
| <b>Poznámka:</b>                                |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technické zhodnocení LC U HAJOVNY SOKOLEČ 4103

Objekt:

**174385-II- vícepráce - Oprava a údržba LC U HAJOVNY SOKOLEC 4103**

KSO:

Místo: k.ú. Kluk

CC-CZ:

Datum: 08.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

IČ:

61677272

DIČ:

CZ61677272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |           |                   |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            |           | <b>124 950,00</b> |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |                   |
| snížená             | 124 950,00  | 21,00%     | 26 239,50 |                   |
|                     | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> |           | <b>151 189,50</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 8.8.24

Razítko

Datum a podpis: 08-08-24

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Technické zhodnocení LC U HAJOVNY SOKOLEČ 4103  
Objekt:

**174385-II- vícepráce - Oprava a údržba LC U HAJOVNY SOKOLEC 4103**



Místo: k.ú. Kluk  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: TANNACO, a.s.

Datum: 08.08.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>124 950,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV       | 124 950,00        |
| 5 - Komunikace pozemní          | 124 950,00        |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Technické zhodnocení LC U HAJOVNY SOKOLEČ 4103  
Objekt:

**174385-II- vícepráce - Oprava a údržba LC U HAJOVNY SOKOLEC 4103**

Místo: k.ú. Kluk Datum: 08.08.2024  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Uchazeč: TANNACO, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**124 950,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 124 950,00

D 5 Komunikace pozemní 124 950,00

| 4 | K | 572221112 | Vyspravení výtuků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km | t | 21,000 | 5 950,00 | 124 950,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---|---|--------|----------|------------|----------------|
|---|---|-----------|---|---|--------|----------|------------|----------------|

PP Vyspravení výtuků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t

### Poznámka k položce:

Navýšení : vyspravení mělkých výtuků ve stávajícím povrchu vozovky (hrubších míst), ošetření přechodu (spáry) mezi stávajícím povrchem a nově opraveným povrchem z ACO a zejména ošetření okrajů vozovky po stržení krajnic. Navýšení 3 x Turbo na úsek km 0,000-0,55 dle ZL. č. 1.

W 21 21,000  
W Součet 21,000

