

**SMLOUVA O DÍLO**Číslo objednatele CES: **1838/24**Číslo zhotovitele VHS stavby a.s.: **684/2024**Číslo zhotovitele SMP Vodohospodářské stavby a.s.: **8ZHS240007**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2. Zhotovitel:Společnost VHS + SMP: TurówSprávce – VHS stavby a.s.

se sídlem : Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená : Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva
Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 25183052
DIČ : CZ25183052
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú.: 12514762/0800
telefon : +[REDACTED]

Společník – SMP Vodohospodářské stavby a.s.

se sídlem : Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 26499
zastoupená : Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 11637471
DIČ : CZ11637471

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn ██████████

II. Předmět plnění

2.1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou
Místo stavby : Chrastava, Hrádek nad Nisou
Okres: Liberec
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

(stavba dále též jako „**dílo**“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3. Dílo bude provedeno:

- za dotačních podmínek Národního programu životního prostředí ČR dle výzvy Ministerstva životního prostředí a Fondu Turów Libereckého kraje,
- za podmínek uvedených v této smlouvě,
- dle projektové dokumentace stavby zpracované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení (č. j. ZPVU/4330/183324/22-Jín),
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla,
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 16.07.2024.

2.4. Předmětem díla je zejména:

- a) provedení stavebních prací dle přiložené projektové dokumentace zpracované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a dle požadavků této dokumentace;
- b) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, dále provedení průběžného, pravidelného geodetického zaměření záborů včetně jejich dokumentace min. 1x měsíčně, zejména při změně rozsahu záborů, nebo bude-li tak objednatelem požadováno;
- c) dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. projednání a kontroly na stavbě (DPS);
- d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení stavební činnosti včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení;
- f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, zejména odpadů z bouracích prací, včetně nebezpečného;
- g) individuální, komplexní a garanční zkoušky;
- h) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- i) geodetické zaměření dokončeného díla.

2.5. Stručný technický popis:

Investiční akce řeší posílení zdrojů pitné vody v lokalitách, ohrožených těžbou v nedalekém povrchovém hnědouhelném dolu Turów.

Jedná se částečně o zkapacitnění vybraných úseků stávajících a částečně o výstavbu nových přiváděcích řadů mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou, rozšíření akumulace VDJ Chrastava – Sv. Jan nový a související úpravy trubních rozvodů v objektech VDJ Bílý Kostel nad Nisou, VDJ Hrádek nad Nisou a ÚV Uhelná.

Trasa přiváděčů je rozdělena na 4 úseky:

I. ÚV Machnín – VDJ Chrastava - Sv. Jan nový (výtlak z ÚV Machnín).

II. VDJ Chrastava - Sv. Jan nový – VDJ Bílý Kostel nad Nisou – Pekařka.

III. VDJ Hrádek nad Nisou – ÚV Uhelná.

IV. Pekařka – ÚV Uhelná, vč. souběžného zásobního řadu do Václavic v části trasy.

a. Úsek I

Převážně ve stávající trase bude provedena rekonstrukce stávajícího litinového řadu DN 350 od oplocení areálu ÚV Machnín před most přes Lužickou Nisu v Machníně z tvárné litiny DN 300 s vnitřní cementací a vnější ochranou Zn+Al(Cu) s krycím nátěrem v délce cca 738 m, převážně v otevřeném výkopu. Většina trasy vede v místní asfaltové komunikaci, část zemědělskými pozemky a nezpevněnými plochami a krátký úsek ve vozovce silnice III. třídy. V trase řadu je navržen protlak OC DN 500 pod silnicí v délce 20 m a zasunutí nové chráničky OC DN 500 do stávající chráničky OC DN 600 pod dráhou v délce 20 m.

Za mostem na pravém břehu řeky bude provedena stavební úprava AŠ Machnín (zvětšení šachty + nová stropní deska) a její vystrojení dálkově ovládanými uzavěry jednotlivých větví, vč. nové elektroinstalace as napojením na centrální dispečink.

V rámci rekonstrukce řadu bude položen provizorní povrchový vodovod PEHD DN/OD 110 pro zásobování Kryštofova Údolí a přilehlé části Machnína.

b. Úsek II

Bude provedeno zkapacitnění stávajícího řadu PVC DN/OD 225 ve stávající trase od chrastavského zámečku přes VDJ Bílý Kostel nad Nisou pod osadu Pekařka v délce 2335 m výměnou za potrubí DN 300. Většina trasy bude provedena z tvárné litiny s vnitřní cementací a vnější ochranou Zn+Al(Cu) s krycím nátěrem, část v délce 614 m bude provedena z potrubí se zesílenou vnější ochranou (opláštěním z extrudovaného PEHD). Téměř celá trasa vede zemědělskými pozemky, 2x překopem kříží obslužnou asfaltovou komunikaci, ve stávající 35 m dlouhé chráničce OC DN 600 podchází

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

silnici I/35 a souběžnou obslužnou asfaltovou komunikací a 2x podchází vodoteč. V trase řadu bude dále provedena rekonstrukce a zahloubení stávající odbočky PE 110 do VDJ Bílý Kostel nad Nisou z PEHD DN/OD 110 v délce 18,5 m.

V rámci rekonstrukce bude po úsecích pokládán provizorní povrchový vodovod PEHD DN/OD 160, který bude zajišťovat dopravu vody do Chotyně a Hrádku nad Nisou stávajícím navazujícím přivodním řadem.

V armaturní komoře VDJ Bílý Kostel nad Nisou bude z PEHD provedeno přestrojení přítokového potrubí, vč. osazení regulačního ventilu a průtokoměru s napojením na centrální dispečink.

c. Úsek III

Bude provedena výměna stávajícího potrubí AC DN 200 a PVC DN/OD 225 za potrubí z tvárné litiny DN 200 s vnitřní cementací a vnější ochranou Zn+Al(Cu) s krycím nátěrem v celkové délce 3350 m, z toho 1759 m ve stávající trase (1170 m s likvidací stávajících azbestocementových trub) a 1600 m v trase nové. Řad vede převážně zemědělskými pozemky a nezaplněnými pozemky a cca 645 m nové trasy v místní asfaltové komunikaci. Na stávající odbočce zásobního řadu OC DN 100 do Oldřichova na Hranicích u pískovny bude provedena nová armaturní šachta s osazeným redukčním ventilem a vodoměrem a před osadou Uhelná bude na nový řad přepojen stávající zásobní řad PE DN/OD 63.

Po úsecích bude pokládán provizorní povrchový vodovod PE 160, který bude zajišťovat kontinuální zásobování stávajících odboček v trase řadu a dopravu vody z ÚV Uhelná do VDJ Hrádek nad Nisou.

Bude provedeno částečné přestrojení trubních rozvodů v armaturní komoře VDJ Hrádek nad Nisou s výjimkou odběrného potrubí do DTP, přepadu a výpustí akumulace. Nové trubní rozvody z nerezové oceli (přítok od Chrastavy přes Chotyni, přítok od Uhelné a odtoky do HTP a do Grabštejna včetně jejich propojů). Na přítocích budou osazeny regulační ventily, na odběr do HTP redukční ventil a do Grabštejna všechny větve průtokoměry. Stávající přívod od Chrastavy přes Grabštejn bude zrušen. Dále bude provedena kompletní demontáž stávajících a instalace nových obslužných lávek. Bude provedena nezbytná nová provozní elektroinstalace a ASŘ, s napojením na centrální dispečink. Práce v AK VDJ si před objektem VDJ vynutí zřízení dočasného propoje mezi přivodním řadem od Uhelné a zásobním řadem pro HTP.

d. Úsek IV

Jedná se o nový řad z tvárné litiny DN 300 v celkové délce 4952 m mezi osadou Pekařka a ÚV Uhelná a propoj v délce 2,5 m z tvárné litiny DN 200 na navazující řad PVC 225. Většina trasy bude provedena z tvárné litiny s vnitřní cementací a vnější ochranou Zn+Al(Cu) a krycím nátěrem, část z předizolovaného potrubí s s plášťovou troubou z nerez (61 m), resp. z PEHD (27,5 m). Úsek v silnici III. třídy je částečně navržen do souběhu s připravovanými rozváděcími řady vodovodu Václavice. V koncovém úseku přivaděče, převážně po zemědělských pozemcích a zčásti v silnici III. třídy bude do souběhu položen zásobní řad pro Václavice z PEHD DN/OD 110 v délce 130,5 m. Většina trasy vede po zemědělských pozemcích podél stávajících komunikací, část trasy v intravilánu Václavic je vedena silnicí III. třídy a úsek v osadě Pekařka místní komunikací. V úsecích v extravilánu bude provedeno křížení komunikací 6 protlaky OC DN 500 v celkové délce 66,5 m, 2 protlaky OC DN 200 v celkové délce 19 m a křížení silničních propustků 3 protlaky v celkové délce 8 m a 1 protlakem OC DN 200 v délce 4 m. Křížení silnice I/35 je řešeno zavěšením předizolovaného potrubí s nerezovým opláštěním pod most 2712-1A na silnici III. třídy.

Ve strojovně ÚV Uhelná nový přívod vody od Liberce vyžaduje přestrojení trubních rozvodů. Jedná se o nový přívod do akumulace s regulačním ventilem, jeho pokračování do spotřebiště, přemístěný přívod od stávajícího vrtu, odběr z akumulace a alternativní plnění akumulace od Hrádku nad Nisou, všechny s osazenými průtokoměrem, a propoje na stávající ATS Uhelná, všechna potrubí z nerezové oceli. V suterénu (strojovně) ÚV bude provedena nová elektroinstalace a ASŘ s napojením na centrální dispečink, vč. nového elektrorozvaděče v 1. NP.

Rekonstrukce silnice III/2712

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

V trase úseku IV, vedené v silnici III/2712, bude provedena na celou šířku komunikace (5–5,5 m) kompletní obnova konstrukce vozovky v celkové délce cca 915 m (4540 m²), vč. opravy stávajících propustků, a dále obnova navazujících asfaltových vrstev v celkové ploše 472 m².

Zvětšení akumulace VDJ Chrastava – Sv. Jan nový

Přístavba třetí komory akumulace jako nádrže o užitém objemu 650 m³. Potrubí z nádrže bude přes novou samostatnou armaturní komoru vyvedeno kolektorovou chodbo 1,2x2 m do stávající manipulační komory, kde budou doplněny trubní stávající rozvody tak, aby byla možná rovnocenná manipulace nově pro všechny tři komory. Žebříky, zábradlí a manipulační lávky budou provedeny z nerezů s kompozitními výplněmi. Čelní přízděná stěna nádrže bude navazovat na stávající a bude k ní přistavěn vstupní prostor do nové akumulace. Nové objekty budou monolitické železobetonové. Bude demontováno stávající PVC opláštění stávajících akumulací. Tepelná izolace čelní a boční stěny nové akumulace a čelní stěny stávajících akumulací budou zakryty odvětrávanou fasádou z cementotřískových desek s vlastní nosnou konstrukcí. Koruna těchto stěn bude osazena nerezovým zábradlím. Násyp zbývajících stran objektu bude navazovat na stávající. Pro přejezd stavebních strojů bude nutné zesílení stropu podzemní části stávající armaturní komory železobetonovou ztužující deskou cca 7,3x4,4 m. Při dokončení výstavby bude provedena zatravnovací dlažba od brány areálu ke vstupu do nové manipulační komory (cca 200 m²), částečně jako náhrada stávající asfaltové plochy mezi bránou a stávajícím vstupem do objektu. Mezi novou armaturní komorou a šachtou na stávajícím odpadu z VDJ bude položeno potrubí odpadu z nové akumulace PEHD DN/OD 280. Trubní rozvody budou provedeny z nerezové oceli, vč. dvou manipulačních lávek. Bude provedena kompletní elektroinstalace vč. staré části vodojemu a nového elektrorozvaděče.

Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem, který je přesně definován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací zpracovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 16.07.2024, kterou podal zhotovitel objednateli.

- 2.6. Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené dle odst. 10.2 této smlouvy a dále povinnosti zhotovitele uvedené v projektové dokumentaci stavby.
- 2.7. Dílo bude spolufinancováno z Národního programu životního prostředí ČR dle výzvy Ministerstva životního prostředí a z Fondu Turów Libereckého kraje.

III. Čas plnění

- 3.1. Zahájení stavby: bez zbytečného odkladu od předání a převzetí staveniště.
Dokončení stavby do: 28 měsíců od předání staveniště.
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.
Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat závazné „Časové milníky realizace stavby“ obsažené v dokumentu „Úvodní zpráva“, která je součástí projektové dokumentace.
- 3.2. Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 3.4. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli v takovém případě vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 303 200 387,38 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 366 872 468,73 Kč.

4.2. Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná. Zhotovitel však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem v souladu s právními předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jakož i v souladu s odst. 4.5 této smlouvy.

4.3. Cena zahrnuje rovněž provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsaných parametrů a kvality díla předepsaných zadáním, projektovou dokumentací, podle které byla zpracována nabídka, touto smlouvou a normami vztahujícími se k dílu. Součástí ceny je zajištění označení stavby (dle odst. 9.4 této smlouvy) a všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. Cena díla kryje veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního díla vymezené předmětem díla a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních podmínek.

4.4. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

4.5. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně jako dodatek této smlouvy na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby). V případě víceprací slouží tento změnový list a ostatní níže uvedené doklady jako podklad pro zadání víceprací v souladu se ZZVZ.

4.6. Podklady pro změnu ceny jsou následující:

- změnový list,
- revize projektové dokumentace, nové řešení,
- oceněný rozdílový soupis prací, ve formátu .xls i ve formátu programu Kros, tedy formátu .kza,
- vyjádření projektanta (AD),
- vyjádření technického dozoru investora (dále jen „TDI“),
- zápis ve stavebním deníku.

4.7. Bez takto zdokumentované změny nepovolí TDI pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut!

4.8. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání méněprací a víceprací musí objednatel respektovat ZZVZ. Dodatek na provedení méněprací a víceprací může být uzavřen pouze v souladu se zákonem, zejména s ustanovením § 222 ZZVZ. Dále zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že při stanovení maximální výše víceprací musí respektovat veškeré požadavky stanovené zejména v § 222 ZZVZ.

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- 4.9. Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 4.10. Cena za dílo se však vztahuje pouze k rozsahu díla dle soupisu prací, který předložil objednatel jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Jestliže se v průběhu provádění díla zjistí, že soupis prací nezahrnuje jakoukoliv část díla, která však byla obsažena v jiné části zadávací dokumentace, bude cena této části díla stanovena dle pravidel pro vícepráce.
- 4.11. Dodatek může být uzavřen na základě požadavku vzneseného pouze před či v průběhu provádění stavebních prací jednou ze stran nejpozději 30 dní před uplynutím termínu pro dokončení stavby. Dodatek nesmí měnit zadávací podmínky platné v době zadání sektorové veřejné zakázky ani znamenat podstatné změny této smlouvy.

V. Financování a placení

- 5.1. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpis protokolu o předání a převzetí. Pokud bude protokol o předání a převzetí stavby obsahovat drobné vady a nedodělky nebránící provozu, bude z konečného vyúčtování pozastavena částka 10 % z ceny stavby do doby jejich odstranění.
- 5.2. Pozastavená částka bude uvolněna do 14 dnů po předložení dokladu o provedení nedodělků a odstranění vad potvrzeného zástupcem objednatele a po vyklizení staveniště.
- 5.3. Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.
- 5.4. Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Severočeskou vodárenskou společnost a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - bankovní spojení zhotovitele a objednatele,
 - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele),
 - číslo projektu dle příslušného dotačního titulu,
 - cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy, event. Údaj o přenesení daňové povinnosti,
 - datum zdanitelného plnění a datum splatnosti,
 - stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol),
 - razítko a podpis zhotovitele.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

- 5.5. Do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný platební kalendář a harmonogram prací včetně termínů dílčího plnění realizace stavby, který bude respektovat časový postup výstavby popsany v jednotlivých Souhrnných technických zprávách projektové dokumentace.
- 5.6. Dílčí faktury:

Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat k prvnímu dni následujícího měsíce dílčí faktury. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě zástupcem objednatele odsouhlaseného soupisu prací provedených v příslušném období, který

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

bude nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení soupisu provedených prací dohodly smluvní strany lhůtu tří pracovních dnů od jeho předložení.

Součet dílčích faktur, které budou proplaceny v jednotlivých měsících, bude do výše 90 % ceny díla.

Konečných 10 % ceny díla bude uvolněno až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamená předání a převzetí díla ani začátek záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude zhotovitelem vystavena jen v případě, že cena prací provedených v příslušném období přesáhne 50.000,- Kč bez DPH.

VI. Vlastnictví k dílu, pojištění

- 6.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 6.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, újmy způsobené objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy včetně záruční doby dle čl. XI bodu 11.1 této smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění zhotovitele ohledně obecné odpovědnosti za újmu způsobené třetí osobě (včetně objednatele), přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) za jednu pojistnou událost a všechny pojistné události agregovaně za celé pojistné období a spoluúčast může činit max. 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost, přičemž pojištěným musí být zhotovitel a jeho poddodavatelé.
- 6.4. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu od předání staveniště až do data předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem mít uzavřenou a udržovat v účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění, tj. all risk pojištění pro případ fyzické ztráty, poškození nebo škody na díle nebo jeho částech včetně materiálu použitého při provádění díla, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než cena díla dle čl. IV bodu 4.1 této smlouvy za jednu pojistnou událost a všechny pojistné události agregovaně za celé pojistné období a spoluúčast může činit max. 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost, přičemž pojištěným musí být objednatel, zhotovitel a jeho poddodavatelé.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje kdykoli na písemnou výzvu objednatele ve lhůtě 3 pracovních dnů předložit kopii příslušné pojistné smlouvy a/nebo pojistného certifikátu, ze kterých bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele uvedených výše ohledně pojištění zhotovitele. Zároveň je zhotovitel povinen oznámit objednateli každé skončení účinnosti příslušné pojistné smlouvy, dojde-li k takové skutečnosti, přičemž v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k objednateli.
- 6.6. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli na jeho písemnou žádost ve lhůtě 3 pracovních dnů doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušné pojistné smlouvy.
- 6.7. Jakákoliv případná prodloužení pojištění a jakékoli případné změny pojištění v souvislosti s plněním této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, včetně hrazení souvisejících nákladů, ledaže prodloužení či změnu pojištění způsobil výlučně objednatel.
- 6.8. V případě, že zhotovitel neuzavře kteroukoliv z pojistných, neudrží kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku v platnosti a účinnosti nebo uzavření kterékoliv z pojistných smluv a jejich udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku oprávněn uzavřít objednatel. Náklady v takovém případě nese zhotovitel a mohou být objednatelem odečteny z ceny díla dle čl. IV bodu 4.1 této smlouvy.

- 6.9. Zhotovitel předloží do 10 dnů po podpisu smlouvy originál bankovní záruky za řádné plnění smlouvy, na částku 5 % z ceny díla s dobou platnosti po celou dobu výstavby, do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po této době objednatel odešle zhotoviteli údaje či doklady nezbytné k uvolnění bankovní záruky proti předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2,5 % z ceny díla s dobou trvání do konce záruční doby dle čl. XI bodu 11.1 této smlouvy. Tato bankovní záruka kryje i finanční nároky objednatele za zhotovitelem v případech, kdy zhotovitel neplní své nasmlouvané povinnosti v průběhu záruční doby. Jedná se např. o neodstraňování vzniklých vad v dohodnutých termínech, neochotu plnit své povinnosti vyplývající z garančních zkoušek apod. V případech, kdy zhotovitel neodstraní vady v dohodnutých termínech je objednatel oprávněn zadat tyto práce jinému zhotoviteli a takto vzniklé náklady uhradit z této bankovní záruky.
- 6.10. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle odst. 6.9 této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání elektronického originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Z bankovní záruky musí vyplývat, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel.
- 6.11. V případě, že doba účinnosti bankovní záruky nepostačuje k naplnění podmínek dle čl. 6.9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit za stejných podmínek pro objednatele novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a tuto novou bankovní záruku či takové prodloužení původní bankovní záruky předložit tak, aby nebyla přerušena příslušná doba krytá bankovní zárukou dle čl. 6.9 této smlouvy.

VII. Projektová dokumentace

- 7.1. Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních při předání staveniště (toto vyhotovení může být i v elektronické podobě na příslušném nosiči). Vyjádření veřejnoprávních orgánů a správní rozhodnutí související s prováděním díla budou předána v jednom vyhotovení.

VIII. Staveniště

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště, avšak nejdříve předá zástupce objednatele staveniště v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla. Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto po dobu plnění uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případné správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3. Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 8.4. Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 8.5. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.
- 8.7. Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 15 dnů po předání a převzetí stavby.
- 8.8. Zhotovitel zajistí povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud je to k provedení stavby nutné, a vytyčení stávajících podzemních zařízení na místě. Tyto náklady jsou obsaženy v ceně díla.
- 8.9. V souvislosti s termínem výzvy objednatele k převzetí stanoviště dle bodu 8.1 této smlouvy nevznikají zhotoviteli dle této smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči objednateli.

IX. Podmínky pro provedení díla

- 9.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří zaměření skutečného provedení zakrývaných částí díla, bez jeho existence nevydá souhlas s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.
- 9.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují této smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli újma, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, může objednatel odstoupit od této smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterým je v případě této stavby [REDAKCE]. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi, ve znění pozdějších předpisů. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohli vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny újmy, které vzniknou objednateli a je povinen nahradit vzniklou újmu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.
- 9.4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:
 - označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a dalších předpisů;
 - označení stavby v souladu s požadavky dotačních orgánů;

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- označení stavby informačními cedulemi dle požadavku objednatele, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedula musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je ke stažení na www.svs.cz/;
 - povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
 - zavazuje se k úzké spolupráci s provozovatelem při realizaci stavby;
 - vstupy na pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;
 - při realizaci stavby bude minimalizována prašnost – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny;
 - geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení vč. digitální podoby v souladu s „přílohou č. 7 – Obsah geodetické dokumentace Technických standardů VH zařízení“, kterou poskytne zhotoviteli TDI na vyžádání po předání a převzetí staveniště;
 - vytýčení podzemních inženýrských sítí včetně ochranných pásem nadzemních vedení, uvedených v projektové dokumentaci a dodržení podmínek správců sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost;
 - vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s předanou projektovou dokumentací oprávněným geodetem (před zahájením stavby);
 - zpracování projektu skutečného provedení stavby;
 - tlakové zkoušky potrubí;
 - barevnou fotodokumentaci staveniště před zahájením prací a průběhu stavby (v rozsahu minimálně 10 fotografií za týden).
- 9.5. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezů těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat zástupce investora a pracovníky archeologických služeb.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a provozování stavby.
- 9.7. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 9.8. Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 9.9. Zástupce objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné újmy.
- 9.10. Při realizaci velkých kanalizačních řadů nebo kanalizačních a vodárenských objektů zástupce objednatele (prostřednictvím provozovatele) zajistí nejpozději při předání pracoviště nebo nejpozději před zahájením vlastních stavebních prací seznámení odpovědného pracovníka zhotovitele s riziky vyskytujícími se na daném pracovišti za provozu rekonstruovaného zařízení a učiní o tom záznam.
- 9.11. S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů.

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- 9.12. Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je smluvní povinností zhotovitele předem o této skutečnosti informovat objednatele (i zástupce objednatele, TDI, koordinátora BOZP).
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění této smlouvy svěřeného poddodavatelí musí být předem písemně schválena objednatelem, ledaže by část plnění původně svěřené poddodavatelí realizoval zhotovitel sám. Bez souhlasu objednatele se nemohou výše uvedení poddodavatelé na pracích podílet.
- 9.14. V případě dodatečné změny osoby poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, se zhotovitel zavazuje, že bude tato výměna provedena pouze v případě, že nový poddodavatel bude mít přinejmenším kvalifikaci na stejné úrovni, která byla vyměňovaným poddodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazována; uvedené skutečnosti je zhotovitel povinen objednateli prokázat způsobem odpovídajícím prokazování kvalifikace v zadávacím řízení.
- 9.15. V případě, že zhotovitel využije při plnění této smlouvy třetích osob, zůstává vůči objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění této smlouvy tak, jako kdyby tuto smlouvu plnil sám. Uzavření poddodavatelé smlouvy na plnění částí předmětu této smlouvy s poddodavatelem (třetí osobou) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících z této smlouvy.
- 9.16. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi poddodavatelí, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách s poddodavatelí nesjednává takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 9.17. Objednatel je oprávněn požadovat odvolání poddodavatele, jde-li o fyzickou osobu, osoby zaměstnané zhotovitelem či jeho poddodavatelem, zejména v těchto případech:
- osoba si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
 - osoba plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
 - osoba neplní některá ustanovení této smlouvy,
 - osoba se trvale chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 9.18. Zástupce zhotovitele pověřený vedením stavby uvedený v hlavičce této smlouvy (dále též „stavbyvedoucí“) musí mít oprávnění k vedení realizace staveb podle zvláštních předpisů (§ 159 stavebního zákona) v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „technologická zařízení staveb“ a plynně ovládat český nebo slovenský jazyk. Jestliže plynně tento jazyk neovládá, zhotovitel zajistí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.
- 9.19. Zhotovitel je povinen zajistit, že v době, kdy budou probíhat stavební práce na díle, bude na staveništi přítomen stavbyvedoucí, a to zejména za účelem poskytování potřebné součinnosti a komunikace s objednatelem. Výslovně se zhotovitel zavazuje, že stavbyvedoucí bude přítomen na kontrolních dnech.
- 9.20. Zhotovitel alokuje na plnění této smlouvy kapacity členů týmu uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Osoby v realizačním týmu musí být řádně odborně způsobilé a musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro plnění dle této smlouvy. Každá změna realizačního týmu musí být předem písemně schválena objednatelem.
- 9.21. V případě nahrazení člena realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace pro účast zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, se zhotovitel zavazuje, že tato výměna bude provedena pouze za náhradníka, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen a plní kvalifikační předpoklady zadávacího řízení veřejné zakázky

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- minimálně v rozsahu jako nahrazovaný člen; uvedené skutečnosti je zhotovitel povinen objednateli prokázat způsobem odpovídajícím prokazování kvalifikace v zadávacím řízení.
- 9.22. Zhotovitel dodá veškerá technologická zařízení nová, která mají záruční i pozáruční servis u organizací registrovaných v České republice.
- 9.23. Kontaktní osobou společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 jakožto provozovatele staveb oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací je [REDAKCE].
- 9.24. Veškeré vzniklé uznatelné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem v souladu s odst. 4.5 až 4.8 této smlouvy.
- 9.25. V případě, že je realizované dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHČ“), je zhotovitel povinen mít pro výkon těchto činností oprávnění ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ, a to po celou dobu realizace díla. Objednatel je oprávněn během realizace díla zhotovitele požádat o doložení tohoto oprávnění a zhotovitel je povinen mu je ve lhůtě 3 pracovních dnů od požádání předložit. V případě porušení povinnosti zhotovitele disponovat v relevantních případech oprávněním ve smyslu § 5 odst. 2 ZHČ je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit (aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu újmy, která mu v souvislosti s tím vznikne).
- 9.26. V případě, že je realizované dílo nebo jeho část prováděno činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ZHČ, je zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zákona. Zejména je povinen plnit oznamovací povinnost před zahájením realizace díla, oznámit přerušeni prací na dobu více jak 30 dní, dodržovat bezpečnostní pravidla a plnit další povinnosti stanovené ZHČ a jeho prováděcími předpisy.
- 9.27. Zhotovitel je povinen ve vztahu k příslušným správním orgánům či jakýmkoliv třetím osobám v souvislosti s prováděním a dokončením díla jednat sám, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.28. Zhotovitel se zavazuje dodržovat rozsahy záborů (stavební pruh, vjezdy na staveniště, deponie, zařízení staveniště, parkovací plochy atp.) dané v projektové dokumentaci a tyto bez závažných důvodů dále neměnit.
- Rozsah záborů je zhotovitel povinen dokumentovat pravidelně, zejména při každé změně (snížení či rozšíření) zaznamenaného rozsahu záboru, zdokumentovat a geodeticky zaměřit min. jednou měsíčně, což bude zaznamenáno do vzoru zjišťovacího protokolu a odsouhlaseno s technickým dozorem investora, objednatelem a majitelem pozemku. Ve zjišťovacím protokolu o určení hranice pozemku bude, za účelem určení výše náhrady škody a jiné újmy, za takto dotčenou plochu pozemku již při započetí stavebních prací zaznamenána počáteční hranice dotčené plochy pozemku a při ukončení stavební činnosti v daném kalendářním roce konečná hranice dotčené plochy pozemku.
- Zhotovitel zároveň pořídí záznam do vzoru předávacího protokolu, zaznamenávajícího rozsah stavebních prací, které byly provedeny a bude dále rovněž dokumentovat tu část pozemku, která bude zhotovitelem předána zpět majiteli pozemku po dokončení stavební činnosti za aktuální kalendářní rok.
- 9.29. Zhotovitel je povinen před započatím stavby odborně sejmout skryvku ornice a tuto řádně a odborně uskladnit. Po dokončení stavby případně dílčích částí stavby je povinen zakrýt pozemek či jeho část zpět skryvkou ornice. O stavu dotčeného pozemku před započatím činnosti zhotovitele na pozemku a po nahrnutí skryvky ornice zpět bude pořízen záznam, a to prostřednictvím vzoru zjišťovacího protokolu odsouhlaseného s technickým dozorem investora, objednatelem a majitelem pozemku, případně předávacího protokolu.
- 9.30. Zhotovitel se výslovně zavazuje užívat pozemek či jeho dílčí část potřebnou k provedení díla dle aktuálního záboru pouze pro účely provedení díla a související stavební činnosti. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pozemek (včetně nedaleké farmy) je ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, či na pozemku či přilehlých pozemcích hospodaří osoba

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- odlišné od objednatele a je povinen seznámit se před započítím stavby s existencí inženýrských sítí. Zhotovitel je při provádění díla povinen počínat si tak, aby zejména nedošlo k poškození těchto inženýrských sítí (přívodu elektrických kabelů z bateriového skladu na farmu, soukromého vodovodního řádu, zajišťujícího zásobování farmy vodou, jakožto i meliorací aj.). V opačném případě je zhotovitel povinen škodu či újmu, kterou svou činností způsobí, poškozeným v plné výši nahradit.
- 9.31. V případech, kdy bude při provádění díla nutné pokácet dřeviny, bude zhotovitel postupovat dle pokynů objednatele.
- 9.32. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré technické normy uvedené v projektové dokumentaci zpracované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
- 9.33. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při provedení kontroly provedení opatření na místě realizace, včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným dotačním orgánem případně jiným příslušným kontrolním orgánům.
- 9.34. Zhotovitel je povinen umožnit pořízení fotodokumentace dotačním orgánem nebo dotačním orgánem pověřenou osobou za účelem prezentace projektů podpořených z dotačních programů.
- 9.35. V případě, že provozovatel vodohospodářské infrastruktury objednatele, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK“), poptá od zhotovitele mimo režim této smlouvy provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou objednatele, na niž jsou tímto zhotovitelem prováděny stavební práce dle této smlouvy (dále též „Přípojka“), zavazuje se zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, a to za cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této smlouvě. SČVK bude na předloženou nabídku reagovat do 3 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem. V rámci poptání stavebních prací na Přípojce od zhotovitele ze strany SČVK dle tohoto ustanovení smlouvy SČVK v den předání staveniště (mezi objednatelem a zhotovitelem) informuje zhotovitele o předpokládaném rozsahu opravy Přípojek včetně jejich předpokládaného určení (identifikace).
- 9.36. V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení díla dle této smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na díle, dohodnou se strany této smlouvy na posunu termínu provedení díla oproti harmonogramu díla stanovenému v této smlouvě. K takovému posunu termínu provedení díla může dojít oboustranně odsouhlaseným zápisem do stavebního deníku dle čl. XIII. této smlouvy a následným uzavřením dodatku k této smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem ve stavebním deníku takový posun termínu provedení díla je zástupce pro věci technické objednatele uvedený v záhlaví (hlavičce) této smlouvy.
- 9.37. V případě, že zhotovitel odkryje v rámci provádění stavebních prací (díla) Přípojku, která původně nebyla SČVK označena k opravě, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně objednateli a současně SČVK. SČVK se vyjádří nejpozději do druhého dne ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna požadovat po zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 9.35 a odst. 9.36 této smlouvy. Po dokončení prací na Přípojce potvrdí SČVK zápisem do stavebního deníku, že práce na Přípojce byly provedeny v pořádku.
- 9.38. Kontaktní osobou oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Přípojkách je | [REDACTED]
- 9.39. Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice,

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovořili tato Smlouva o SčVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.

9.40. Kontaktní osobou je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [REDAKCE]

9.41. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Vymezených činností a v souvislosti s prováděním stavebních prací na Přípojkách povinen poskytnout připravenost a součinnost v rozsahu specifikovaném v příloze č. 4 této smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze plnění, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.

10.2. Pokud z projektové dokumentace stavby nevyplývá jinak, k řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady **ve 3 vyhotoveních**, pokud dále v textu není počet dokumentů upraven jinak:

- úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele (i v elektronické podobě),
- protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy k podání nabídky, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a 6 vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu,
- doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech,
- 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden),
- zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.),
- zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti zemnicího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby)
- doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnicích,
- prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,
- zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství,
- 1x originál stavebního deníku,
- prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
- další doklady, vyžádané zástupcem objednatele s patřičným předstihem.

10.3. Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.

XI. Záruční podmínky

11.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na komunikace, 24 měsíců na technologie od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zástupce

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

objednatele, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zástupce objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.

- 11.2. Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. U závad, které nesnesou odkladu se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do 24 hodin. Charakter závady, zda snese, či nesnese odkladu určí objednatel. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele, příp. provozovatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínů pro odstranění záručních vad se vztahují ustanovení čl. XII. této smlouvy. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.
- 11.3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 11.4. Záruční doba dle odst. 11.1 této smlouvy na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 11.5. Provozovatel bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal.
- 11.6. Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

XII. Sankce

- 12.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení termínu „dokončení stavby“ uvedeného v čl. III. této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně.
- 12.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení oproti kterémukoli „Časovému milníku realizace stavby“ obsaženému v dokumentu „Úvodní zpráva“, která je součástí projektové dokumentace, dle čl. III. této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně.
- 12.3. Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem pod smluvní pokutou 1.000,- Kč za každý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli uvedené v předávacím protokolu.
- 12.4. Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případě (viz. odst. 11.2 této smlouvy) pod smluvní pokutou 1.000,- Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu.
- 12.5. Za všechny újmy, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou újmu. To se týká i újmy vzniklé z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 12.6. Objednatel má právo na náhradu újmy, která mu vznikla z neoprávněného použití licencí a patentů zhotovitelem.
- 12.7. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.
- 12.8. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI bodu 6.3 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 2,5 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení.
- 12.9. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI bodu 6.4 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 2,5 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení.



LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- 12.10. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI bodu 6.5 a/nebo bodu 6.6 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.11. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI bodu 6.9 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 2,5 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení.
- 12.12. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI bodu 6.11 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 2,5 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení.
- 12.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 12.14. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v předepsaném, nebo sjednaném termínu se sjednává na částku 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.15. Smluvní pokuta za nezahájení stavebních prací v předepsaném, nebo sjednaném termínu se sjednává na částku 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.16. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.3 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.17. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.12 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností informovat objednatele.
- 12.18. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.13 a 9.16 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.19. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.14 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.20. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.18 až 9.20 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.21. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.21 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.22. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.25 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.23. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.26 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a 3.000,- Kč za každý den prodlení se splněním oznamovací povinnosti dle ZHČ.
- 12.24. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.28 této smlouvy ohledně překročení stanovených rozsahů záborů, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50,- Kč za každý započatý m² takového přesahu, a to za každý i započatý kalendářní rok přesahu.
- 12.25. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.28 této smlouvy ohledně neprovedení geodetického zaměření se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 12.26. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.28 této smlouvy ohledně neprovedení záznamu geodetického zaměření do příslušného vzoru protokolu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.



LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- 12.27. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.28 této smlouvy ohledně neodsouhlasení protokolu s technickým dozorem investora, objednatelem a majitelem pozemku, se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 12.28. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.29 této smlouvy ohledně skryvky ornice a jejího odborného sejmutí, uskladnění a navrácení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 12.29. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.29 této smlouvy ohledně nezaznamenání stavu dotčeného pozemku při nakládání se skryvkou ornice, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 12.30. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.289 této smlouvy ohledně neodsouhlasení protokolu s technickým dozorem investora, objednatelem a majitelem pozemku, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 12.31. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.30 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.32. V případě porušení povinností uvedených v odst. 9.32, 9.33 a 9.34 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.33. V případě porušení povinností uvedených v odst. 13.1 této smlouvy ohledně vedení stavebního deníku v elektronické podobě se sjednává smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.34. V případě porušení povinností uvedených v odst. 18.1 této smlouvy tím, že zhotovitel nezajistí, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázání, se sjednává smluvní pokuta 5.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.
- 12.35. V případě porušení povinností uvedených v odst. 18.2 této smlouvy tím, že zhotovitel objednatele včas neinformuje, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.36. V případě porušení povinností uvedených v odst. 18.3 a 18.4 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení příslušné povinnosti.
- 12.37. V případě porušení povinností uvedených v odst. 18.5 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou desetinu procentního bodu, o který nebude minimální podíl výkonů nízkoemisních automobilů dodržen za daný kalendářní měsíc.
- 12.38. V případě porušení povinností uvedených v odst. 18.7 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou desetinu procentního bodu, o který nebude požadovaný minimální podíl pracovních hodin těchto osob dodržen za daný kalendářní měsíc.
- 12.39. V případě porušení povinností uvedených v odst. 18.9 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé neposkytnutí podkladů ve lhůtě 10 pracovních dní od výzvy objednatele.

XIII. Stavební deník

- 13.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník minimálně v elektronické podobě s ohledem na § 166 odst. 5 stavebního zákona. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 13.2. Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

13.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru,
- orgány státního stavebního dohledu,
- příslušné orgány státní správy,
- zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

Pokud taková osoba provede záznam v deníku v listinné podobě, zhotovitel je povinen provést konverzi takového záznamu v listinné podobě v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 30 dnů.

13.4. Jestliže objednatel či zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednatel na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů, s tím že zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem objednateli a zástupci objednatele.

13.5. Zhotovitel po skončení povinnosti vést stavební deník dle odst. 13.2 této smlouvy poskytne objednateli stavební deník v elektronické podobě.

13.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky této smlouvy.

XIV. Postupné upřesnění smlouvy

14.1. Tato smlouva může být upřesněna pouze dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevyvinou jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy.

14.2. Návrh na úpravu této smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.

14.3. Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.1. Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), dohodly se smluvní strany na následujícím:

- a. Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Dodavatel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- b. Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- c. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- d. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. XVIII bodu 18.1 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.2. Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI. Ochrana osobních údajů

- 16.1. Objednatel informuje zhotovitele, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 16.2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. Objednatel zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

XVII. Protikorupční doložka

- 17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je objednatel. Deklarace je dostupná na webu objednatele v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 17.2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat objednateli prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
 - Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - další způsoby, které objednatel aktuálně využívá.
- 17.4. Objednatel se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
- 17.5. Objednatel má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
- 17.6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady újmy, která jí byla způsobena v důsledku porušení tohoto ustanovení.

XVIII. Další povinnosti zhotovitele

- 18.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména:
- 18.1.1. zhotovitel prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - 18.1.2. zhotovitel prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v pododstavci 18.1.1 této smlouvy,
 - 18.1.3. zhotovitel prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v pododstavcích 18.1.1 nebo 18.1.2 této smlouvy a
 - 18.1.4. zhotovitel prohlašuje, že žádný z poddodavatelů či jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, část kvalifikace, pokud jimi poskytované plnění bude představovat více než 10 % ceny díla, není osobou uvedenou v pododstavcích 18.1.1, 18.1.2 nebo 18.1.3 této smlouvy.
- 18.2. Pokud by došlo k porušení závazku zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení závazku zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoli z prohlášení zhotovitele dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se zhotovitel objednatele o takové situaci nejpozději následující pracovní den písemně informovat.
- 18.3. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelně s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut, doby splatnosti daňových dokladů (faktur) a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, doba splatnosti faktur a délka záruční doby shodná se touto smlouvou.
- 18.4. Zhotovitel je povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas.
- 18.5. Zhotovitel je povinen zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti či činnosti jeho poddodavatelů při plnění této smlouvy na životní prostředí, a to využíváním nízkoemisních automobilů alespoň v rozsahu 20 % všech provedených výkonů za kalendářní měsíc; za nízkoemisní automobil se považuje automobil standardu Euro VI, elektromobil či vozidla na LPG, CNG či vodík.
- 18.6. Zhotovitel je povinen zajistit snížení negativního dopadu jeho činností či činností jeho poddodavatelů při plnění této smlouvy na životní prostředí, dále zejména:
- 18.6.1. tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - 18.6.2. předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - 18.6.3. předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 18.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na plnění stavebních prací odpracovaly alespoň 1 % všech pracovních hodin za kalendářní měsíc osoby znevýhodněné na trhu práce. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinít, pokud prokáže, že takovou osobu nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za osoby znevýhodnění na trhu práce se považují zejména:
- a) osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zoz“),

LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou

- b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ,
 - c) osoby nequalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2,
 - d) osoby starší 55 let,
 - e) absolventi,
 - f) mladí do 24 let,
 - g) osoby po skončení rodičovské dovolené,
 - h) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
 - i) osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů.
- 18.8. Zhotovitel je povinen zajistit implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s prováděním díla, bude-li to vzhledem k podmínkám smlouvy možné.
- 18.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění povinností dle odst. 18.3 až 18.5 a 18.7 této smlouvy namátkově, formou vyzádání si relevantních podkladů od zhotovitele či jeho poddodavatelů a zhotovitel je povinen takové doklady objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od učiněné výzvy.

XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě dle čl. XIV. této smlouvy.
- 19.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 19.3. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem a touto smlouvou. Smluvní strany výslovně prohlašují, že důvodem pro odstoupení od této smlouvy na straně objednatele je porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 18.1 nebo 18.2 této smlouvy.
- 19.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 19.5. Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinností dle čl. XV. této smlouvy.
- 19.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 19.7. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 19.8. Přílohou této smlouvy je:
- 1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny v el. podobě na CD/DVD
 - 2. seznam poddodavatelů
 - 3. realizační tým zhotovitele



LI020130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou


4. požadavky na součinnost a připravenost

V Teplicích dne 16 -08- 2024

V Praze dne: _____

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Spičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.



Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.



Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.