

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-4/17

(RN P1 Heřmanického potoka, k.ú., ř.km 1,500) ze dne 15. 3. 2017

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Vratislav Mansfeld

sídlem Zahradní 457, 460 01 Liberec 11

IČO: 15167879

číslo telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu delšího posouzení navrženého technického řešení investorem.

II.

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 9/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 15. 8. 2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohody na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za platební podmínky**

Odstavec č. 4 se změni:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, (geodetické zaměření skutečného stavu hráze)

Termín dokončení dílčího plnění a) 28. 2. 2017

b) vyznačení hranic GP, zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby.

Termín dokončení dílčího plnění b) 15. 8. 2017

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 30.6.2017

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Liberci

PŘEDLOŽENÍ POSOUZENÍ NÁVRHU PD
OBJEDNATELEM DO 17.7.2017

Vratislav Mansfeld