

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 214-HI-25/2014
(PPO Počátecký potok- Počátky) ze dne 17.10.2014

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VZD INVEST, s.r.o.

sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056

zastoupen: Ing. Kateřina Pešková,

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článcu II a III z důvodů časové náročnosti kontroly technicky složité projektové dokumentace.

II.
Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změnil:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2014

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30.9.2015

Potvrzený geometrický plán: 31.3.2016

Uzavření kupních smluv: 30.9.2016

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 31.12.2016

Projektová dokumentace pro ÚŘ/ÚS přeložky CETIN: 30.5.2017

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31. 8. 2017**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za platební podmínky**

Odstavec č. 4 se změnil:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST – OPL, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Díličními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) 31.3.2015 - zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),
- b) 31.7.2015 - projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků – uzavření smluv kupních na základě vypracovaného a kat. úřadem potvrzeného geometrického plánu,
- c) 30.11.2015 - zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do katastru nemovitostí, vklad uzavřených smluv kupní do katastru nemovitostí
- d) 31.12.2016 - zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení
- e) **31. 8. 2017** - zpracování dokumentace pro provádění stavby,
- f) 30. 5. 2017 – projektová dokumentace pro územní řízení na přeložku CETIN – 6ks paré

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 30.6

.....
Ing. Tomáš Sajd
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V

.....
VZD INVEST s.r.o.
Ing. Kateřina Pešková