

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠP – COP Zlín – Rekonstrukce a výměna oplocení areálu Růmy 596“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín
Sídlo	: Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín
Statutární orgán	: Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy
b) ve věcech technických	: Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy
IČO	: 14450500
DIČ	: CZ14450500
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: 17632661/0100
Tel.	: +420 604 798 394
E-mail	: jiri.charvat@spspzlin.cz
ID DS	: rtnxbkc

a

Zhotovitel	JOPEK Servis, s.r.o.
Sídlo	: Tečovice 14, Zlín 763 02
Statutární orgán	: Kučerka Petr, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78700
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Petr Kučerka, jednatel
b) ve věcech technických	: Petr Kučerka, jednatel
IČO	: 01583573
DIČ	: CZ01583573
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 3228398389/0800
Telefon	: 602 438 534
E-mail	: jopeksevis@seznam.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „SPŠP – COP Zlín – Rekonstrukce a výměna oplocení areálu Růmy 596“
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 11 bod 18.5. smlouvy na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění o dodatečné vícepráce a s tím související ceny díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 , který se stává nedílnou součástí smlouvy.

3. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 bod. 3.1. smlouvy se doplňuje o bod 3.1.5., který zní:
3.1.5. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve Změnovém listě č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně termínu dokončení díla sjednané v čl. 3 bod 3.4. smlouvy, který nově zní :

3.4 Termín dokončení díla: nejpozději do 31.12.2024

3. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. 4 bod 4.2. smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy, která činí:

953.490,92 Kč bez DPH

200.233,09 Kč DPH 21 %

1.153.724,01 Kč včetně DPH

4. Článek 11 smlouvy se doplňuje o bod 11.9.3 , který zní:
11.9.3. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou kopie Změnového listu č. 1

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
– **Příloha č. 1** – Změnový list č. 1

Objednatel

Zhotovitel

Ve Zlíně dne

V Tečovicích dne

.....
Ing. Bc. Jiří Charvát
ředitel školy

.....
Petr Kučerka
jednatel