

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Kanalizace a ČOV Pačlavice, včetně m.č. Pornice a Lhota u Pačlavic“

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871																																																				
Zhotovitel:					„SDRUŽENÍ ČAK CZ a HAKOV“ s vedoucím společníkem ČAK CZ, s.r.o., IČ: 25515608 a společníkem Hakov, a.s., IČ: 48392855																																																				
Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvání ve dnech	Zahájení prací	Ukončení prací	2024																								2025																												
					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																													
Kanalizace a ČOV Pačlavice, včetně m.č. Pornice a Lhota u Pačlavic		422	20.08.2024	15.10.2025																																																					
1	Předání staveniště	1	20.08.2024	20.08.2024	Možné přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období																																																				
2	Zařízení staveniště, vytyčení stavby a inž. sítí, příprava	224	20.08.2024	31.03.2025																																																					
3	DSO 01.001.1-7 Gravitační kanalizace Lhota u Pačlavic	84	30.09.2024	22.12.2024																																																					
4	DSO 01.001.8-16 Gravitační kanalizace Pornice	153	01.03.2025	31.07.2025																																																					
5	DSO 01.001.17-32 Gravitační kanalizace Pačlavice	274	30.09.2024	30.06.2025																																																					
6	DSO 01.001.33 Odlehčovací komory	-106	15.11.2025	31.07.2025																																																					
7	DSO 01.001.34 Výustní objekty	31	01.07.2025	31.07.2025																																																					
8	DSO 01.001.35 Lapače štěrku	123	20.04.2025	20.08.2025																																																					
9	DSO 01.001.36 Přeložka vodovodu	15	01.11.2025	15.11.2025																																																					
10	DSO 01.002 Výtaky	312	23.09.2024	31.07.2025																																																					
11	DSO 01.003 Veřejná část kanalizačních přípojek	304	01.11.2024	31.08.2025																																																					
12	DSO 01.004 Bourání a opravy povrchů	374	23.09.2024	01.10.2025																																																					
13	SO 02 - Čistírna odpadních vod	374	23.09.2024	01.10.2025																																																					
14	SO 03 - Čerpací stanice	166	01.12.2024	15.05.2025																																																					
15	SO 04 - Komunikace k ČOV a ČS	387	09.09.2024	30.09.2025																																																					
16	SO 05 - Kabelové přípojky NN	228	30.09.2024	15.05.2025																																																					
17	PS 01 - ČOV - technologická část	92	01.06.2025	31.08.2025																																																					
18	PS02 - ČS - strojní část	71	01.06.2025	10.08.2025																																																					
19	PS03 - ČS elektro část	123	01.05.2025	31.08.2025																																																					
20	VRN	422	20.08.2024	15.10.2025																																																					
21	Úklid stavby, příprava na předání díla	10	06.10.2025	15.10.2025																																																					
22	Předání provedeného díla	1	15.10.2025	15.10.2025																																																					
Měsíc					leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																													
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH												100 000	1 500 000	4 500 000	5 500 000	4 500 000	3 000 000	3 500 000	7 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 500 000	10 000 000	9 500 000	5 899 999																															
Roční finanční plán v Kč bez DPH					xxx												xxx																																								
Celková cena stavby v Kč bez DPH					0,00																																																				