

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rozšíření kapacity MŠ Petřkovice – Interiér Nábytek Herní prvky Zařizovací předměty

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučinská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu
IČ: 00845451, evidenční číslo
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649304329/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:
Ivo Mikulica, starosta
Zuzana Šimíková, DiS., referent investic a správy majetku

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 74714 Ludgeřovice
zastoupena: Milanem Vjačkou a Blankou Vjačkovou, jednateli
IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737
bankovní spojení: MONETA Money bank a. s.
číslo účtu: 203879828/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Milan Vjačka, jednatel
Tel. / email: 606 702 698 / info@stavby-vjacka.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2024 smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a instalaci interiéru mateřské školy. Po provedení vzorkování a ověření možnosti stohovatelnosti židlí bylo zjištěno, že v souladu se zadáním navrhované židle nemohou být uloženy v požadovaném prostoru z důvodu jejich výšky. Proto se smluvní strany dohodly na záměně za židle s nižší výškou a lepší stohovatelností. Dále došlo k dohodě o změně u některých kusů židlí za židle rostoucí a židli s plastovým sedákem a opěradlem. Po zaměření skutečných rozměrů místností byla zjištěna potřeba úpravy velikosti původně navržených regálů. V průběhu realizace dodávky došlo ke snížení počtu dětí v jedné z dětských tříd, což má vliv na počet dodaných stolů a židlí. Objednatel požaduje nad rámec původního předmětu smlouvy dodávku skříňového trezoru s kotvením ke zdi. Bližší rozsah je zřejmý ze změnového listu, který schválily obě smluvní strany. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
2. Tento dodatek je ve vztahu k položkám záměna za rostoucí židle a židli s plastovým sedákem a opěradlem a položce trezoru uzavírána dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se nemění podstata závazku a hodnota změny

závazku je nižší než 10 % původního závazku. V ostatních případech je uzavírán dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Nábytek

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH	2 175 632,46 Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce § 222 odst. 4	36 185,30 Kč
Dodatek č. 1 – méněpráce § 222 odst. 4	-14 683,68 Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce § 222 odst. 6	712 777,06 Kč
Dodatek č. 1 – méněpráce § 222 odst. 6	-740 215,26 Kč
Dodatek č. 1 - Cena bez DPH	2 169 695,88 Kč
DPH	455 636,13 Kč
Cena vč. DPH	2 625 332,01 Kč

část 3: Herní prvky

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH	836 927,30 Kč
DPH	175 754,73 Kč
Cena vč. DPH	1 012 682,03 Kč

část 4: Zařizovací předměty

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH	108 846,10 Kč
DPH	22 857,68 Kč
Cena vč. DPH	131 703,78 Kč

čl. IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zvláštního zákona.
2. Smlouva je vyhotovena elektronicky.


čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 44. schůzi konané dne 6. 8. 2024 pod č. usnesení 474/44.

V Ostravě, dne:

9. 8. 2024




za objednatele
Ivo Mikulica
starosta



V Ostravě, dne:

9. 8. 2024



za zhotovitele
Milan Vjačka
jednatel



INTERIÉR MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘKOVICE

SO-01 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

SO-02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY

ROZPOČET - ČÁST 1: NÁBYTEK

označení	popis	ks	cena/jednotka	cena celkem bez DPH
----------	-------	----	---------------	---------------------

MÉNĚPRÁCE

INT/011	stůl děti, výška 1	-1	5 974,56 Kč	-5 974,56 Kč
INT/031	židle děti, výška 1	-4	2 177,28 Kč	-8 709,12 Kč
INT/037	židle konferenční	-22	4 037,04 Kč	-88 814,88 Kč
INT/038	židle konferenční	-100	4 220,10 Kč	-422 010,00 Kč
INT/041	regál 320/600/2500	-7	4 108,32 Kč	-28 758,24 Kč
INT/043	regál 320/1050/2500	-6	5 158,08 Kč	-30 948,48 Kč
INT/044	regál 400/600/2500	-8	4 082,40 Kč	-32 659,20 Kč
INT/046	regál 400/1050/2500	-23	5 226,12 Kč	-120 200,76 Kč
INT/047	regál 400/900/1400	-5	3 364,74 Kč	-16 823,70 Kč

CELKEM MÉNĚPRÁCE -754 898,94 Kč**VÍCEPRÁCE**

INT/037	židle konferenční - upřesnění dle revize C	19	4 130,65 Kč	78 482,35 Kč
INT/038	židle konferenční - upřesnění dle revize C	100	4 579,70 Kč	457 970,00 Kč
INT/037a	židle rostoucí - upřesnění dle revize C	2	7 382,00 Kč	14 764,00 Kč
INT/037b	židle konferenční - upřesnění dle revize C	1	4 091,30 Kč	4 091,30 Kč
INT/040	Trezor, kotvení do zdi, zámek se dvěma klíči, BT S2, vnější rozměr 420x300x210 mm	1	17 330,00 Kč	17 330,00 Kč
INT/042	regál 320/900/2500	3	5 124,06 Kč	15 372,18 Kč
INT/045	regál 400/900/2500	6	5 114,34 Kč	30 686,04 Kč
INT/150	regál 320/600/1600	1	3 194,14 Kč	3 194,14 Kč
INT/151	regál 320/900/1600	1	3 398,46 Kč	3 398,46 Kč
INT/152	regál 320/1050/1600	1	3 487,32 Kč	3 487,32 Kč
INT/153	regál 400/600/1600	1	3 266,85 Kč	3 266,85 Kč
INT/154	regál 400/900/1600	2	3 487,63 Kč	6 975,26 Kč
INT/155	regál 320/1050/2000	2	4 798,12 Kč	9 596,24 Kč
INT/156	regál 400/600/2000	8	4 054,33 Kč	32 434,64 Kč
INT/157	regál 400/900/2000	4	4 997,55 Kč	19 990,20 Kč
INT/158	regál 400/1050/2000	5	5 169,84 Kč	25 849,20 Kč
INT/159	regál 400/1200/2000	2	5 385,35 Kč	10 770,70 Kč
INT/160	regál 400/1200/2500	2	5 651,74 Kč	11 303,48 Kč

CELKEM VÍCEPRÁCE 748 962,36 Kč**CELKEM ROZDÍL MP/VCP bez DPH :****-5 936,58 Kč**

DATUM: 29.07.2024

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Rozšíření kapacity MŠ Petřkovice - Interiér

Část 1: Nábytek

Číslo změnové listu: 1

Název změnového listu: Změna v dodávce konferenčních židlí, regálů, stolů a židlí pro děti, doplnění trezoru

Datum: 07/2024

Číslo smlouvy/datum podpisu -/2. 1. 2024

Název smlouvy: Rozšíření kapacity MŠ Petřkovice – Interiér

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Ostrava
městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava - Petřkovice
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Markvartovická 1334/1A
747 14 Ludgeřovice
IČO: 28575148
DIČ: CZ28575148

PŘEDMĚT ZMĚNY

Změna v dodávce konferenčních židlí

POPIS

Zhotovitel dodal k odsouhlasení objednateli a projektantovi fyzické vzorky konferenčních židlí (INT/037 a INT/038) dle zadání. Bylo zjištěno a upozorněno, že navržené židle projektantem při dané stohovatelnosti není možné uskladnit do daných prostor. Dále zhotovitel upozornil, že u daných židlí je spínatelnost do řad řešena dodatečně dodanými a osazenými kluzáky, které se mohou při manipulaci zničit, uvolnit, poškodit, ztratit apod.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Na žádost objednatele projektant provedl nový návrh konferenčních židlí s požadavkem, na vyšší stohovatelnost, tak aby v případě požadavku je bylo možné uskladnit do daných prostor a s požadavkem na lepší, kvalitnější a jednodušší spínatelnost do řad. Při aktualizaci těchto židlí bylo dále přihlédnuto k požadavku uživatele, aby dva kusy těchto konferenčních židlí bylo zaměněny za židle tzv. rostoucí a jeden kus židle INT/037 byl zaměněn za provedení s plastovým sedákem i opěradlem.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem a uživatelem, za podpory projektanta.

Méněpráce:

-510 824,88 Kč bez DPH

Vícepráce:

555 307,65 Kč bez DPH

Změna v dodávce regálů

POPIS

Zhotovitel provedl přesné zaměření místností, do kterých mají být umístěny navržené regály. Při skutečném zaměření bylo zjištěno, že v některých případech není možné navržené velikosti regálů do místností osadit, především z důvodů umístění dalších technologií pro objekt, rozvodů ZTI a UT, zařízení stavby, elektroinstalace, vedení vzduchotechniky apod.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Zhotovitel s projektantem provedl na žádost objednatele nové zaměření jednotlivých místností a navrhl optimální řešení umístění regálů tak, aby byl co nejlépe a nejefektivněji využitý daný prostor. Došlo především k výškové úpravě regálů, v některých případech optimalizovány jejich rozměry.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Zhotovitelem a objednatel, za podpory projektanta.

Méněpráce:

-229 390,38 Kč bez DPH

Vícepráce:

176 324,71 Kč bez DPH

Změna v dodávce stolů a židlí pro děti

POPIS

V průběhu realizace stavby došlo ze strany projektanta ke snížení uvažovaného počtu dětí v jedné z dětských tříd, který má následný vliv na počet dodaných stolů a židlí pro děti.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Projektant aktualizoval množství navržených stolů a židlí pro děti, kdy došlo ke snížení počtu stolů pro děti o jeden kus (INT/011) a ke snížení počtu dětských židlí o čtyři kusy (INT/031).

ZMĚNA INICIOVÁNA

Projektantem a uživatelem

Méněpráce: -14 683,68 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Doplnění trezoru

POPIS

Projektant s uživatelem požadují doplnění skříňového trezoru s kotvením ke zdi.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Projektant provede návrh požadovaného trezoru s bližší specifikací.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Projektantem a uživatelem

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 17 330,00 Kč bez DPH

ROZDÍL (MÉNĚPRÁCE)	bez DPH	-5 936,58 Kč
	DPH 21 %	-1 246,68 Kč
	vč. DPH	-7 183,26 Kč

V Ostravě - Petřkovicích, dne 29. 7. 2024

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele:

Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele:

Ivo Mikulica, starosta

Za projektanta:

Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant

