

Dodatek č. 2

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele: 2199/00066001/2018

č. smlouvy Poskytovatele: 2180564

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Křenová 538/22, 602 00 Brno

IČO: 27689328

DIČ: CZ27689328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262

zastoupená: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 20. 08. 2018 uzavřely Smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**III/3272**“

Hlízov_PD“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.09. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu požadavku Policie ČR muselo dojít k úpravě návrhu situace vodorovného a svislého dopravního značení. Dále se měnila technologie úpravy aktivní zóny podloží z jeho výměny na zlepšení jeho vlastností hydraulickými pojivky, která vykazala úsporu času i finančních nákladů na výstavbu. Tyto změny si objektivně vyžádaly navýšení objemu autorského dozoru při realizaci díla. Změny se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy. Potřebné navýšení objemu autorského dozoru činí 30 hodin celkem.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Z výše uvedených důvodů uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 v následujícím znění:

Oceněný soupis služeb ve smyslu čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku a celková cena se mění takto:

Původní Cena Díla bez DPH	622.000,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	35.570,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH	36.000,00 Kč
Cena díla včetně dodatků 1 a 2 bez DPH	693.570,00 Kč
DPH 21 %	145.649,70 Kč
Cena Díla včetně DPH	839.219,70 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
6. Přílohy Dodatku č. 2:
Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Ing. Martin Vašák, jednatel

Příloha č. 1: soupis služeb

ROZPIS AUTORSKÉHO DOZORU

Stavba : **III/3272 Hlízov**
 Objednatel : **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě.org.**
 Adresa : **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**
 Dodavatel : **IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**
 Adresa : **Vodní 1, 602 00 BRNO**
 Zak.č.objed. : **2199/00066001/2018**
 Zak.č.dod. : **AD110**

Datum	Předmět výkonu AD	Místo výkonu AD	Jméno	Hodin/ Km/ Kus	Sazba hod/km/Ku s	Celkem
25.5.2022	Požadavky na zkoušky	IM-Projekt	Martin Vašák	2,0	600,-	1 200,-
11.7.2022	Připomínky k snaci	IM-Projekt	Martin Vašák	3,0	600,-	1 800,-
12.7.2022	Odsouhlasení změny sanace	IM-Projekt	Miroslav Tobek	1,0	600,-	600,-
14.7.2022	Kontrolní den	Hlízov	Miroslav Tobek Jan VÝSTUP	7,0	600,-	4 200,-
18.7.2022	Sanace šachet UV	IM-Projekt	Jan Výstup	8,0	600,-	4 800,-
19.7.2022	Upřesnění velikosti kostek	IM-Projekt	Jan Výstup	1,0	600,-	600,-
25.8.2022	Návrh obrub u domu č.p.30	IM-Projekt	Miroslav Tobek	8,0	600,-	4 800,-
29.8.2022	Kontrolní den	Hlízov	Martin Vašák	6,0	600,-	3 600,-
1.9.2022	Odsouhlasení ZBV sanace šachet UV, připomínky ke KD z 29.8.22	IM-Projekt	Miroslav Tobek	6,0	600,-	3 600,-
8.9.2022	Kontrolní den	Hlízov	Martin Vašák	6,0	600,-	3 600,-
8.9.2022	Odsouhlasení změny podkladní vrstvy	IM-Projekt	Miroslav Tobek	4,0	600,-	2 400,-
9.9.2022	Projednání úpravy chodníku před domem č.p.30 s POLICIÍ ČR	IM-Projekt	Martin Vašák	2,0	600,-	1 200,-
19.9.2022	Odsouhlasení ZBV pro SO 101.1, 101.2, 101.4, 101.5, 101.6	IM-Projekt	Miroslav Tobek	6,0	600,-	3 600,-
				CELKEM bez DPH		36 000,- Kč
				DPH	21%	7 560,- Kč
				CELKEM včetně DPH		43 560,- Kč

