


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**Č. 281**

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC	1389
Název RFC	RPP – AISK školení vizuální komponenty
Kategorie RFC	3.) Bodyshop
Číslo tiketu (Service Desk)	177216
Katalogový list	RPP05 –  objednávka
Typ odstavky	-

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD.

2. Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku Správce RPP.

Aktuální stav:

DIA má ve své správě zdrojové kódy k vizuálním komponentám katalogu služeb - <https://code.gov.cz/gov-cz/gov-katalogy-vizualni-komponenty>. Pracovníci DIA neumí zdrojové kódy spouštět, aby mohli otestovat jejich funkcionalitu v nových verzích.

Úkol:

Dodavatel připraví školení, kde vybrané pracovníky DIA naučí pracovat se zdrojovým kódem komponent. Na základě školení budou pracovníci DIA umět komponenty ze zdrojového kódu spustit. Školení bude zaznamenáno a záznam obdrží DIA, takže jej nebude nutné v budoucnu opakovat. Spolu se záznamem DIA obdrží i případné další materiály ze školení.


3. Popis zajištění realizace změny

Příprava školících materiálů.

Příprava školení, odsouhlasení programu školení, provedení školení.

Pořízení záznamu ze školení.

4. Odhad pracnosti



Celkem:	-	-	160 543,80
----------------	---	---	------------

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	160 543,80	33 714,20	194 257,99

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ č. 281 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 281 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 281, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 281 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace školení: do 31.10.2024.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Odsouhlasení programu školení na straně DIA.

7. Výstupy změnového požadavku

Provedení školení s odsouhlaseným programem. Záznam školení, materiály ze školení.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Nebude se ověřovat na produkci.

Akceptace na základě provedeného školení a poskytnutí:

- záznamu ze školení,
- materiálů ze školení.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- plánování školení,
- odsouhlasené programu školení,
- zajištění účasti pracovníků DIA na školení

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

