

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 42-2024**

<b>Poskytovatel služby</b>	Aricoma Systems a.s.
<b>Správce IS</b>	Digitální a informační agentura
<b>Objednatel</b>	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	SZR- 4231-15/Ř-2020
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>RFC 1430</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>ISSS - Analytické činnosti v rámci rozvoje řízení testovacích dat_2024_II</b>
<b>Kategorie RFC</b>	<b>Bodyshop</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	RITM0119178 / 175985
<b>Katalogový list</b>	ISZR05 objednávka
<b>Typ odstavky</b>	Bez odstavky

## 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0119178 / 175985 ze dne 27.6.2024

## 2. Zadání požadované změny

Žádáme o realizaci RFC 1430, jehož předmětem je poskytování služeb souvisejících s přípravou, koordinací, dalším rozvojem a řízením oblasti testovacích dat v rámci Propojeného datového fondu (dále jen "PPDF"), a to na základě předchozích doporučení plynoucích ze Studie současného stavu „Testovací prostředí a data PPDF – analýza“ a dále v návaznosti na již realizované aktivity v rámci předchozí činnosti role Koordinátora testovacích dat v roce 2023 a v části roku 2024.

Realizace tohoto RFC souvisí s dosažením cílů v rámci projektu "Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu", reg. číslo CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022, který je financovaný z NPO.

## 3. Popis zajištění realizace změny

### 3.1 Aktuální stav

Role Koordinátora testovacích dat byla zajištěna již pro část roku 2023 a RFC 1300 je zajištěna do srpna 2024. Tato role má za cíl koordinovat činnosti ohledně testovacích dat ve vazbě na ZR a u agendových informačních systémů, u kterých bude docházet ke čtení nebo publikaci dat prostřednictvím systémů zahrnutých do referenčního rozhraní propojeného datového fondu. Role Koordinátora bude dále řešit další rozvoj, standardizaci a podporu v oblasti testovacích dat a testovacího prostředí ZR a PAIS, jako aktivity úzce související s rozvojem PPDF a podporou integrace jednotlivých informačních systémů. Předmětem tohoto RFC jsou služby v rámci i nad rámec jmenované role.

Realizace těchto služeb vychází zejména z potřeb DIA s ohledem na řízení testovacích dat a s ohledem na přípravu na naplnění požadavků zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPDS“), týkajících se připojení

značného množství zatím nepřipojených AIS k referenčnímu rozhraní PPDF (tedy ISSS, případně i ISZR).

### 3.2 Popis realizace

Předmětem tohoto RFC je zajištění služeb koordinátora testovacích dat, jehož úkolem bude ve spolupráci s týmem DIA podpora, koordinace a další rozvoj v oblasti testovacích dat. Předmět realizace vychází z doporučení uvedených v dokumentu studie současného stavu „Testovací prostředí a data PPDF – analýza“ a dále z výstupů úvodní fáze nastavení role Koordinátora testovacích dat, a to včetně zajištění kontinuity již realizovaných nebo probíhajících aktivit. Jedná se zejména o:

- implementaci a další rozvoj Metodiky správy testovacích dat Referenčního rozhraní Propojeného datového fondu (dále jen “RR PPDF”) a navazující výkon role Koordinátora testovacích dat RR PPDF,
- analytické práce související s vypracováním dokumentů navazujících na výše zmíněnou studii, návaznou komunikaci se zástupci publikačních AIS a nově vzniklou Metodiku správy testovacích dat,
- koordinační činnosti při jednání se správci jednotlivých agendových informačních systémů

### 3.3 Cíle

- Údržba testovacích dat PPDF prostřednictvím výkonu role Koordinátora testovacích dat
  - o Podpora pracovníkům DIA, správcům ZR a publikujícím AIS při tvorbě a unifikaci testovacích dat, řešení problémů a dotazů týkajících se testovacích dat, údržba testovacích dat.
- Typickými činnostmi údržby testovacích dat PPDF jsou zejména, a nikoliv výhradně, tyto činnosti v rámci role Koordinátora testovacích dat:
  - o Vlastnictví, implementace a aktualizace Metodiky testovacích dat a v ní popsaných procesů (včetně žádosti o nová testovací data, žádosti o aktualizaci testovacích dat) a obecně údržby testovacích dat integrovaných systémů RR PPDF jako pravidelné aktivity s cílem koordinovat fungování testovacích dat RR PPDF a případně plánovat jednorázově větší konsolidace dat.
  - o Koordinační aktivity (ZR, SPAIS a publikačních AIS) v rámci výše popsaných procesů správy testovacích dat a zajištění výměny informací ohledně jednotlivých žádostí v rámci zmíněných procesů.
  - o Podpora v rámci činností souvisejících s procesy správy testovacích dat pro zaměstnance DIA a pro správce, provozovatele a vývojáře čtenářských i publikačních AIS, případně správce ZR.
  - o Příprava, rozvoj a správa Jednotného registru testovacích dat včetně koordinace a zajištění tvorby a údržby testovacích scénářů přes všechny systémy tvořící RR PPDF a systémy, které využívají referenční rozhraní RR PPDF.
    - Jednotný registr testovacích dat je obecně centrální depozitář testovacích dat RR PPDF. Registr obsahuje primárně statická data. Obsah tvoří základní sada testovacích dat z primárních registrů – ROB, ROS a je ve formátu XLS, (případně v jiném alternativním formátu v případě dalšího rozvoje a podpory dostupnosti testovacích dat).
    - Jednotný registr je udržován v rámci procesů Metodiky testovacích dat. Cílem je Jednotný registr testovacích dat obohacovat organicky o nová data ze všech dotčených systémů během projektů a nových integrací tak, aby nedošlo

ke ztrátě vynaloženého úsilí a data byla jednoduše dostupná, použitelná i pro další integrace nebo změny i již provedených integrací.

- Cílem je mj. prostřednictvím procesů správy testovacích dat PPDF zajistit,
  - o aby správci publikačních AIS, které již publikují na ISSS a nemají testovací data, tato testovací data dodali,
  - o aby k ISSS nebyl připojený žádný nový publikační AIS bez toho, že by dodal testovací data a jejich popis,
  - o aby byla testovací data udržována v požadovaném stavu a aktuální,
  - o aby byla ze strany publikačních AIS zavedena testovací data s vazbou na jednotnou sadu/register testovacích dat v návaznosti na Metodiku správy testovacích dat.
- Analytické práce v rámci rozvoje řízení testovacích dat RR PPDF a případné aplikační podpory testovacích dat
- Další činnosti dle požadavků DIA související s výše uvedenou problematikou a navazující na podporu a rozvoj připojování AIS k RR PPDF

### 3.4 Předpoklady pro realizaci RFC

Nutná spolupráce DIA, správců ZR a správců všech AIS již připojených k ISSS nebo ISZR nebo připojení plánujících.

## 4. Odhad pracnosti



**Celková cena činí 662 200,00 Kč bez DPH, tj. 801 262,00 Kč včetně DPH.**

- Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.
- Poskytovatel služby bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Poskytovatel v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Poskytovatel ze strany DIA informován po skončení projektu.
- Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace činností od 1. 9. 2024 do 31. 10. 2024.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní

## 7. Výstupy změnového požadavku

- Zavedená a udržovaná Metodika testovacích dat včetně následných aktualizací a doplnění na základě dalšího rozvoje podpory testovacích dat.
- Zavedená a udržovaná základní verze Jednotného registru testovacích dat včetně jeho aktualizace na základě rozvoje sady testovacích dat dle požadavků zástupců dotčených AIS nebo ZR a ve vazbě na definici základní sady testovacích dat pro publikační AISy.
- Průběžně vykonávaná role Koordinátora testovacích dat a poskytovaná podpora pro zástupce ZR, SPAIS a publikačních, případně čtenářských AIS v oblasti testovacích dat
- Samostatné analytické výstupy týkající se dalšího rozvoje řízení testovacích dat PPDF, nebo související s rozvojem podpory připojování AIS k RR PPDF.
- Podpora a poskytování součinnosti pro další aktivity s vazbou na rozvoj procesů testování a obecně rozvoj podpory a procesů integrace AIS k PPDF (např. v rámci testování, přípravy nových integrací, aktualizace procesů připojování apod.).

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

### 8.1 Akceptační kritéria

Akceptace bude probíhat na základě objednatelem odsouhlasených měsíčních výkazů činností.

Fakturace bude probíhat po uplynutí obou měsíců, a to na základě objednatelem odsouhlasených měsíčních výkazů činností.

## 9. Požadavky na součinnosti

Nutná spolupráce DIA, správců ZR a správců všech AIS již připojených k ISSS nebo ISZR nebo připojení plánujících, zejména při zavádění nových procesů, technických analýzách a akceptaci.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Zapojení helpdesku DIA pro sběr žádostí o nová testovací data a o úpravu stávajících testovacích dat

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Dopady na bezpečnost IS – žádné.

Dopady do bezpečnostní dokumentace – žádné



