

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 4.12.2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Dne 4.12.2023 uzavřely níže uvedené smluvní strany smlouvu o dílo s názvem
„Realizace Náměstí Běchovice“.

1. Objednatel

Městská část Praha - Běchovice

Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČO: 00240044

Bankovní spojení: 2112140621/2700

ID schránky: erdb3s9

Tel.: (+420) 281 028 611

Email:

www: 

Zastoupený: Ing. Ondřej Martan, starosta, tel.: (+420) 733 587 933,

email: starosta@praha-bechovice.cz

a

2. Zhotovitel

Společnost „Náměstí Běchovice RS+POHL“ sestavující z těchto členů:

Ridera Stavební a.s.

Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ : 451 92 464

DIČ : CZ45192464

Bankovní spojení: 

ID schránky: mf4t53a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Zastoupený: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Vedoucí společník Společnosti**“)

a

POHL cz, a.s. o. z. Dopravní stavby

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ : 256 06 468

DIČ : CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

jednající: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucí o.z. Dopravní stavby

(dále jen „**Společník Společnosti**“)

Zastoupený společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění.

1.
Předmět dodatku

1.1.

Mezi smluvními stranami byla dne 4.12.2023 uzavřena Smlouva o dílo a na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Realizace Náměstí Běchovice“
(dále jen SOD).

1.2.

Předmětem Dodatku č. 3 jsou vícepráce a méně práce z důvodu **přerušení prací**, doložené v příloze změnového listu č. 2, předložené zhotovitelem a schválené objednatelem na základě Změnového Listu č. 2.

1.3.

V bodě 4.1. odstavce 4. **Cena díla** (SOD) se mění cena díla dle změnového listu č.2 a tabulky níže:

Cena díla dle SOD bez DPH	110 821 659,04 Kč
Vícepráce dle Z.L.č.2 bez DPH	123 967 Kč
Cena celkem bez DPH	110 945 626,04 Kč
DPH 21 %	23 298 581,47 Kč
Cena celkem s DPH	134 244 207,51 Kč

2.
Závěrečná ustanovení

2.1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2.2

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

2.3

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsán elektronicky.

2.4

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

2.5

Tento dodatek č.3 byl schválena radou městské části usnesením č. 10/043/24 dne 26.6.2024

Přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku:

Příloha č. 1: Změnový List č.2- ON 1_náklady na přerušení prací

Za OBJEDNATELE:

.....
Ing. Ondřej Martan, starosta
Městská část Praha – Běchovice

Za ZHOTOVITELE:

společnost: „**Náměstí Běchovice RS+POHL**“

.....
Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Lenka Pešková
místopředseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby
POHL cz a.s. o.z. Dopravní stavby