

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Pavlem Chrbolkou,

Na základě plné moci ze dne 11.11.2022

a

Zhotovitel:

ROKA STAVEBNÍ s.r.o.

Hybernská 1007/20

110 00 Praha 1

IČO: 19585756

Zastoupená Robertem Musílkem,

jednatel

Při provádění akce

„Oprava oplocení úsek 3-4, Hábova 1571, Praha 5“

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. IV

Doba a místo předání

4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy:

Zahájení realizace: 03.06.2024
Dokončení realizace: 31.10.2024

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 991 712,20 Kč
DPH 21%	418 259,56 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 409 971,76 Kč
Cena dle Dodatku č.1:	
Nabídková cena bez DPH	194 601,60 Kč
DPH 21 %	40 866,34 Kč
Nabídková cena vč. DPH	235 467,94 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č.1:	
Nabídková cena bez DPH	2 186 313,80 Kč
DPH 21 %	459 125,90 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 645 439,70 Kč

Soupis prací s oceněním je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

V Praze dne: 22.8.2024

za objednatele

za zhotovitele

.....
Pavel Chrbolka
Na základě plné moci ze dne 11.11.2022

.....
Robert Musílek
jednatel

Příloha: Rozpočet