



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ č. 2023/Mal/000263/SML/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupená
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30716
Spojení (telefon, email)

Moravia Trend s.r.o.

Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka
Ondřejem Chytilém, jednatelem
27831116
CZ27831116
Komerční banka a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 3. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/SML/000263/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Zvýšení bezpečnosti na ulici Hlavní a Harcovské ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „SoD“).

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle smlouvy za část A bez DPH:	511.939,12 Kč
DPH 21%:	107.507,22 Kč
Cena za část A celkem s DPH:	619.446,34 Kč

Cena díla dle smlouvy za část B bez DPH:	528.393,59 Kč
Vícepráce bez DPH	26.397,90 Kč
Nová cena za část B bez DPH	554.791,49 Kč
DPH 21%:	116.506,21 Kč
Nová cena za část B celkem s DPH:	671.297,70 Kč

Cena díla dle smlouvy za část C bez DPH:	1.908.042,91 Kč
Vícepráce bez DPH:	208.003,36 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 10.600,43 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH:	197.402,93 Kč
Nová cena za část C bez DPH	2.105.445,84 Kč
DPH 21%:	442 143,63 Kč
Nová cena za část C celkem s DPH:	2.547.589,47 Kč

Cena díla celkem dle smlouvy bez DPH:	2.948.375,62 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	234.401,26 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	-10.600,43 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH:	3.172.176,45 Kč
DPH 21%	666.157,06 Kč
Nová cena díla celkem s DPH:	3.838.333,51 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovým listem č. 1 tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2.

3. Úprava znění čl. III. Místo a doba provedení díla, odst. 2. a 3.

Čl. III. odst. 2. a 3. SoD nově zní takto:

2. Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli **v dubnu 2024**, a to po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 7 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami nedílnou součástí stavebního deníku.

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od předání staveniště, nejpozději však **v dubnu 2024.**

3. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla, v případě stavební **části A a B do 31. 05. 2024.** Pro vícepráce u části stavby B dle tohoto dodatku č. 2 SOD se stanovuje termín do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Vícepráce u části B budou předány samostatným protokolem. V případě **části C** zhotovitel zahájí stavební práce **v dubnu 2024 s dokončením do 31. 10. 2024 a to včetně víceprací dle tohoto dodatku č. 2.**

III.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není podstatnou změnou, neboť je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Procentuální podíl víceprací činí 7,95% a méněprací činí 0,36 %, tj. celkem 8,31 % vzhledem k původní ceně díla bez DPH.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2023/MaI/000263/SML ze dne 03. 10. 2023. Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 5. 8. 2024 usnesením č. 35/8.8.

Přílohy dodatku č. 2:

- Změnový list č. 1
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Ve Studénce dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ondřej Chytil
jednatel společnosti