

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. SML/126/2024**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 105753340/0300

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

- 2. Zhotovitel: CDP Sedlák s.r.o.**  
se sídlem: Kosmova 3006/4, Královo Pole, 612 00 Brno  
statutární orgán: Lucie Sedláková, jednatelka  
ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 081 97 172  
DIČ: CZ08197172  
Bankovní spojení: ČSOB a. s.  
Číslo účtu: 290241020/0300

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 112372.

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

- Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „**Oprava vstupních prostor v MŠ Herčíkova 21, Brno**“ dle smlouvy o dílo č. SML/126/2024 uzavřené dne 19.06.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
- Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 179 019,04 Kč bez DPH.
- Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 69 886,50 Kč bez DPH.

### 3. CENA DÍLA

Ustanovení článku VI, odst. 2 smlouvy o dílo č. SML/126/2024 se mění takto:

Celková cena díla bez DPH: **717 159,13 Kč**

(slovy: *sedmsetšedesát tisíc stopadesátdevět korun českých třináct haléřů*).

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/126/2024 uzavřené dne 19.06.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednáno a schváleno na 38. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 14.08.2024 usnesením č. 24R38/30.

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet víceprací

č. 2 položkový rozpočet méněprací

V Brně dne .....

V Brně dne .....

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Andrea Pazderová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....  
Lucie Sedláková  
jednatelka společnosti CDP Sedlák s.r.o.

**Položkový rozpočet - Změnový list č. 1**

**Stavba: Oprava vstupních prostor v MŠ Herčíkova 21, Brno**

**Vícepráce:**

1	632 41-1901.R00	Nátěr nesavých podkladů, adhézní můstek Cemix	m2	219,08
2	777 51-1112.R00	Podlahová stěrka int.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem	m2	9,15
3		Zdrsnění povrchu ker. Obkladu	m2	219,08
4	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,50
5	630 30-0010.RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	0,35
6	451 57-7977.R00	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm	m2	3,50
7	625 90-7111.R00	Očištění ploch ocel.kartáčem	m2	2,50
8		D+M 6 nových radiátorů včetně připojení na Cu. Korado Radik	m2	1,00
9	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00
10	42972893113	Mřížka čtyřhranná AL 250x250 mm, dodávka	kus	2,00
11	728 11-1814.R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	3,00
12		D+M Stavěče dveří	kus	1,00
13	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	24,86
14	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	24,86
15	784402805RX1	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 6,5 m	m2	12,43
16	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm	m	11,85
17	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky, N05	m	11,85
18	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	11,85
19	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	10,80
20	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstru	m2	10,80
21	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických	m2	10,80

**Celkem vícepráce**

**179 019,04**

**Položkový rozpočet - Změnový list č. 1**

**Stavba: Oprava vstupních prostor v MŠ Herčíkova 21, Brno**

**Méněpráce:**

17	776511820RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou, B04	m2	-6,8
18	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, B04	m	-11,42
19	773991001RX1	Zbroušení stáv. betonu, N01	m2	-6,8
20	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, N01	m2	-15,95
21	24592231	Penetrace hloubková, dodávka	l	-3,9875
22	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, N01	m2	-15,95
23	24551557	Stěrka samonivelační - tl. do 5 mm, dodávka, N01	kg	-95,7
24	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC, N01	m2	-15,95
25	28410244	Podlahovina PVC pásy tl. 2,0 mm, dodávka, N01	m2	-17,545
26	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-21,92
27	28342455R	Lišta soklová PVC, dodávka, N01	m	-23,6736
28	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, B01	m2	-219,08
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-13,14
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-52,58
31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-13,14
32	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-6,57
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-197,17
34	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-13,14
35	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	-0,06
36	9799990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 1t	t	-13,14

**Celkem méněpráce**

**-69 886,50**