

Změnový list č. 1 ze dne 13.8.2024

Název stavby:	Zajištění akce MIRAI SUMMER FEST na Benediktu v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	63/OŠKaS/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, IČO 00266094		Zhotovitel: Universal Music s.r.o., Velvarská č. p. 1652, 160 00 Praha IČO: 60469692
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky 63/OŠKaS/2024. Změna se týká termínu dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín 24.8.2024 objednané akce MIRAI SUMMER FEST, na Benediktu v Mostě, se z důvodu zdravotního stavu jednoho z vystupujících, znemožňující toto vystoupení uskutečnit, odkládá na termín 16.8.2025.			
<u>Nové řešení:</u> Termín akce je posunut na 16.8.2025, vše dohodnuté zůstává ponecháno. Platba proběhne na základě řádně vystavené faktury před novým termínem uskutečnění akce.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po dohodě s dodavatelem bude akce MIRAI SUMMER FEST realizována v nově stanoveném termínu, 16.8.2025. Platba zálohovou fakturou se váže na nově stanovený termín.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	605 000,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	605 000,- Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.08.2024
Nový termín dokončení díla:	16.08.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13.8.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Universal Music s.r.o.

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: