

DODATEK č. 5

PPR-15765-85/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 4 ze dne 1. 8. 2024

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:** Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7


ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a. s.
Číslo smlouvy: 12080_U.5055_01_2023
se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno
zastoupen: Ing. Janem Křivákem, předsedou představenstva
ISDS: 2zxy53j
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ03902447
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 64645641/0100
kontaktní osoba: Ing. Jan Křivák, výrobní ředitel
mob.tel.:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Parkovací objekt patrových garáží a dílen (RAZ)“ evidovanou pod č. j.: PPR-15765-67/ČJ-2022-990656 dne 3. 4. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 4 ze dne 1. 8. 2024 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 5 (dále jen „dodatek č. 5“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným nepředvídatelným stavebním pracím, které vznikly v průběhu realizace díla a souvisí s provedením stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:
„4.2 Termín dokončení řádně provedeného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do 31. 10. 2024“.
Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:



UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
předseda představenstva