

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 13.03.2024 v rámci veřejné zakázky pod názvem „MŠ ul. Slovácká Břeclav – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Oprávněný zástupce:	Bc. Svatopluk Peček, starosta
Kontaktní email:	svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:	Petr Beránek
Sídlo:	Horníková 4, Brno – doruč. adresa Měříčkova 48, Brno
IČO:	76117324
DIČ:	CZ8008103862
Kontaktní e-mail	beranek80@email.cz
Oprávněný zástupce:	Petr Beránek
- ve věcech smluvních:	Petr Beránek
- ve věcech technických:	Ing. Marek Poskočil, Petr Beránek
- ve věcech stavby:	Petr Beránek
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn	
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	301943125/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preamble:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2024 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „MŠ ul. Slovácká Břeclav – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Janulíkem, Kostická 70, 691 53 Tvrdonice, IČO: 61414786 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla;
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných

dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky;

(E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce včetně provedených víceprací dle Dodatku a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ	
Celková cena bez DPH	3 943 328,76 Kč
DPH 21%	828 099,04 Kč
Celková cena včetně DPH	4 771 427,80 Kč

VÍCEPRÁCE	
Celková cena bez DPH	296 659,29 Kč
DPH 21%	62 298,45 Kč
Celková cena včetně DPH	358 957,74 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	4 239 988,05 Kč
DPH 21%	890 397,49 Kč
Celková cena včetně DPH	5 130 385,55 Kč

Článek III

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně

souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Přílohy:
 - Položkový rozpočet víceprací

V Břeclavi dne dle el. podpisu


V Brně dne dle el. podpisu

Za Objednatele

Za Zhotovitele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta




Petr Beránek

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 43 dne 21. 8. 2024 usnesením č. 43/24/41

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta