

Číslo jednací:	ZSMV-00940/VZ-2024
Systémové číslo na profilu zadavatele:	N006/24/V00015711
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	--
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:	--

Dodatek č.2

ke Smlouvě

**„Havarijní oprava chladících zařízení TRANE
v objektu Centrotex“**



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Ing. Vilibaldem Knobem, ředitelem
(dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku č.2: ZSMV-00940-7/VZ-2024

a

Trane ČR spol. s r. o.

sídlem: Thámová 183/11, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 62418661
DIČ: CZ62418661
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 32460,
Datová schránka: u6e73s6
Bankovní spojení: Deutsche Bank AG, číslo účtu: IBAN: CZ13 7910 0000 0031 6750 0019
zastoupená Ing. Matějem Sliackým, prokuristou,
(dále též jen „**Zhotovitel**“)
číslo smlouvy:
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.2 k výše uvedené smlouvě

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Havarijní oprava chladících zařízení TRANE v objektu Centrotex“ a prodloužení doby plnění.
- 1.2. V souladu s čl. 4.12. Smlouvy, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna čl. 2.4. Smlouvy, který nově zní:
*Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo **nejpozději do 70 (slovy: sedmdesát) kalendářních dní** od nabytí účinnosti smlouvy.*

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Dodatečné práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 20. 6. 2024, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 2.2. Cena těchto dodatečných prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4.12. Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 19.360,- Kč
(slovy: devatenáct tisíc tři sta šedesát korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 4.065,60 Kč
(slovy: čtyři tisíce šedesát pět korun českých, šedesát haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 23.425,60 Kč
(slovy: dvacet tři tisíce čtyři sta dvacet pět korun českých, šedesát haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- ## Příloha č.1 – Změnový list č.2

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel V.....dne Ing. Matěj Sliacký prokurista Trane ČR spol. s r. o.	Objednatel V Praze dne Ing. Vilibald Knob, ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny průběhu realizace oprav

Změnový list číslo:		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Havarijní oprava chladících zařízení TRANE v objektu Centrotex	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Trane ČR spol. s r.o.; se sídlem Thámova 1836/11, 186 00 Praha 8 Karlín; IČ: 62418661	
Předmět změnového listu:		
Doplnění 11 kg uniklého chladiva R134a ze zařízení RTAD125, sériové číslo EKM1460		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Havarijní oprava chladícího zařízení TRANE; RTAD125, sériové číslo EKM1460		
Popis změny, popis technického řešení:		
Při probíhající opravě chladícího zařízení bylo zjištěno, že z chladícího okruhu B jednotky RTAD125, sériové číslo EKM1460 uniklo 11 kg chladiva.		
Nové řešení:		
Doplnění 11 kg uniklého chladiva R134a ze zařízení		
Zdůvodnění změny:		
Nezbytnost doplnění uniklého chladiva R134a.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	19 360,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	19 360,00 Kč	
DPH 21%	4 065,60 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	23 425,60 Kč	
Za dodavatele:		
Trane ČR spol. s r.o.		
Odpovědná osoba:	[redacted]	
Podpis:		
Datum: 26.7.2024	[redacted]	
Za odběratele:		
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra		
Úplnost změnového listu za zhotovitele zkontroloval:		
Odpovědná osoba:	[redacted]	
Podpis:		
Datum: 26.7.2024		