

Dodatek č. 10569/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10569/2024/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím odboru správy domovního fondu
[REDACTED], vedoucím oddělení technické správy

(dále také jako **objednatel**)

a

VAPEZ CZ s.r.o.

Sídlem podnikání: č.p. 1073, 735 32 Rychvald
IČ: 48394891
DIČ: C748394891
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: u KS v Ostravě, spisová značka C 6384
Zastoupený: [REDACTED] jednatelem
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 04. 07. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10569/2024/OSDF na realizaci zakázky „**Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 342 167,96 Kč bez DPH zvyšuje o částku 15 200,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	342 167,96 Kč
Cena víceprací bez DPH	15 200,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	357 367,96 Kč
DPH 21%	75 047,27 Kč
Celková cena díla vč. DPH	432 415,23 Kč

- 3.4 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je také změna termínu provedení díla sjednaného v čl. IV Termíny plnění. Termín provedení díla se prodlužuje o 6 dní, a to z důvodu nepředvídatelné změny okolností, resp. překážky na straně objednatele, kdy rozsah dodatečných stavebních prací se nedal předpokládat, jelikož při provádění prací byl zjištěn skutečný, stavebně-technický stav a práce nebyly součástí projektové dokumentace. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba dodatečné izolace vnitřního obvodu květináčů a izolace napojení květináčů na obvodovou zeď budovy včetně vyrovnaní omítky a zateplení. U těchto prací se využívá mokřých procesů a je potřeba technologická přestávka, což má za následek prodloužení technologických procesů. Tato změna termínu plnění má vliv i na sjednanou cenu díla.
- 3.5 Doba plnění sjednaná v čl. IV 4.1.2 se upravuje tak, že text se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
4.1.2 Termín dokončení a předání díla: **36 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**
(oprava bude probíhat dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací).

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10569/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10569/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací - rampa a zídky u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Za objednatele


Za zhotovitele

V Ostravě, dne


22-08-2024

V Ostravě, dne


22-08-2024



Ing. David Witosz
místostarosta



jednatel



Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava zidek** Doba výstavby: 61 dní Objednatel: Moravská Ostrava a Přívoz
 Druh stavby: Nebytové prostory Začátek výstavby: 01.08.2024 Projektant:
 Lokality: Ostrava, Na Jizdarné 2895/18 Konec výstavby: 30.09.2024 Zhotovitel: VAPEZ CZ s.r.o.
 JKSO: Zpracováno dne: 13.08.2024 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)		Celkem	Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
11			Přípravné a přidružené práce					484,00	585,64			0,88	
1		113107510R00	Odstranění podkladu pod okapový chodník	m2	4,00	121,00	21	484,00	585,64	0,22	0,22	0,88	RTS // 2024
12			Okapovky a protopávky					259,11	313,52			0,00	
2		122201101R00	Okapovky nezapážené v hor. 3 do 100 m3 (dodatečná izolace zdi u vchodu)	m3	1,34	193,37	21	259,11	313,52	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
19			Hroubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					584,31	707,01			0,00	
3		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,34	436,05	21	584,31	707,01	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
21			Úprava podlaží a základové spáry					393,18	475,74			0,00	
4		216904113R00	Očištění zdíva	m2	1,96	200,60	21	393,18	475,74	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
34			Stěny a příčky					2 245,77	2 717,38			0,49	
5		340239212R2	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,96	1 145,80	21	2 245,77	2 717,38	0,25	0,25	0,49	RTS // 2024
59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)					3 120,00	3 775,20			1,34	
6		596831111R74	Okapový chodník z betonových dlaždic 50x50/5	m2	4,00	780,00	21	3 120,00	3 775,20	0,34	0,34	1,34	RTS // 2024
62			Úprava povrchů vnější					480,64	581,58			0,09	
7		622451122R00	Omlitka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	1,96	245,23	21	480,64	581,58	0,05	0,05	0,09	RTS // 2024
63			Podlahy a podlahové konstrukce					536,00	648,56			0,72	
8		639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	4,00	134,00	21	536,00	648,56	0,18	0,18	0,72	RTS // 2024
711			Izolace proti vodě					692,64	838,09			0,00	
9		711381021R00	Provedení izolace svislé hydroizolační šterkou	m2	1,96	37,74	21	692,64	838,09	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
10		711132311R00	Provedení izolace popovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	2,86	216,32	21	618,67	748,58	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					807,50	977,08			0,00	
11		767141917R00	Úprava zámečnická vchodové mříže - krácení a svařování	kus	1,00	807,50	21	807,50	977,08	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
M46			Zemní práce při montážích					3 546,50	4 291,26			0,00	
12		460570711R00	Zához rýhy 65/140 cm, hornina tř. 1, se zhutněním (u zdi u vchodu)	m	2,80	246,63	21	696,15	842,34	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
13		460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy	m3	1,34	308,13	21	412,89	499,59	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
14		460600002R00	Připíatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	134,00	18,19	21	2 437,46	2 949,33	0,00	0,00	0,00	RTS // 2024
M			Ostatní materiál					2 050,36	2 480,94			2,15	
15		283759163	Deska soklová polystyrenová tl. 50 mm (dilatace oid zdi)	m2	7,00	119,00	21	833,00	1 007,93	0,00	0,00	0,01	RTS // 2024
16		5832011	Zemina pro zához u zdi	t	2,14	567,80	21	1 217,36	1 473,01	1,00	1,00	2,14	RTS // 2024
			Celkem:					15 200,00	18 392,00				

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava zidek	Objednatel:	Moravská Ostrava a Přívoz	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Nebytové prostory	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava, Na Jízdně 2895/18	Zhotovitel:	VAPEZ.CZ s.r.o	IČO/DIČ:	48394891/CZ48394891
Začátek výstavby:	01.08.2024	Konec výstavby:	30.09.2024	Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	4 372,33	Práce přesčas	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 730,68	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	362,19	Kulturní památka	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 137,95		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
	Montáž	3 546,50		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 050,36			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		15 200,00	DN celkem	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	15 200,00
Základ 21%	15 200,00	DPH 21%	3 192,00	Celkem včetně DPH	18 392,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: