

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1057/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: CZ0116.000255

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické
xxxxxxxxxxxxxxxx, referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ARCADIS CZ a.s.**
sídlo: Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00
zastoupený: Mgr. Petrem Benešem, předsedou představenstva
Mgr. Lucíí Bohátkovou, členem představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
bankovní spojení: BNP Paribas Fortis SA/NV
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení georadarového měření na akci „Vltava ř.km 54,14, Šítkovský jez – georadarové měření“ ze dne 11.7.2016.
2. Dodatkem č. 1 se prodlužuje termín lhůty provádění díla z důvodu nepříznivých hydrologických podmínek pro provádění měření v červenci.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 30.9.2016.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
xxxxxxxxxxxxxx
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Mgr. Petr Beneš
předseda představenstva
ARCADIS CZ a.s.

.....
Mgr. Lucie Bohátková
člen představenstva
ARCADIS CZ a.s.