

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

sídlo: Husova 333/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Mgr. Lenkou Vetýškovou, ředitelkou školy

IČO: 60816767

DIČ: -

bankovní spojení: [REDACTED]

Za objednatele jsou oprávněni ve věci provádění stavby vystupovat a jednat: [REDACTED]

a

Zhotovitel: AVA – Ing. Rostislav Daněk s.r.o.

sídlo: Nušlova 65/V, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: [REDACTED]

tel. č.: [REDACTED]

IČO: 28608011

DIČ: CZ28608011

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 18502

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, podepisování protokolů o vedených pracích, faktur:

[REDACTED]
(příp. další osoby)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení méněprací, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Akustické úpravy v učebně chemie na GVN“ v rámci IROP projektu „Renovace odborné učebny chemie – reg. č. CZ.06.04.01/00/22_043/0002029“. Dle Změnového listu č. 1 se jedná o neprovedení prací z položkovém rozpočtu výběrového řízení v bodu 9 Garnýž pro závěsy v celkové částce 38 200 Kč bez DPH.

1.3 Méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť po odkrytí původního obložení bylo zjištěno problémové kotvení navrhovaných garnýží jako stínění. Z tohoto důvodu bylo od tohoto druhu stínění ustoupeno.

1.4 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění tohoto dodatku.

II. CENA ZA DÍLO

2.1 Původní cena za dílo:

Celková cena bez DPH:	814 066.-
DPH z celkové ceny:	170 954.-
Celková cena včetně DPH:	985 020.-

2.2 Nová cena za dílo:

Celková cena bez DPH:	775 866.-
DPH z celkové ceny:	162 931,90
Celková cena včetně DPH:	938 797,90

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 13. 3. 2024 zůstávají beze změny.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Jindřichově Hradci dne 5.8.2024

V Jindřichově Hradci dne 5.8.2024

Objednatel:

Mgr. Lenka Vetýšková
ředitelka školy

Zhotovitel:

AVA - Ing. Rostislav Daněk, s.r.o.

