

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.6.2024

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**
Procházkova 818
541 01 Trutnov

Bankovní spojení:
Číslo účtu : IČ : DIČ Česká spořitelna a.s., xxxxxx
:

Statutární zástupce: xxxx, ředitelka Zástupce ve věcech technických: p. xxxx

Zhotovitel **REPARE Trutnov s.r.o.**
Mladobucká 105 541 02 Trutnov

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : xxxxxxxx
IČ : 64824781
DIČ : CZ64824781
Statutární zástupce: xxxxx, jednatelé společnosti

Stavbyvedoucí: Bc. xxxx
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8727

11. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla - „**RIAPS - odstavné plochy pro elektromobily Procházkova 818, Trutnov - stavební část**“ vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

2. Předmětem Dodatku č. 2 jsou vícepráce, které proběhnou k termínu konečnému předání. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha víceprací.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle SoD

Cena celkem bez DPH:	552.260,50 Kč
DPH (21%):	115.974,71 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	668.235,21 Kč

2. Cena dle Dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH:	561 955,14 Kč
DPH (21%):	118 010,58 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	679 965,72 Kč

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2024 a dodatku č.1 ze dne 19.6.2024

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.

3. Dodatek č. 2 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.

V Trutnově dne 30.7.2024

Z Za zhotovitele

objednatele

Rozpočet k dodatku č.2

Stavba: 01 - PIAPS - odstavné plochy pro elektromobily Procházkova 816, Trutnov - stavební část

Kód položky	Popis	MJ	M ³	Množství	Původní rozpočet		Nový rozpočet		Méně práce		Více práce	
					Cena Jednotková	Cena celkem	MJ	CZK	MI	CZK	MI	CZK
- 01 ■ Výstavba zpevněné plochy pro parkování s opěrnou gabionovou zdi					552 260,50		561 955,14		36103,86		45 803,50	
- HSV- Práce a dodávky HSV					552 260,50		561 955,14		36108,86		45 803,50	
- 1-Zemní práce					67118,00		90 356,00		8 250,00		31488,00	
113106023	Rozebrání dlažeb pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	0,000	0,000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m		12,000	12,000	69,00	828,00	14,000	966,00	0,000	0,00	2,000	138,00
2 122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3		112,700	112,700	250,00	28175,00	79,700	19 925,00	33,000	8 250,00	0,000	0,00
122551102	strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 m3		0,000	0,000	950,00	0,00	33,000	31 350,00	0,000	0,00	33,000	31350,00
3 162751114	strojně Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypavny z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	127,400	127,400	195,00	24 843,00	127,400	24 843,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4 1741511X	Zásyp rubu zdi zářezů sypanin se zhutněním	m3	16,800	16,800	650,00	10 920,00	16,800	10 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	98,000	98,000	24,00	2 352,00	98,000	2 352,00	0,000	0,00	0,000	0,00
1 3 - Svislé a kompletní konstrukce					249 951,00		236 456,60		20 798,40		7 304,00	
6 326214521	Montáž zdí z gabionu svařovaná síť pozinkovaná vyplněna kamenem (site.kamen)	m3	39,000	39,000	6190,00	241410,00	35,640	220 611,60	3,360	20 798,40	0,000	0,00
7 348401120	0°M oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	13,000	13,000	657,00	8 541,00	15,000	9 855,00	0,000	0,00	2,000	1314,00
34840	Montáž oplocení- D-M branky	m	0,000	0,000	5 990,00	0,00	1,000	5 990,00	0,000	0,00	1,000	5 990,00
- 4 - Vodorovné konstrukce					34 503,00		34 503,00		0,00		0,00	
8 434313113.BET	^1 v.broshovaných prefabrikátů BEST se zřízení podkladních stopů z betonu C16/20 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo							24 570,00				
9 451577777	do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 m2 do 100 mm		77,000	77,000	129,00	9 933,00	77,000	9 933,00	0,000	0,00	0,000	0,00
- 5 - Komunikace pozemní						94 258,01		94 898,51		0,00		640,50
10 564861011	Podklad ze s.arkodřeŠO plochy do 100 m2tl do 200 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4		77,000	77,000	259,00	19 943,00	77,000	19 943,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11 567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SCI) tl 100 mm Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši	m2	77,000	77,000	314,00	24 178,00	77,000	24 178,00	0,000	0,00	0,000	0,00
596211110	ruině tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2		0,000	0,000	427,00	0,00	1,500	640,50	0,000	0,00	1,500	640,50
12 596412211	Kladiení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	77,000	77,000	280,00	21560,00	77,000	21560,00	0,000	0,00	0,000	0,00
13 BET.V08C01	BEST VEGA/8CM PÁIRODNÍ	kus	321,090	321,090	89,00	28 577,01	321,090	28 577,01	0,000	0,00	0,000	0,00
- 9-Ostatníkonstrukce a práce,bourání						21809,12		21172,62		7 007,50		6 371,00
14 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční cpěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	14,000	280,00	3 920,00	25,500	7140,00	0,000	0,00	11,500	3 220,00
15 59217026	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m		14,280	14,280	179,00	2 556,12	14,280	2 556,12	0,000	0,00	0,000	0,00
BET.M25NO1	BEST-MONO NÁJEZDOVÝ PŘÍRODNÍ	kus	0,000	0,000	159,00	0,00	11,500	1 828,50	0,000	0,00	11,500	1 828,50
16 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	17,000	17,000	260,00	4 420,00	2,000	520,00	15,000	3 900,00	0,000	0,00
17 PSB.30O114OO	obrubník chodníkový betonový 1000x80x250	kus	17,000	17,000	134,00	2 278,00	0,000	0,00	17,000	2 278,00	0,000	0,00
18 916991121	Lože pod obrubníky krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3										
19 9197262X	GeOtextilHe pro separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m 919735112 100 mm	m2	28,000	28,000	46,00	1 288,00	28,000	1 288,00	0,000	0,00	0,000	0,00
- 997 - Přesun sutě					52 292,80		5 2 292,80		0,00			0,01
20 997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04							52 292,80				
- 998-Přesun hmot					32 328,57		32 275,61		52,96			
21 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým t nebo živiným	t	93,956	93,956	78,00	7 328,57	93,277	7 275,61	0,679			
22 9982251	Úprava základové spáry, povrchu boční zdi stávajícího objektu - rezerva				25 000,00			250,00,00				

RRETR*

„00 MladO&Ucká 1 0&K