



Dodatek č. 2 (057458/2) ke smlouvě o dílo

„Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ60193531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: každý samostatně

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
Zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/04, 180 00 Praha 8
spisová značka: C 93177 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu: 115-2529270237/0100
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
zastoupen: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Jiří Vích, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 057458 s názvem „Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je provedení výstavby Obnovy skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice ve vlastnictví Objednatele (dále také jen „Dílo“) a dne 21. 6. 2023 dodatek č. 1.
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu platnosti smlouvy vyskytli okolnosti zvýšené míry inflace v České republice, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2, evid. č. 057458/2 v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ustanovením § 222 odst. 2 zákona (dále jen „dodatek“).

Čl. 2. Předmět dodatku.

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran na navýšení jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, Cenová nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet, dle odst. 6.11 Smlouvy o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem a vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za (12) měsíců kalendářního roku, oproti průměru předchozích (12) měsíců která činí 10,7 %.
- 2.2. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se zvyšuje o míru inflace a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **820 194 697,69 Kč**
(slovy: osmsetdvacetmiliónůstodevadesátčtyřitisícšestsetdevadesátsedmkorunčeských a šedesátdevět haléřů) bez DPH)
- 2.3. Navýšení cen o uvedenou míru inflace je účinné od 1. července 2024.
- 2.4. Současně se smluvní strany dohodly, že čl. 6.2 Smlouvy **se ruší**.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že se čl. 7 odst. 7.3 smlouvy nově zní:

Platební podmínky vztahující se k inženýrské a projekční činnosti

Smluvní cena dle čl. 6, odst. 6.3 je vázána na splnění podmínky oboustranně potvrzeného protokolu o předání a převzetí plnění Zhotovitele uvedeného v čl. 6, odst. 6.3, Platební podmínky vztahující se ke stavebně technologické části Díla:

Úhrada smluvní ceny dle čl. 6 odst. 6.3 bude prováděna na základě **čtvrtletních** daňových dokladů, faktur a konečné faktury. Fakturovaná částka bude vypočtená a vyjádřená procentuálním vyčíslením prostavěnosti v členění podle jednotlivých stavebních objektů či provozních souborů a musí být písemně potvrzená oprávněným zástupcem Objednatele v soupisu provedených prací. U konečné faktury bude protokol o předání a převzetí Díla (resp. protokol o odstranění vad a nedodělků, bude-li dílo převzato s vadami, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele).

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 3.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele – Položkový rozpočet.


Číslo smlouvy: 057458

Číslo VR: 208/22/OCN

- 3.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze, dne 26-06-2024



Za Zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o.

V Praze, dne 26-06-2024

