

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/048/2024

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
[redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

- 2. Zhotovitel: PFM-Greenvia s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
statutární orgán: Pavel Prokš, Ing. Josef Pirochta, jednatelé
ve věcech technických: [redacted]
IČO: 043 44 103
DIČ: CZ04344103
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 272044648/0300
[redacted] email.: info@greenvia.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 89450.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací díla „**MŠ Herčíkova 21, Brno - úprava zahrady**“ dle smlouvy o dílo č. SML/048/2024 uzavřené dne 14.05.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
- Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 567 453,69 Kč bez DPH.
- Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 110 886,53 Kč bez DPH.

3. DOBA PLNĚNÍ

V ustanovení článku IV smlouvy o dílo č. SML/048/2024 se mění část odst. 2 takto:

Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do **06.09.2024**.

4. CENA DÍLA

Ustanovení článku VI, odst. 2 smlouvy o dílo č. SML/048/2024 se mění takto:

Celková cena díla bez DPH: **3 096 585,59 Kč**

(slovy: třimiliónydevadesátšesttisícpěťsetosmdesát pět korun českých padesátdevět haléřů).

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/048/2024 uzavřené dne 14.05.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednáno a schváleno na 38. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 14.08.2024. usnesením č. 24R38/32.

Příloha: položkový rozpočet

V Brně dne

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Pavel Prokš
jednatel společnosti PFM-Greenvia s.r.o.

.....
Ing. Josef Pirochta
jednatel společnosti PFM-Greenvia s.r.o.

Příloha ke změnovému listu č. 1 - rozpočet víceprací

Akce: MŠ Herčíkova 21, Brno - úprava zahrady

č.	Kód	Název úkonu	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem bez DPH
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem <i>380*0,2...plocha původního chodníku v tl. 20cm</i>	m ³	76		
2	162351123	Vodorovné přemístění výkopku na stavbě <i>380*0,25-57+27...celkový objem bouraných konstrukcí chodníku, odpočet množství z rozpočtu, množství odvezeného betonu ze zemního valu</i>	m ³	65		
3	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	65		
4	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 <i>76*2,2+8,5*7 ...množství bouraného betonu, množství betonu ze zemního valu</i>	t	227		
5		D+M Dvojhoupačky z akatového dřeva	kus	1		
6		Dopadová plocha pro dvojhoupačku	kus	1		
7		Ukončení střešní hydroizolace na atice přitavením k poplastované okapnici	m	18		
8		Dodávka substrátu	t	126		
9	162351123	Vodorovné přemístění zeminy na stavbě <i>126/1,8</i>	m ³	70		
10		Zhotovení lemu záhonu z ocelové pásoviny vč. Materiálu	bm	22		
11		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem <i>31,5*0,15 ...plocha hřištěx tloušťka betonu</i>	m ³	4,725		
12		Vodorovné přemístění suti kolečkem	m ³	4,725		
13		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	4,725		
14		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10		
15	311112120RT2	Nadezdění pískoviště ze ztraceného bednění tl. 20cm	m ²	5		
16	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu	m	4		
17		Úprava vodovodu pro připojení mlhoviště - zasekání do podlahy terasy, do fasády. Dodávka kulového kohoutu	kpl	1		
CELKEM bez DPH						567 453,69 Kč

Příloha ke změnovému listu č. 1 - rozpočet méněprací

Akce: MŠ Herčíkova 21, Brno - úprava zahrady

	Kód	Název úkonu	Množství	MJ	Jednotková cena (Kč)	Celkem bez DPH
1	113107143	Odstranění podkladu živičného tl. přes 100 do 150 mm	-253,33	m ²		
2	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	-91,64	t		
		Přemístění herního prvku – houpačky				
3		betonové patky (výkop, materiál)	-4,00	ks		
4		montáž, vč. Nátěru	-1,00	ks		
5	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	-18	m		
		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	-22,00	m		
		zahradní obrubník 100 x 5 x 25	-22,00	ks		
CELKEM bez DPH						-110 886,53