

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 4. 6. 2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)  
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**AMBRA – Group, s.r.o.**

se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 25379887

DIČ: CZ25379887

zastoupena: Ing. Pavlem Svobodou, prokuristou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2024, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/042-OD, ev. č. Zhotovitele 9/2024 (dále jen „**Smlouva**“).

**II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy, jejímž předmětem je provedení prací na akci s názvem „**FN Ostrava - Estetizace čekárny Kliniky onkologické – Interiér**“:

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na uvedené méněpráce se mění cena díla, stanovená přílohou č. 1 Smlouvy, tak, že tato nově činí 332.236,- Kč bez DPH, tj. 402.005,56 Kč vč. DPH ve výši 21 %.

3. Přesná specifikace méněprací a s tím související snížení ceny o 24.376,- Kč bez DPH je zaznamenáno ve Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
  - Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří Havrlant**  
Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2024.08.23  
08:07:45 +02'00'

#### Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ve Frýdku-Místku dne \_\_\_\_\_

  
Ing. Pavel Svoboda  
2024-08-19 09:  
20:39

#### Zhotovitel

Ing. Pavel Svoboda  
prokurista spol. AMBRA – Group, s.r.o.

## Oznámení o změnách akce č.1

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – Estetizace čekárny Kliniky onkologické – Interiér		
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	AMBRA – GROUP, s.r.o.		
Adresa	Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Změna interiérového vybavení			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Méněpráce – pol.č. KP1 - krytí podhledu – z důvodu zajištění funkčnosti jednotek VZT, není vhodné provádět krycí mřížku před výstuky klimaticazí v čekárně.			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	
- 24 376,00 Kč		0,00 Kč	
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>			
		- 24 376,00 Kč	
		<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>	
		- 5 118,96 Kč	
		<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>	
		- 29 494,96 Kč	

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nerelevantní.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

5.8.2024

vedoucí oddělení investic

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Ing/ Marek Veselý/

náměstek ředitele pro techniku a provoz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

AMBRA – GROUP, s.r.o.

Stanovisko TDI:

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet méněprací

**AMBRA - Group, s.r.o.**  
**Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek**  
IČ: 25379887  
DIČ: CZ 25379887  
Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl C, vložka 16590  
Bankovní spojení: KB, a.s., Frýdek-Místek  
Číslo účtu: 193606010207/0100  
**tel.: 558 639 111**  
**fax: 558 639 112**  
**e-mail: ambra@ambra.cz**  
**www.ambra.cz**



---

## Méně práce

---

Cenová nabídka č.:	<b>CN - G240308A-73-16 méně práce.</b>
Nabídka pro:	<b>FN OV</b>
Název akce:	Estetizace onkologické čekárny
Datum zpracování nabídky:	03.07.2024

---

Platnost cenové nabídky:	1 měsíc
Termíny dodání od data objednání:	návaznost na DNS-04/20-VZ-04/24
Záruční lhůty:	24 měsíců
Platební podmínky:	faktura se splatností 30 dní

**Popis cenové nabídky:**  
**Kancel.nábytek v provedení lamino**

---

Nabídku zpracoval:

████████████████████  
Manažer přípravy a realizace zakázek  
tel. ██████████████████


Cenová nabídka č.: CN - G240308A-73-16 méně práce. - FN OV

Estetizace onkologické čekárny

Kancel.nábytek v provedení lamino

P.č.	Označ.	Popis	Mj	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
<b>a) Méně-práce</b>								
1.	KP1	Krytí podhledu - latě včetně podkladních latí DTDL tl. 18 mm, kovový profil pro kotvení do stropu, kotevní šrouby, plech tl. 2 mm pro vymezení vzdálenosti mezi krytím a a sníženým podhledem	ks	1	-24 376 Kč	-24 376 Kč	-29 495 Kč	21
<b>b) Více-práce</b>								
<b>Celkem</b>						-24 376 Kč	-29 495 Kč	

Ve Frýdku-Místku : 03.07.2024



*A*