

DODATEK Č. 1

Oprava LC Synochovská – LS Třeboň ze dne 18. 6. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád.

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pokrývka spol. s r.o.

se sídlem Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

IČO: 281 49 157

DIČ: CZ28149157

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

zastoupená: Pavlem Štemberou, jednatelem

další údaje: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-4258680267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo **Oprava LC Synochovská – LS Třeboň**, evidenční číslo zakázky: **S944/2024/109** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2024 smlouvu o dílo č. SML-00045-2024-194 (ev. č. zakázky S944/2024/109), jejímž předmětem bylo provedení díla Oprava LC Synochovská (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

Při provádění stavebních prací byl zjištěn špatný stav úseku lesní cesty v délce 70 m, což nemohla ani jedna ze smluvních stran při uzavírání smlouvy předvídat. Provedení víceprací je nezbytné pro dokončení díla. Rozsah víceprací je specifikován v soupisu prací – víceprací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly na následující změně ceny za dílo:

Původní cena za dílo bez DPH	2 596 344,82,- Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH	0,00,- Kč bez DPH
Vícepráce bez DPH	<u>113 319,30,- Kč bez DPH</u>

Nová konečná cena za dílo bez DPH **2 709 664,12,- Kč bez DPH**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

*Za řádné provedení díla dle tohoto dodatku smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 709 664,12,- Kč (slovy: dva miliony sedm set devět tisíc šest set šedesát čtyři korun dvanáct haléřů českých) bez DPH.***

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – soupis prací - vícepráce

V D.Voda u Č.B. , dne/
dle elektronického podpisu

V Kaplice. , dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Pavel Štembera