


# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **SHB Hovorka s. r. o.**  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: vedeném Krajským souem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15837  
Zastoupený: Františkem Hovorkou, jednatelem  
Sídlo: Červená Řečice 303, 39446 Červená Řečice  
Doručovací adresa: Červená Řečice 303, 39446 Červená Řečice  
IČ: 28076044  
DIČ: CZ28076044  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 218925436/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu střechy na mateřské škole „Severka“, Petra Jilemnického 160, Hradec Králové, patřící pod subjekt Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště, Petra Jilemnického 420 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 123108 s názvem „MATEŘSKÁ ŠKOLA“

Dne: **23.08.2024 v 10:45:25**

Čj: **TSHK/6223/2024**

Listů: **0** Příloh: **4**

*Obdiadon*



PLOTIŠTĚ „SEVERKA“ - OPRAVA STŘECHY“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě.

2. Dle článku V. odst. 1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána částkou bez DPH 3.834.294,- Kč.

Dle článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo byl termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště) sjednán nejpozději do 26.8.2024.

3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

4. Konkrétně bylo zjištěno, že bude třeba provést následující vícepráce a méněpráce:

- dle vyjádření dodavatele krytiny není možné použít laťování - tato změna vyčísluje změnu konstrukce laťování za dřevěné bednění
- při demontáži krytiny bylo zjištěno, že krokve nedosahují až k římse - bude nutno krokve prodloužit za pomoci příložek
- objednatel rozhodl o nepoužití sítě do žlabu
- při zaměření krytiny byla zjištěna jiná výměra střechy než je uvedena v rozpočtu - objednatel požaduje zesílení systému zachytávače v místě vstupu a přidání střešního okna.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo a dále i termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 4.569.647,- Kč.**“*

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:

*„Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): **nejpozději do 16.9.2024.**“*

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


**IV.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V ..... dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



František Hovorka  
jednatel

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba: MATĚŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ ,SEVERKA, - OPRAVA STŘECHY**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 8. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SHB Hovorka s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

HONNEM spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**735 353,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	<b>735 353,00</b>	<b>154 424,13</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v CZK**

**889 777,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ ,SEVERKA, - OPRAVA STŘECHY**

Místo: Datum: 21. 8. 2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant: HONNEM spol. s.r.o.

Zhotovitel: SHB Hovorka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>735 353,00</b>	<b>889 776,92</b>
ZL_01	Změna bednění	261 416,00	316 313,36
ZL_02	Příložky - prodloužení krokví	163 147,00	197 407,66
ZL_03	Sítka do žlabu	-7 280,00	-8 808,80
ZL_04	Zpřesnění výměry krytiny, zesílení zachytávače sněhu, střešní okno	318 070,00	384 864,70

## ZL\_01\_Změna bednění

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 3208

**Zakázka:** MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ "SEVERKA - OPRAVA STŘECHA"

**Investor** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**Zhotovitel** SHB Hovorka s.r.o.

**Popis změny** Dle vyjádření dodavatele krytiny není možné použít laťování. Tato změna vyčísluje změnu kons

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	
Zhotovitel	SHB Hovorka s.r.o.	František Hovorka	776
Význam (funkce)	Jméno		
jednatel	František Hovorka		

### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění
SO 01	Stavební objekt 01	

**Celkem (bez DPH):** 261 416 Kč

**DPH:** 54 897 Kč

DPH 21 % ze základny: 261 416: 54 897 Kč

**Celkem (včetně DPH):** 316 313 Kč

<u>Za zhotovitele</u>	<u>Za objednatele</u>	<u>Za TDI</u>	<u>Ost</u>
Jméno :	Jméno :	Jméno :	Jm
Datum :	Datum :	Datum :	Dat
Podpis :	Podpis :	Podpis :	Poc

Poznámka :



## MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.1

Popis	Cena	DPH
ZL_01: Změna bednění	261 416	54 897
762: Konstrukce tesařské	261 416	54 897
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>261 416</b>	
DPH	54 897	
DPH 21 % ze základny: 261 416:	54 897	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>316 313</b>	

## MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.	
<b>Dodatek</b> <b>Oddíl</b>			<b>ZL_01: Změna bednění</b> <b>762: Konstrukce tesařské</b>				
26	SUB	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm Plný popis: ---	m2	- 1 112,000		
28	SUB	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m Plný popis: ---	m3	- 8,858	7	
31	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí Plný popis: ---	m3	18,942	1	
99	SP	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm Plný popis: Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	1 112,000		
100	H	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm Plný popis: ---	m3	30,580	8	
					Výkaz výměr: 1112*0,025	27,800	
					Ztrátě: 10,0 %	2,780	





## ZL\_02\_Příložky

### ZAKÁZKA

Číslo: 3208

Zakázka: MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ "SEVERKA - OPRAVA STŘECHA"

Investor TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel SHB Hovorka s.r.o.

Popis změny Při demontáži krytiny bylo zjištěno, že krokve nedosahují až k římse. Bude nutno krokve prodlo

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	
Zhotovitel	SHB Hovorka s.r.o.	František Hovorka	776
Význam (funkce)	Jméno		
jednatel	František Hovorka		

### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění
SO 01	Stavební objekt 01	

**Celkem (bez DPH): 163 147 Kč**

**DPH: 34 261 Kč**

DPH 21 % ze základny: 163 147: 34 261 Kč

**Celkem (včetně DPH): 197 408 Kč**

<u>Za zhotovitele</u>	<u>Za objednatele</u>	<u>Za TDI</u>	<u>Ost</u>
Jméno :	Jméno :	Jméno :	Jm
Datum :	Datum :	Datum :	Dat
Podpis:	Podpis :	Podpis :	Poc

Poznámka :

## MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.2

Popis	Cena	DPH
ZL_02: Příložky	163 147	34 2
762: Konstrukce tesařské	163 147	34 2
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>163 147</b>	
DPH	34 261	
DPH 21 % ze základny: 163 147:	34 261	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>197 408</b>	

## MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. c
	<b>Dodatek</b>		<b>ZL_02: Příložky</b>			
	<b>Oddíl</b>		<b>762: Konstrukce tesařské</b>			
1	SP	762712921	Doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu Plný popis: Doplnění prostorových vázaných konstrukcí žezlím hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2	m	400,000	
			Výkaz výměr: přílože 6x16 cm - 4m, 30ks;320		320,000	
			přílože 8x8 cm - 2m, 40ks;80		80,000	
2	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí Plný popis: ---	m3	3,584	1
			Výkaz výměr: 0,06*0,16*4*80+0,08*0,08*2*40		3,584	

## ZL\_03\_Sít'ka do žlabu

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 3208  
**Zakázka:** MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ "SEVERKA - OPRAVA STŘECHA"  
**Investor:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zhotovitel:** SHB Hovorka s.r.o.  
**Popis změny:** Investor rozhodl o nepoužití síťky do žlabu.

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	
Zhotovitel	SHB Hovorka s.r.o.	František Hovorka	776
Význam (funkce)	Jméno		
jednatel	František Hovorka		

### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění
SO 01	Stavební objekt 01	

<b>Celkem (bez DPH):</b>	- 7 280 Kč
<b>DPH:</b>	- 1 529 Kč
DPH 21 % ze základny: -7 280:	- 1 529 Kč
<b>Celkem (včetně DPH):</b>	- 8 809 Kč

<u>Za zhotovitele</u>	<u>Za objednatele</u>	<u>Za TDI</u>	<u>Ost</u>
Jméno : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Jméno :	Jméno :	Jm
Datum :	Datum :	Datum :	Dal
Podpis:	Podpis :	Podpis :	Poc

Poznámka :



### MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.3

Popis	Cena	DPH
ZL_03: Síťka do žlabu	- 7 280	- 1 529
764: Konstrukce klempířské	- 7 280	- 1 529
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 7 280</b>	
DPH	- 1 529	
DPH 21 % ze základny: -7 280:	- 1 529	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 8 809</b>	

### MŠ Plotišť - Severka - Změnový list č.3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. c
<b>Dodatek</b> <b>Oddíl</b>			<b>ZL_03: Síťka do žlabu</b> <b>764: Konstrukce klempířské</b>			
60	SUB	764511602R	Dodávka a montáž síťky do žlabu rš 150mm - lapač listí Plný popis: ---	m	182,000	

## ZL\_04\_Ostatní

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 3208

**Zakázka:** MATEŘSKÁ ŠKOLA PLOTIŠTĚ "SEVERKA - OPRAVA STŘECHA"

**Investor** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**Zhotovitel** SHB Hovorka s.r.o.

**Popis změny** Při zaměření krytiny byla zjištěna jiná výměra střechy než je uvedena v rozpočtu. Investor požádal o změnu místě vstupu. Investor požaduje přidání střešního okna.

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba
Zhotovitel	SHB Hovorka s.r.o.	František Hovorka
77€		
Význam (funkce)	Jméno	
jednatel	František Hovorka	

### REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění
SO 01	Stavební objekt 01	

**Celkem (bez DPH):** 318 070 Kč

**DPH:** 66 795 Kč

DPH 21 % ze základny: 318 070: 66 795 Kč

**Celkem (včetně DPH):** 384 865 Kč

<u>Za zhotovitele</u>	<u>Za objednatele</u>	<u>Za TDI</u>	<u>Ost</u>
Jméno : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Jméno :	Jméno :	Jm
Datum :	Datum :	Datum :	Dat
Podpis:	Podpis :	Podpis :	Poc

Poznámka :

## MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.4

Popis	Cena	DPH
ZL_05:Ostatní	318 070	66 7
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>318 070</b>	
DPH	66 795	
DPH 21 % ze základny: 318 070:	66 795	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>384 865</b>	



## MŠ Plotiště - Severka - Změnový list č.4

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. c
<b>Dodatek</b>			<b>ZL_05: Ostatní</b>			
1	SP	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	120,000	
1	SP	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	3,300	8
1	SP	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	120,000	
1	SP	28329051	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, s integrovanou samolepící páskou	m2	138,000	
1	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	120,000	1
1	SP	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,000	
1	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,000	
1	SP	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	20,000	
1	SP	767-R206	Dodávka a montáž sněhového zachytávacího systému - dvoutrubkový - zesílení v místě vstupu	m	22,000	2
1	SP		Zesílení sněhových zachytávačů - dodávka a montáž držáků do každého falcu	kus	170,000	
1	SP		Dodávka a montáž střešního okna 780x1400	kus	1,000	13