

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

S945/2024/115

Změna č:2

Datum změny: 14.8. 2024

Název veř. zakázky: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana – LC Hohevize

Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Objednatel: Lesy ČR, s.p., OŘ západní Čechy

Název akce (majetku): – Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana – LC Hohevize	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 101 LC Hohevize	Stavební díly: 5 Komunikace pozemní
---	---	--------------------------------------	--

Popis změny:

Vícepráce a méněpráce:

- Změna v provedení sanace zemní pláně štěrkodrtí fr. 0/150 mm v tl. 250 mm, úseky dle staničení:
0,240 – 0,277 km v šířce 4,0m – sanace bude provedena
0,292 – 0,358 km v šířce 2,8 m – sanace bude provedena
0,358 – 0,540 km v šířce 4,6 m – sanace bude provedena
0,986 – 1,134 km v šířce 4,6 m – sanace nebude provedena
1,505 km 2*10 m² - sanace bude provedena
1,527 – 1,740 km v šířce 4,6 m – sanace bude provedena
V ostatních úsecích lesní cesty bude/nebude provedena sanace dle projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny:

Na základě výsledků provedených statických zátěžových zkoušek (6 kusů) je odsouhlasena změna v rozsahu provedení sanace zemní pláně štěrkodrtí fr. 0/150 mm.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta

Datum:
14.8. 2024

Podp

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	268 020,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 268 020,- N:	
Konečná celková cena akce po změně			6 464 182,97 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			6 464 182,97 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 14.8. 2024	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 14.8. 2024	

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Oceněný soupis prací – vícepráce

Poznámka: