

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000628

Číslo smlouvy konzultanta: 23 183 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/38 Kosmonosy Průmyslová x TVK – DUDP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
email:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2.

Konzultantem č.1: účastníci Společnosti „SG\_ Menší zakázky RB a YB\_2023“ Založené Smlouvou o společnosti  
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultantem: **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupeným

bankovní spojení:  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

Konzultantem: PUDIS a.s.  
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veverí, 602

zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: CZ685715769

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Konzultantem: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem v Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním Rámcové smlouvy včetně jejich příloh, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo), kterým dochází ke změně vedoucího společníka společnosti „**SG\_ Menší zakázky RB a YB\_2023**“ pro zakázku:

**I/38 Kosmonosy Průmyslová x TVK – DUDP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM**  
(dále jen „Zakázka“)

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Z důvodu optimálního zajištění koordinace a řízení celé akce a v souladu s ustanovením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení osob ve společnosti sdružených k zajištění společného obchodního případu ze dne 20.05.2023 ve znění pozdějších předpisů pro realizaci dílčí veřejné zakázky, uzavřeného dne 21.12.2023, kterým došlo k úpravě zastupování a jednání za společnost „**SG\_ Menší zakázky RB a YB\_2023**“ pro zakázku se smluvní strany dohodly na následující změně Prováděcí smlouvy takto:

Vedoucím společníkem společnosti „**SG\_ Menší zakázky RB a YB\_2023**“ pro tuto zakázku bude v rozsahu veškerých práv, povinností a zmocnění společnost:

#### **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť

Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

31322000

DIČ:

SK2020524770

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma:

a.s.

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Složení společnosti „**SG\_ Menší zakázky RB a YB\_2023**“ a její závazky se při realizaci Prováděcí smlouvy nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Přílohu tohoto dodatku tvoří Dodatek č. 2 ke smlouvě o společnosti a Plná moc společnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.

V Praze dne

Za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
11.06.2024 14:33:38



V Bratislavě dne

Za Zhotovitele  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Na základě Plné moci za  
„**SG\_ Menší zakázky RB a YB\_2023**“:

Date: 2024.06.17  
12:08:41 +02'00'

Datum: 2024.06.18  
08:56:39 +02'00'

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Společnosti

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Společnosti

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veverří, 602

zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o společnosti

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: CZ685715769

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Správce“ a „Společník 5“

a

Konzultantem: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem v Legionárska 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217  
jako „Společník 6“  
zastoupen společností DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 31322000 na základě Plné moci a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení Dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.11.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu (č. smlouvy objednatele: 04PT-000628, č. smlouvy zhotovitele: 23 183 200) a dne 18.6.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy na související veřejnou zakázku „I/38 Kosmonosy Průmyslová x TVK – DUSP-DI, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP – bez BIM“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním Rámcové smlouvy včetně jejich příloh, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č.2“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k navýšení ceny.
3. Důvodem navýšení ceny je níže popsaná skutečnost – aktualizace dopravno inženýrského průzkumu v rozsahu Dopravní průzkum (2 křižovatky), Dopravní model a normové kapacitní posouzení, Posouzení dynamickou mikrosimulací na základě pokynu objednatele.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se jedná o nepodstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterou dochází ke změně hodnoty závazku nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## **Článek II.**

### **Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č.2 dohodly na rozšíření rozsahu plnění činnosti definované v příloze č. 1 Smlouvy a s ním související zvýšení ceny za aktualizaci dopravno inženýrského průzkumu.
2. Článek II. Cena za poskytování služeb bod 1. se mění a zní následovně:

## **Článek II.**

### **Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH 6 303 451,-Kč</b>	<b>DPH v Kč 1 323 725,-Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH 7 627 176,-Kč</b>
<b>Celková cena dodatku v Kč bez DPH 489 850,-Kč</b>	<b>DPH v Kč 102 869,-Kč</b>	<b>Celková cena Dodatku v Kč včetně DPH 592 719,-Kč</b>
<b>Celková cena plnění včetně Dodatku v Kč bez DPH 6 793 301,-Kč</b>	<b>DPH v Kč 1 426 594,-Kč</b>	<b>Celková cena Služeb včetně Dodatku v Kč včetně DPH 8 219 895,-Kč</b>

(dále jen „cena plnění“).

3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti v Článku I. tohoto Dodatku č.2 dohodly na změně Přílohy č. 1 Soupis prací. Její změněné znění je přílohou tohoto Dodatku č.2.
4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti v Článku I. tohoto Dodatku č.2 dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram. Její změněné znění je přílohou tohoto Dodatku č.2.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne

V Bratislavě dne

Za Objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.:

Za Zhotovitele  
**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Na základě Plné moci za  
„SG\_ Menší zakázky RB a YB\_2023“:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
19.07.2024 13:15:32

Digitally signed

Date: 2024.08.06  
08:49:54 +02'00'



2024.07.26  
09:45:23 +02'00'

**Příloha č. 4, ke Smlouvě objednatele č. 04PT - 000628  
HARMONOGRAM**

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta. **Popis části díla (služeb)**  
Koncept DUSP-DI

**Dílčí termín plnění**

Bude stanovený dodatkem k smlouvě po vypracování a dodání aktualizace dopravně inženýrského průzkumu a závěrů z něho vyplývajících s tím, že koncept aktualizace dopravně inženýrského průzkumu bude dodán objednateli do 31. 07. 2024.

**Čistopis DUSP-DI**

Koncept záborového elaborátu  
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány  
Geometrické plány

Nejpozději k odevzdání konceptu DUSP-DI  
Do 14 dní od odevzdání konceptu záborového elaborátu  
Do 45 dní od odevzdání čistopisu záborového elaborátu

**Zpracování GP do ZE**

Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm  
Nejpozději do 15 dnů od ověření posledního GP ze strany KP.

**Záborový elaborát a GP na věcná břemena**

Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu

Doporučujeme zpracovávat do ZE GP po katastrálních územích a určení průběžných termínů dohodou  
Do 1 měsíců od ověření oddělovacích GP katastrům nemovitostí  
Do 3 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV

Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění

Do 2 měsíců od pokynu Objednatele (po odevzdání čistopisu projektové dokumentace)

Výkon inženýrské činnosti k SP

Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více



**Popis části díla (služeb)**

řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 3 měsíců od pokynu Objednatele (po předání čistopisu DSP).

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS

Výkon technické pomoci/výkon AD

**Dílčí termín plnění**

Do 4 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení plnění

Do 5 týdnů od obdržení připomínek ke konceptu VD-ZDS

Po dobu realizace stavby na výzvu objednatel