

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 24/7700/0120

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 2“)


Název díla:

„ÚP V ČESKÉ LÍPĚ – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena: 

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Kontaktní adresa:



Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: TEP Jablonec, spol. s.r.o.
Sídlo: Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 62240188
DIČ: CZ62240188
Zastoupena: 

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.č. 7920

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Kontaktní adresa zhotovitele:

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. Odst. 4 a článkem XII. odst. 2, Smlouvy o dílo č. 24/7700/0120 „ÚP v České Lípě – rekonstrukce plynové kotelny“, uzavřené dne 08. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, který, tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.

ZMĚNA SMLOUVY

- A . Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

Cena za dílo činí **1 016 251,19 Kč bez DPH** (slovy: jeden milión šestnáct tisíc dvě sta padesát jedna korun českých a devatenáct haléřů).

DPH ve výši 21 % činí **213 412,75 Kč** (slovy: dvě sta třináct tisíc čtyři sta dvanáct korun českých a sedmdesát pět haléřů).

Cena za dílo činí **1 229 663,94 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milión dvě sta dvacet devět tisíc šest set šedesát tři korun českých a devadesát čtyři haléřů).

Z toho částka Dodatku č. 1 - navýšení ceny činí **89 134,19 Kč bez DPH** (slovy: osmdesát devět tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých a devatenáct haléřů), tj. **107 852,37 Kč včetně DPH** (slovy: jedno sto sedm tisíc osm set padesát dva korun českých a třicet sedm haléřů).

- C. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje: Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 15. 08. 2024

V Jablonci nad. Nisou dne 15. 08. 2024

za objednatele:

za zhotovitele:

