

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

**Zhotovitel:**

Zápis v obch./živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Bc. Miloš Etlík**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:

Magistrát města Pardubic

Bc. Miloš Etlík

Fibichova 429, Čeperka 533 45

Fibichova 429, Čeperka 533 45

75180294

neplátce DPH

mBank

670100-2205534232/6210

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:****Dne: 23.08.2024 v 12:38:21****Čj: TSHK/6224/2024****Listů:0 Příloh: 1***Objednatel*

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26. 6. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124068 s názvem „Odstranění závad z revizí elektroinstalací 2024 – I. etapa“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle č. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou **bez DPH 173 892,- Kč**.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce a použití materiálu (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednajícím náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce a použitý materiál jsou uvedeny v rámci změnových listů (soupisu prací), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně bylo zjištěno, že bude třeba provést následující méněpráce a vícepráce :

Méněpráce :

### **ZŠ Mandysova**

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

### **ZŠ Pouchov**

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

### **ZŠ Štefánikova**

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

### **ZŠ Úprkova**

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

Vícepráce :

### **Jesle Orlická**

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

### **ZŠ Sever**

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle č. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně č. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně :

*"Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH **161.197,30 Kč.**"*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


23. 08. 2024

V Hradci Králové dne 22. 8. 2024

V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Bc. Miloš Etlík



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



<b>SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Bc. Miloš Etlík Fibichova 429, 533 45 Čeperka	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b> Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	21. 08. 2024	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>ZL 001 – Jesle Orlická</b>		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL 002 – ZŠ Úprkova</b>		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL 003 – ZŠ Štefánikova</b>		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL 004 – ZŠ Sever</b>		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL 005 – ZŠ Pouchov</b>		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
<b>ZL 006 – ZŠ Mandysova</b>		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 240,-Kč Změna č.2: 250,-Kč Změna č.3:20 364,-Kč Změna č.4: 138,-Kč Změna č.5: 652,-Kč Změna č.6:2 539 -Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 1 330,- Kč Změna č.2: 0,-Kč Změna č.3: 9 925,70Kč Změna č.4: 232,60Kč Změna č.5: 0,-Kč Změna č.6: 0,-Kč	
<b>Celkem: -24 183,- Kč</b>	<b>Celkem: 11 488,30 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>-12 694,70 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele.

Datum:

Datum:

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt:

2024-03-28-1 - Jesle Orli...

Soupis:

**D 2024/03/28 - Jesle Orlická**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 090,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 090,00	21,00%	228,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 318,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt: 2024-03-28-1 - Jesle Orli...

Soupis: **D 2024/03/28 - Jesle Orlická**

Místo: Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **1 090,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 1 090,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 090,00

1	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/741371821](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371821)

2	K	741372027	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/741372027](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372027)

3	M	1285195	SVITIDLO LINEA 2.4FT 6400/840	kus	1,000		
---	---	---------	-------------------------------	-----	-------	--	--

4	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	-2,000		
---	---	----------	-------------------------------------	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada 3/2

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt:

2024-03-28-6 - ZŠ Mandysova

Soupis:

D 2024/03/28 - ZŠ Mandysova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-2 539,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 539,00	21,00%	-533,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 072,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt: 2024-03-28-6 - ZŠ Mandysova

Soupis: D 2024/03/28 - ZŠ Mandysova

Místo: Datum: 15. 8. 2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-2 539,00

D PSV Práce a dodávky PSV -179,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	-3,000		
---	---	----------	---	---	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada U2-3/1, 4/1

2	M	34141039	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x1,5mm2	m	-3,000		
---	---	----------	--	---	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada tělocvična-1/2

3	K	741322865	Demontáž jistič třípólový nn do 63 A ze skříně	kus	-1,000		
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada tělocvična-1/3,

4	M	1202892	ZEMNICI NEREZ PASEK ZSA 16	kus	-1,000		
---	---	---------	----------------------------	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada MVD-1/10

D M Práce a dodávky M -2 360,00

D 21-M Elektromontáže -2 360,00

5	K	210120511	Montáž jističů do 100 A se zapojením vodičů	kus	-3,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada tělocvična-1/3, 1/4, 1/5

6	M	35822186	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	-1,000		
---	---	----------	--	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada tělocvična-1/3,

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt:

2024-03-28-5 - ZŠ Pouchov

Soupis:

**D-2024/03/28 - ZŠ Pouchov**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-652,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-652,00	21,00%	-136,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-788,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)  
Objekt: 2024-03-28-5 - ZŠ Pouchov  
Soupis: **D-2024/03/28 - ZŠ Pouchov**

Místo: Datum: 15. 8. 2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -652,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -312,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -312,00

1	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	-3,000		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada ŠJ-3

2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	-3,000		
---	---	----------	---	---	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada ŠJ-3

D M Práce a dodávky M -340,00

D 21-M Elektromontáže -340,00

3	K	RM05.1	Údržba rozvaděče - výměna/oprava zámku	kpl	-1,000		
---	---	--------	--	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada RIS2-2

4	M	R1	zámek RIS skříně	ks	-1,000		
---	---	----	------------------	----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada RIS2-2

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt:

2024-03-28-4 - ZŠ Sever

Soupis:

D 2024/03/08 - ZŠ Sever

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94,60	21,00%	19,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)  
Objekt: 2024-03-28-4 - ZŠ Sever  
Soupis: D 2024/03/08 - ZŠ Sever

Místo: Datum: 15. 8. 2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 94,60**

D PSV Práce a dodávky PSV 94,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 94,60

1	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada: chodby-1/2				
2	M	1257539	KABEL CYKY 3Cx 6 (CYKY-J 3X6) BUBEN	m	1,000		
3	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm <sup>2</sup> se zapojením vodičů	kus	-1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada venek-1/1				
4	M	1184383	POJISTKA SKL. 5X20 F 10A/125V 520.627	kus	-1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada :venek-1/1				
5	M	1211878	SVORKOVNICE RSP-4	kus	-1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada :venek-1/1				
6	M	1188542	ZASUVKA KOMPLETNI 5517-2389 B1	kus	1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 4/1-U1;MŠVD-6/7				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:  
Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)  
Objekt:  
2024-03-28-3 - ZŠ Štefáni...  
Soupis:  
**D 2024/03/28 - ZŠ Štefánikova**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15. 8. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-10 438,30</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-10 438,30	21,00%	-2 192,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-12 630,30</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt:

2024-03-28-3 - ZŠ Štefáni...

Soupis:

D 2024/03/28 - ZŠ Štefánikova

Místo:

Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-10 438,30

D PSV Práce a dodávky PSV 7 286,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 286,00

1	M	1188542	ZASUVKA KOMPLETNI 5517-2389 B1	kus	-2,000		
---	---	---------	--------------------------------	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada 4/1-U1;MŠVD-6/7

2	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	-1,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada 6/7;4/1 bazén;4/5bazén;4/1-U1;U2-6/1;U2-6/2;U2-6/3;U3-4/5;U3-4/6;MŠVD-6/5;MŠVD-6/6;MŠVD-6/7,6/8,6/9;

3	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	-1,000		
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada U2-6/1;U2-6/2;

4	M	1185065	DVOJZASUVKA IP44 5518-2029 B	kus	-1,000		
---	---	---------	------------------------------	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada 6/9;

5	M	35436032	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-185 3-4ž.x120-240mm	kus	4,000		
---	---	----------	--	-----	-------	--	--

6	M	35436031	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-95 3-4ž.x50-95mm	kus	3,000		
---	---	----------	---	-----	-------	--	--

D M Práce a dodávky M -17 724,30

D 21-M Elektromontáže 1 875,70

7	K	RM03.1	Údržba rozvaděče - doplnění bezpečnostního značení	kus	-1,000		
---	---	--------	--	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada 5/1;

8	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	3,000		
---	---	----------	---	---	-------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
1-AYKY, průměr kabelu 56,4mm

9	M	1210686	KABEL 1-AYKY-J 4X70	m	3,000		
---	---	---------	---------------------	---	-------	--	--

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

10	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	m	-4,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada RIS3, RIS4

11	K	460061171	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací	m	-10,000		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: RIS-3,4

12	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-2,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: RIS-3,4

13	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	-2,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: RIS-3,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	-3,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: RIS-3,4				
15	K	460581122	Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu	m2	-3,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: RIS-3,4				
16	K	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasně uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	-5,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: RIS-3,4				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt:

2024-03-28-2 - ZŠ Úprkova

Soupis:

D 2024/03/28 - ZŠ Úprkova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-250,00	21,00%	-52,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-302,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odstranění závad z revizí el.-I. etapa(odemčené)

Objekt: 2024-03-28-2 - ZŠ Úprkova

Soupis: D 2024/03/28 - ZŠ Úprkova

Místo: Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -250,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -250,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -250,00

1	M	35811313	zásuvka nástěnná 32A - 4pól, řazení 3P+PE IP67, šroubové svorky	kus	-1,000		
---	---	----------	---	-----	--------	--	--

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: závada 6