

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **„Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“**
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti

Vedoucí společník:

Gardenline s.r.o.

se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827

zastoupena [redacted], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Druhý společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zastoupena [redacted], prokuristou

zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Třetí společník:

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180

zastoupena [redacted], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č. 4008H1200030 ohledně díla „**Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora**“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 7 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.12.2021; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2022; dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 29.6.2023; dodatek č. 5 nabyl účinnosti dne 2.10.2023; dodatek č. 6 nabyl účinnosti dne 30.10.2023; dodatek č. 7 nabyl účinnosti dne 20.12.2023.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 066 - ZL 069, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.

Celková hodnota tzv. víceprací a méněprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 5 944 894,75 Kč bez DPH
- méněpráce (záporná hodnota změny): - 4 945 351,59 Kč bez DPH

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 999 543,16 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2g. doplňuje nový bod 2.2h., který zní takto:

„2.2h. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 8 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 203 148 316,38 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 066 až ZL 069.

Na Sychrově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

.....
[redacted] jednatel
Gardenline s.r.o.

.....
[redacted], prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....
[redacted], jednatel
ARCHATT, s.r.o.



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	066
smlouva:	ze dne 13.1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Omítky - zdobné prvky		
dotčené SO: SO-1-05 Východní a jižní křídlo objektu - konírny			
předmět změny: Rozšíření provedení - opravení zdobných prvků omítek ve velké a malé konírně zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Na základě požadavku zástupců OPP musí dojít k obnově zdobných prvků omítek ve velké a malé konírně. Jedná se především o stropní rozetu, pilastry, pilastrové hlavice. Zároveň byl vznesen požadavek o provedení soklové části omítky velké konírny jako jednovrstvé ve vzhledu imitujícím otisk původních dřevěných kójí pro koně. Součástí soklu budou otisky zdobných hlavicových sloupků, otisky jednodušších sloupků, otisky vodorovných svlakových prken. zdůvodnění nepředvídanosti změny: Dle původní PD mělo být v konírně obnoveno dřevěné bednění vč. stájových kójí, které bylo ovšem z prací vyjmuta. Některé štukové prvky byl po bližším prozkoumání ve výrazně horším stavu, než uvažovala PD a jiné zanikly z důvodu výrazně zvětšeného rozsahu přezdívaní kleneb. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné. zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP			
Záporná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 999 992,70 Kč
			21%DPH 209 998,47 Kč
			celkem 1 209 991,17 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH 999 992,70 Kč
			21%DPH 209 998,47 Kč
			celkem 1 209 991,17 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavobná restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora	
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021	066
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL: Omítky - zdobné prvky	
podpis zhotovitele:	Datum 9.8.2024
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby n	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedene upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav	Datum 9.8.2024
za AD:	
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový li péče na kontrolních dnech a se souhlasem	Datum 9.8.2024
za TDS:	
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a d	Datum 9.8.2024
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovis postupu a změně.	Datum 9.8.2024
za KÚ LK, OPP:	
další vyjádření:	Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Omítky - zdobné prvky

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Méněpráce	0,00
Vícepráce	999 992,70
Celkem	999 992,70

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Omítky - zdobné prvky

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						999 992,70	
HSV						999 992,70	
0061: Úpravy povrchu vnitřní						999 992,70	
1	R1	Omítka soklu velké konířny	m2	222,190	3 330,00	739 892,70	vlastní
		Hrubá jednovrstvá omítka v imitaci otisku původního dřevěného obkladu koňských kójí					
		Součástí je i otisky jednotlivých prvků původního obložení - vodorovné svíaky, zdobné hlavice sloupky, jednodušší sloupky					
		Délka soklu v konířně ~ 130,7 m					
		výška soklu v konířně = cca 1,7 m					
		130,7*1,7					
		222,190					
2	R2	Pilastr	ks	36,000	6 575,00	236 700,00	vlastní
		Oprava pilastru vč. obnovy a případného opravení zdobné hlavice ve výšce cca 4m					
		velká konířna					
		24,000					
		malá konířna					
		12,000					
		Součet					
		36,00000					
3	R3	Rozeta	ks	1,000	23 400,00	23 400,00	vlastní
		Nové provedení stropní štukové rozety na střední klenbě ve velké konířně vč. zameření tvaru, sejmutí otisku a vytvoření kopie.					
Celkem						999 992,70	



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:	067
smlouva:	ze dne 13.,1.2021		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy		
název ZL:	Panelová cesta		
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu			
předmět změny: Nerealizovaná panelová cesta			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Odpočet zpevnění příjezdové komunikace panelů (projednáno AD s HZS). Cesta bude zpevněna štěrskem, takže se odečítají jen samotné panely a jejich uložení.			
zdůvodnění nepředvidanosti změny: Až v průběhu stavby a po projednání se zástupci dotčených organizací - především HZS - bylo rozhodnuto o nerealizaci pokládky panelů jako pojezdových linií. Původní požadavek HZS na zpevnění panelů není nutné dodržet. Příjezdová komunikace může být zpevněná pouze štěrskem. Zástupci památkové péče požadovali nerealizaci betonových panelů v prostředí národní kulturní památky a tímto bude tento požadavek vyřešen.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 4, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP			
Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH -599 300,00 Kč
			21%DPH -125 853,00 Kč
			celkem -725 153,00 Kč
Kladná hodnota změny	NE	rozpočet:	v příloze ZL
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH -599 300,00 Kč
			21%DPH -125 853,00 Kč
			celkem -725 153,00 Kč
vliv na termín dokončení: ne			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ano - Změna bude zanesena do DSPS			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592
smlouva:	ze dne 13., 1.2021
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
číslo ZL:	
067	
název ZL:	
podpis zhotovitele:	
Datum	
9. 8. 2024	
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby	
vyjádření AD:	
Se změnou souhlasí a na základě uvedených údajů upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav	
Datum	
9. 8. 2024	
za AD:	
vyjádření TDS:	
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) a předal ji na kontrolních dnech a se souhlasem	
Datum	
9. 8. 2024	
za TDS:	
vyjádření objednatele:	
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a	
Datum	
9. 8. 2024	
za objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče:	
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko a postup a změně.	
Datum	
9. 8. 2024	
za KÚ LK, OPP:	
další vyjádření:	
Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Neprovedené práce + úprava vsaku

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Méněpráce	-599 300,00
Vícepráce	0,00
Celkem	-599 300,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Panelová cesta

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-599 300,00

SP xx1

Pojízdné plochy do hmotnosti 13t

-489 300

1	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-262,500	104,00	-27 300,00	ZL 033/1
2	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	-88,000	5 250,00	-462 000,00	ZL 033/2
						-110 000	
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-100,000	1 100,00	-110 000,00	SOD 099/1

Celkem

-599 300,00



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy	
Obnova jižního křídla hospodářského dvora	
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592
smlouva:	ze dne 13.,1.2021
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
číslo ZL:	
068	
název ZL:	Podlahy a schody - dopočet
dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu	
předmět změny:	
Dopočítání skutečně provedených výměr podlah a schodů	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	
Po rozebrání kamenné podlahy v malé konírně bylo zjištěno, že množství a kvalita kamenné dlažby neodpovídá předpokladu. Množství opětovně použitelné dlažby není dostatečné a proto bylo AD rozhodnuto o doplnění plochy cihelnou dlažbou provedenou na plocho. Ve velké konírně bylo na základě požadavku uživatele, ustoupeno od prezentace původní žlabové podlahy pod stájovými kójemi. Uživatel požadoval rovnou podlahu v celé ploše koníren a proto bylo rozhodnuto o provedení dřevěných roštových podlah v krajních traktech konírny. Od tohoto záměru muselo být ustoupeno na základě aktivity dřevomorky domácí v prostorách velké konírny a bylo zápisem v KD č. 152 rozhodnuto o provedení nových cihelných dlažeb i v bočních lodích. Nová cihelná dlažba překryje původní dochovanou dlažbu ve tvaru žlabových kójí. V průběhu prací bylo AD blíže specifikováno mnoho detailů, jako provedení vyrovnávacích stupňů, zděných prahů apod, které jsou v tomto ZL také zohledněny.	
zdůvodnění nepředvídanosti změny:	
Nutné změny byly objeveny až v průběhu provádění prací, po zhodnocení stavu znovu použitelného materiálu, po stanovení finálních výšek podlah, apod. Změna reaguje na nálezoové situace, které nemohli být zachyceny v PD.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	
Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.	
zařazení změny dle ZZVZ:	
§222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP	
Záporná hodnota změny	ANO
rozpočet:	v příloze ZL
cena:	bez DPH -1 046 964,48 Kč
	21%DPH -219 862,54 Kč
	celkem -1 266 827,02 Kč
Kladná hodnota změny	ANO
rozpočet:	v příloze ZL
cena:	bez DPH 2 420 506,94 Kč
	21%DPH 508 306,46 Kč
	celkem 2 928 813,39 Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny	cena:
	bez DPH 1 373 542,45 Kč
	21%DPH 288 443,92 Kč
	celkem 1 661 986,37 Kč
vliv na termín dokončení:	
ne	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	
ano - Změna bude zanesena do DSPS	
přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592
smlouva: ze dne 13., 1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

číslo ZL:

068

název ZL:

Podlahy a schody - dopočet

podpis zhotovitele:

Datum

9.8.2024

Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby m

vyjádření AD:

Se změnou souhlasí a na základě uvedeného
upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a

Datum

9.8.2024

za AD:

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list
péče na kontrolních dnech a se souhlasem

Datum

9.8.2024

za TDS:

vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do

Datum

9.8.2024

za objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko
postupu a změně.

Datum

9.8.2024

za KÚ LK, OPP:

další vyjádření:

Datum

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Podlahy + schody - dopočet

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Méněpráce	-1 046 964,48
Vícepráce	2 420 506,94
Celkem	1 373 542,45

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Podlahy + schody - dopočet

MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 046 964,48

SP 03 Cihly na plocho

- 306 722

1	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování vápennou maltou	m2	-198,500	1 250,00	-248 125,00	ZL 043/SP 03/1
---	-------------	---	----	----------	----------	-------------	----------------

m.č.

05-1-07

velká konirna boční podélné trakty - doplnění stávající cihelné dlažby kladené do tvaru žlabů z 50 : 442/2

-221

Prostor před bočním vstupem do konirny

22,5

Celkem

-198,500

2	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - tl. 100 mm	m3	-19,850	1 210,00	-24 018,50	ZL 043/SP 03/2
---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

(221-22,5)*0,1

-19,85

3	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním - tl. 130 mm	m3	-25,805	1 340,00	-34 578,70	ZL 043/SP 03/3
---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

(221-22,5)*0,13

-25,805

SP 07 Kamenné desky

- 499 863

4	772527140DT	Kladení dlažby z kamenných desek do vápenopískového lože tl. 70 mm	m2	-220,985	1 380,00	-304 959,30	SOD ZV SP05/1
---	-------------	--	----	----------	----------	-------------	---------------

m.č.

05-1-05

malá konirna ZL 043

-304,46

05-1-05

malá konirna provedeno 26,5*3,15

83,475

Celkem

-220,985

5	X1	Kamenná masivní deska, formát 600x1200mm, tl. 100 mm - doplnění v rozsahu 50%	m2	-54,140	3 600,00	-194 904,00	SOD ZV SP 07/2
---	----	---	----	---------	----------	-------------	----------------

ZL 043

-54,14

79913 Truhlářské výrobky

- 90 339

6		Schodiště východního křídla dřevěné - na klenbách, dodávka vč. montáže	kpl	-0,220	410 000,00	-90 338,98	ZL 059/1
---	--	--	-----	--------	------------	------------	----------

ZL 059 počet stupňů

-59

1. rameno (z 1PP do 1NP) - změna z důvodu nadměrné vlhkosti provedeno z cihel

počet stupňů

0

2. rameno (z 1NP do 1.mezipodesty)

počet stupňů

16

3. rameno (z 1.mezipodesty do 2NP)

počet stupňů

16

4. rameno (z 2NP do 2.mezipodesty)

počet stupňů

12

Celkem stupňů

-13,000

1/59*13*(-1)

-0,220338983

998 Přesun hmot

- 150 040

7	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-136,400	1 100,00	-150 040,00	SOD 099/1
---	-----------	---	---	----------	----------	-------------	-----------

Celkem

-1 046 964,48

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
 Název: Podlahy + schody - dopočet

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
 Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
 Místo: Zákupy

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 420 506,94	
SP 03 Cihly na plocho						992 929	
1	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do Vydlaždění bočních lodí do totožné výšky jako již provedená střední loď velké konírny pochází plocha 102+100+213 Prořez 15 % CELKEM	m2	477,250	1 250,00	596 562,50	ZL 043/SP 03/1
				415			
				62,25			
				477,25			
2	952905211DT	Mechanické očištění stěn a podlahy kanálu očištění původní nalezené dlažby pod stájovými kójemi 415	m2	415,000	206,70	85 780,50	SOD ZV 00920/3
				415			
3	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním 415*0,1	m3	41,500	1 210,00	50 215,00	ZL 043/SP 03/2
				41,5			
4	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s Původní nalezená dlažba pod stájovými kójemi je průměrně cca o 50-60 cm pod čistou úrovní nové podlahy 415*0,35	m3	145,250	1 340,00	194 635,00	ZL 043/SP 03/3
				145,25			
5	78321312115	Fungicidní nátěr tesařských konstrukcí preventivní / proti preventivní postřík plochy původní nalezené dlažby ~ 2 násobně 415*2	m2	830,000	79,20	65 736,00	SOD 00917/17
				830			
998 Přesun hmot						462 290,93	
6	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m změna provedení podlah bočních lodí ve velké konírně	t	420,264	1 100,00	462 290,93	SOD 099/1
Vedlejší rozpočtové náklady						218 283	
7	63503000	Práce ve stísněném prostoru ztížené pracovní podmínky z důvodu finálního provedení podlahy ve střední lodi konírny (rozhodnutí o změně v provedení podlahy v bočních lodích přišlo až po dokončení podlahy ve střední lodi) změna provedení podlah bočních lodí ve velké konírně	%	15,000	1 455 219,93	218 282,99	URS 2022/1
SP 07 Kamenné desky						11 603	
8	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou dlažba v malé konírně z původních kamenných velkoformátových dlaždic	m2	83,475	139,00	11 603,03	ÚRS 2024/1
SP 03 Cihly na plocho						394 736	
9	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do Doplnění podlahy z kamenných desek cihelnou dlažbou v malé konírně podlahová plocha malé konírny plocha provedené z kamenných desek plocha cihlové dlažby Prořez 20 % CELKEM	m2	274,782	1 250,00	343 477,50	ZL 043/SP 03/1
				312,46			
				83,475			
				228,985			
				45,797			
				274,782			
10	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním Násyp připraven pro kamenné desky tl. cca 250 mm. Násyp pod cihelnou dlažbu nutno provést ve větší tloušťce tl. násypu pod cihelou dlažbou 0,25-0,065 plocha cihlové dlažby množství násypu	m3	42,362	1 210,00	51 258,29	ZL 043/SP 03/2
				0,185			
				228,985			
				42,362			
SP XX Cihly na žilotku						14 250	
11	636211111DT	Dlažba z cihel pálených dl 290/140/65 mm naplocho do lože MV tl. 30mm - spárování vápennou maltou při kladení na žilotku je spotřeba materiálu i pracovní 2x větší => výměry dvojnásobné	m2	11,400	1 250,00	14 250,00	SOD ZV SP 03/1

05-1-05	Malá konírna - schodové olemování snížené podesty 7,5*0,3*2 ZL 043	-4,5
05-1-05	Malá konírna - prahy vjezdových vrat 4*3,1*0,3*2 provedeno	7,44
05-1-07	Velká konírna - optické oddělení bočních bočního vstupu od stájových stání 2*3,6*0,3*2 provedeno	4,32
05-1-06	Průjezd - vjezdové prahy 3,6*0,3*2 provedeno	1,92
05-1-08	průjezd - prah ve vstupu do velké konírny 1,7*0,3*2 provedeno	1,02
05-01-09	Západní schodiště - prah dveří vstupu do parku	1,2

Celkem **11,400**

SP XX Prkenné podlahy 23 677

12	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz - hrubá podlaha	m2	15,579	185,10	2 883,75	ZL 043 SPXX/16
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Výměry dle PD (ZL 043) -778,97

Zaměřeno po realizaci

m.č.

05-2-05	expozice	54,57
05-2-06	expozice	45,66
05-2-07	expozice	42,21
05-2-08	expozice	39,04
05-2-09	expozice	40,09
05-2-10	expozice	39,30
05-2-11	expozice	40,46
05-2-12	expozice	41,93
05-2-13	expozice	42,58
05-2-14	expozice	40,09
05-2-15	expozice	40,42
05-2-16	expozice	39,54
05-2-17	expozice	39,78
05-2-18	expozice	43,16
05-2-19	expozice	39,44
05-2-20	expozice	40,85
05-2-21	expozice	40,28
05-2-22	expozice	85,09

Celkem **15,51**

15,51/(778,87/100) 2,0

Navážení plochy o 2 % => 778,97*0,02 **15,6**

13	60511135DT	Fošny P+D tl. 30 mm	m3	0,537	9 800,00	5 267,30	ZL 043 SPXX/17
----	------------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Výměry dle PD (ZL 043) 26,874

Navážení plochy o 2 % => 26,874*0,02 **0,5**

14	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	19,474	155,80	3 034,09	ZL 043 SPXX/18
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Výměry dle PD (ZL 043) 973,713

Navážení plochy o 2 % => 973,713*0,02 **19,5**

15	60512001	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - polštáře 130x80 mm po 1000 mm	m3	0,223	10 100,00	2 250,89	ZL 043 SPXX/19
----	----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

Výměry dle PD (ZL 043) 11,143

Navážení plochy o 2 % => 11,143*0,02 **0,2**

16	63511115DT	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze štěrkopísku - meziprostor mezi polštáři v tl. 80 mm	m3	1,246	945,00	1 177,81	ZL 043 SPXX/20
----	------------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Výměry dle PD (ZL 043) 62,318

Navážení plochy o 2 % => 62,318*0,02 **1,2**

17	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,537	2 050,00	1 101,83	ZL 043 SPXX/21
----	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Výměry dle PD (ZL 043) 26,874

Navážení plochy o 2 % => 26,874*0,02 **0,5**

18	783948213	Lakovací dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	15,579	511,00	7 961,07	ZL 043 SPXX/22
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Výměry dle PD (ZL 043) 778,97

Navážení plochy o 2 % => 778,97*0,02 **15,6**

79925 Nové prvky 162 133

19	79925_35	Schodišťové stupně - POČET NOVÝCH STUPŇŮ:15ks	kpl	1,067	152 000,00	162 133,33	SOD ZV 79925/1
----	----------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

SOD + ZL 053

počet stupňů -24

Schodiště v opákové zdi 18

schodiště na podestu rampy 5

1 rameno východního schodiště z LPP do LNP 12

schody z malé konírny do východního křídla 3

vyrovnávací stupeň u bočního vstupu do velké konírny 1

stupeň před vstupem z exteriéru na západní schodiště (kamenný) 1

Celkem stupňů **16,000**

1/15*16 1,066666667

998

Přesun hmot

140 605,12

20	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	127,823	1 100,00	140 605,12	SOD 099/1
		cihly na šiletku + schodišťové stupně + cihelná dlažba v malé konirně					

Celkem

2 420 506,94



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavební, restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Zákupy
Obnova jižního křídla hospodářského dvora

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13.,1.2021	069
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	

název ZL: **Narovnání výměr**

dotčené SO: SO-1-05 Jižní a východní křídlo objektu

předmět změny:

Narovnání výměr provedených prací spojených s nevyčerpáním položek nebo s požadavky nad rámec původního rozpočtu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Vzhledem k nově budované dešťové kanalizaci kolem celého objektu bude drenážní pero u štítu východního křídla napojeno přímo do šachty dešťové kanalizace a nebude nutné zřizovat vsak.

Na požadavek zástupce AD a OPP dojde k úpravě v provedení vnitřního oplocení oddělující realizovanou část dvora od zatím nerealizované, tak aby co nejméně zasahovalo do vnímání prostoru celého dvora a neomezovalo průhled.

Dále jsou součástí odpočty za neprovedené práce a odpočty rovnající reálně provedené a dodané práce, jako např. zrušená komínová dvířka, neosazený komínový výlez, odpočet nerestaurovaných napaječek, dopočet zákrytových dvířek před rozvaděče, repas a doplnění chybějících trámů závěsů dveří apod.

Další částí ZL je narovnání výměr rozvodů ZTI, které reagovaly na změnu dispozice sociálních zařízení a zároveň se snažily využívat maximum stávajících prostupů a komínů pro stoupací potrubí.

Poslední částí jsou rozvody elektroinstalací (silnoproudu a slaboproudu). Změny a optimalizace byly vyvolány jednak požadavky uživatele, AD, zástupce OPP, ale i úpravou požadavků norem. Úpravy slaboproudých instalací ctí odsouhlasenou upravenou PD, změny v provedení silnoproudých instalací nebyly tak razantní a budou zohledněny v DSPS.

zdůvodnění nepředvídanosti změny:

Veškeré změny byly vyvolány nálezy a změnami při samotné realizaci. Změna v provedení sanace základových patek sloupů nevyžadovala tak velké zemní práce uvažované v rozpočtu. Při tvorbě ZL 058 nebylo ještě jasné, zda se bude budovat dešťová kanalizace a proto byl součástí ZL i vsak. Změna reaguje na nálezové situace, které nebylo možno při zpracování PD a standardními průzkumy zachytit. Požadavek je vyvolán postupem prací a nutností dílo dokončit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé VCP

Záporná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce
		cena:	bez DPH	-3 299 087,11 Kč	
			21%DPH	-692 808,29 Kč	
			celkem	-3 991 895,40 Kč	
Kladná hodnota změny	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce
		cena:	bez DPH	2 524 395,11 Kč	
			21%DPH	530 122,97 Kč	
			celkem	3 054 518,08 Kč	
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		cena:	bez DPH	-774 692,00 Kč	
			21%DPH	-162 685,32 Kč	
			celkem	-937 377,32 Kč	

vliv na termín dokončení:

ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

ano - Změna bude zanesena do DSPS

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet




CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA



Gardenline

ARCHATT
Stavebně restaurátorská huť

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, SZ Zákupy Obnova jižního křídla hospodářského dvora		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 13., 1.2021	069
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy	
název ZL:	Narovnání výměr	
podpis zhotovitele:		
Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby m	Datum 17 9. 1. 2024	
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedenéh upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a	Datum 9. 1. 2024	
za AD:		
vyjádření TDS: TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list péče na kontrolních dnech a se souhlasem	Datum 9. 1. 2024	
za TDS:		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a do	Datum 9. 1. 2024	
za objednatele:		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisk postupu a změně.	Datum 9. 1. 2024	
za KÚ LK, OPP:		
další vyjádření:	Datum	

REKAPITULACE

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora

Název: Neprovedené práce + úprava vsaku

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Méněpráce	-3 299 087,11
Vícepráce	2 524 395,11
Celkem	-774 692,00

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova Jižního křídla hospodářského dvora
Název: Neprovedené práce + úprava vsaku

MÉNĚPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

Místo: Zákupy

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	

Náklady soupisu celkem

-3 299 087,11

-1 579 076,71

001: Zemní práce

- 177 872

1	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 3 - exteriér	m3	-60,000	860,00	-51 600,00	ZL 058/1
---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------

vsak2

4*2*2,5

drenáž

20*0,8*2,5

součet

-20

-40

-60

2	S-11a-A3.6	Pažení jámy	m2	-130,000	550,00	-71 500,00	ZL 058/2
---	------------	-------------	----	----------	--------	------------	----------

vsak2

(4+2)*2*2,5

drenáž

20*2*2,5

součet

-30

-100

-130

3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 - výkopek	m3	-60,000	230,00	-13 800,00	ZL 058/4
---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------

4	167111101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	-60,000	352,00	-21 120,00	ZL 058/5
---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------

5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-60,000	15,00	-900,00	ZL 058/6
---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	---------	----------

6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-108,000	150,00	-16 200,00	ZL 058/7
---	-----------	--	---	----------	--------	------------	----------

50*1,8

-108

7	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-34,400	80,00	-2 752,00	ZL 058/8
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------

vsaky + drenáž

-34,4

Součet

-34,4

2 Zakládání

- 40 557

8	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-24,000	1 240,00	-29 760,00	ZL 058/9
---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------

4*2*2

-16

20*0,8*0,5

-8

Součet

-24

9	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-116,000	33,50	-3 886,00	ZL 058/10
---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	-----------

2*3*2

-12

4*8

-32

2*2*2

-8

20*3,2

-64

Součet

-116

10	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-137,402	32,60	-4 479,31	ZL 058/11
----	----------	--	----	----------	-------	-----------	-----------

116*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství

-137,402

11	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	-1,600	1 520,00	-2 432,00	ZL 058/12
----	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-----------

20*0,8*0,1

-1,6

901 Sanace základů - zemní práce

- 27 413

12	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	-64,736	290,00	-18 773,44	SOD ZV/901/6
----	-----------	--	----	---------	--------	------------	--------------

13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-108,000	80,00	-8 640,00	SOD ZV/901/7
----	-----------	---	----	----------	-------	-----------	--------------

79915 Klempířské výrobky

- 11 200

14	KL-08	STŘEŠNÍ VYLEZ - Cu plech tl. 0,65mm, 650x650 mm	ks	-2,000	5 600,00	-11 200,00	SOD ZV/79915/8
----	-------	---	----	--------	----------	------------	----------------

7990 Výrobky

- 231 000

15	X14	Oplocení - dřevěné výšky 2,00 m	m	-130,000	1 500,00	-195 000,00	SOD ZV/7990/1
----	-----	---------------------------------	---	----------	----------	-------------	---------------

zrušeno - nahrazeno levnější subtilnější

variantou oplocení

16	Z20	ZÁBRADÍ V ROHU HLAVNÍHO VCHODU + K MEZIPODESTĚ- madlo kované - prům. 15 mm / kované povrch, základní nátěr + nátěr matnou kovářskou	m	-6,000	6 000,00	-36 000,00	SOD ZV/79914/20
----	-----	---	---	--------	----------	------------	-----------------

po úpravě v provedení kamenné opěrné zdi bylo nově navrženo zábradlí pouze po jedné straně schodiště

79912

Dveře

- 10 700

17	D25xDN25	Komínová dvířka dřevěná, kazetová, z vnitřní strany oplechovaná, rozměr 600x1 000 mm - 2 x závěs kuličkový s úpravou do kamene, 1 x zámek krabicový na klíč, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín šedá, vč. kování	kus	-1,000	10 700,00	-10 700,00	SOD ZV/79912/22
zrušeno - otvor dle zástupce OPP nepůvodní => zazděno							
79922		Restaurování				- 22 000	
18	79922_24	Kamenné napáječky - restaurátorská oprava - očištění, doplnění, patinace (S-115 - S118 a S 130 - S132)	ks	-2,000	11 000,00	-22 000,00	SOD ZV/79922/2
V01		Průzkumné, geodetické a projektové práce				- 200 000	
19	011534000	Umělecko-historický průzkum	Kpl	-1,000	100 000,00	-100 000,00	SOD VRN V01/6
Není požadováno zástupci OPP							
20	011544011	Restaurátorský průzkum pro malířskou výzdobu (nefigurální) – uměleckořemeslná nefigurální malířská výzdoba (třídník specializací restaurátorských prací 3d)	Kč	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SOD VRN V08/1
Výmalba neprobíhala v režimu restaurování							
21	011544021	Restaurátorský záměr pro malířskou výzdobu (nefigurální) – uměleckořemeslná nefigurální malířská výzdoba (třídník specializací restaurátorských prací 3d)	Kč	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SOD VRN V08/5
Výmalba neprobíhala v režimu restaurování							
918		Sanace komínových těles				- 773 744	
22	314231127DT	Sanace komínových těles	m3	-35,368	6 600,00	-233 428,80	SOD ZV 00918/1
23	314231521DT	Sanace komínových těles nad střešní rovinou	m3	-25,061	21 560,00	-540 315,16	SOD ZV 00918/2
998		Přesun hmot				- 84 590	
24	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-76,900	1 100,00	-84 590,00	SOD 099/1
ZTI						-133 116,50	
D1		T-72101: Vnitřní kanalizace				- 52 608	
D2		721-B: Potrubí				- 44 385	
25	72101-B-1.2	Potrubí kanalizační hrdlové PP HT 40 vč. tvarovek, závěsných prvků apod	m	-7,000	196,00	-1 372,00	SoD 721-B/2
26	72101-B-1.5	Potrubí kanalizační hrdlové PP HT 110 vč. tvarovek, závěsných prvků apod	m	-61,500	425,00	-26 137,50	SoD 721-B/5
27	72101-B-1.6	Potrubí kanalizační hrdlové PP HT 125 vč. tvarovek, závěsných prvků apod	m	-10,000	579,00	-5 790,00	SoD 721-B/6
28	72101-B-1.7	Potrubí kanalizační hrdlové PP HT 160 vč. tvarovek, závěsných prvků apod	m	-15,000	739,00	-11 085,00	SoD 721-B/7
D3		721-C: Ostatní				- 8 223	
29	72101-C-1.1	Protipožární ucpávky na potrubí 110	ks	-5,000	1 243,00	-6 215,00	SoD 721-C/1
30	72101-C-1.2	Protipožární ucpávky na potrubí 160	ks	-1,000	2 008,00	-2 008,00	SoD 721-C/2
D4		T-72102: Vnitřní vodovod				- 16 054	
D7		721-F: Ostatní				- 3 535	
31	72102-F-1.2	Protipožární ucpávky na plastovém vodovodním potrubí do Ø40	ks	-5,000	707,00	-3 535,00	SoD 721-F/2
D8		721-G: Zařizovací předměty				- 12 519	
32	72102-G-1.9	Sprchová vanička obdélníková 1400x1000mm, akrylátová, bílá vč. sifonu	ks	-1,000	12 519,00	-12 519,00	SoD 721-G/9
D11		T-731: Vytápění				-64 455,00	
D13		731-B: Otopná tělesa				- 20 036	
33	731-B-1.6	„ 14-500-160 Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčními a výkonovými parametry	ks	-2,000	10 018,00	-20 036,00	SoD 731-B/6
D14		731-C: Armatury otopných těles				- 778	
34	731-C-1.2	Ventil radiátorový rohový HEIMEIER 3511-02 ET 15 V-exakt Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími te	ks	-1,000	485,00	-485,00	SoD 731-C/2
35	731-C-1.3	Regul.šroubení přímé HEIMEIER REGUTEC 0355-02 EARE 15 Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčním	ks	-1,000	293,00	-293,00	SoD 731-C/3
D15		731-D: Potrubí CU				- 35 425	
36	731-D-1.2	Potrubí Cu o 18x1	m	-68,000	299,00	-20 332,00	SoD 731-D/2
37	731-D-1.3	Potrubí Cu o 22x1	m	-43,000	351,00	-15 093,00	SoD 731-D/3
D16		731-E: Izolace tepelné				- 8 216	
38	731-E-1.2	„ ACCOTUBE HS 13 mm HS 18/13 Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčními a výkonov	m	-68,000	50,00	-3 400,00	SoD 731-E/2

39	731-E-1.3	ACCOTUBE HS 20 mm HS 22/20 Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčními a výkonov	m	-43,000	112,00	-4 816,00	SoD 731-E/3
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------------

Elektroinstalace

-1 586 893,90

D140 P-01: Přípojka slaboproud

-19 884

D142 M-21a2: Kabeláž

-19 884

M-21.21.15	PANEL PRO SPOJKY OPTIC. VLAKEN	ks	-2,000	2 892,50	-5 785,00	SoD
M-21.21.16	Optický kabel 8vl 62/125 MM	m	-220,000	55,90	-12 298,00	SoD
M-21.21.17	Zakončení vlákna (svár, pigtail, optická spojka, krytka)	ks	-2,000	512,00	-1 024,00	SoD
M-21.21.18	Proměření optického spoje	pár	-1,000	170,00	-170,00	SoD
M-21.21.19	Optický patchcord 1-2m	ks	-2,000	303,50	-607,00	SoD

D105 T-M-21.1: EPS rozvody

-500 791

D106 M-21.11: EPS

-479 791

M-21.11.1	Ústředna, rychlý modem, 2x kruhová linka, bez tisk, komplet včetně baterií, rozšíření ústředny o 1 linku	ks	-1,000	65 732,90	-65 732,90	SOD M-21.1
M-21.11.11	MĚŘENÍ ÚSEKŮ SMYČEK EPS A PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČŮ EPS	kpl	-1,000	4 200,00	-4 200,00	SOD M-21.11
M-21.11.12	Zaškolení obsluhy	hod	-8,000	450,00	-3 600,00	SOD M-21.12
M-21.11.13	OPPO (ovládací panel požární ochrany)	ks	-1,000	9 375,40	-9 375,40	SOD M-21.13
M-21.11.15	venkovní maják ke KTPO	ks	-1,000	2 291,10	-2 291,10	SOD M-21.15
M-21.11.2	Optickokouřový hlásič na strop	ks	-42,000	1 068,80	-44 889,60	SOD M-21.2
M-21.11.3	Teplotní lineární hlásič, včetně přichytek	m	-625,000	185,70	-116 062,50	SOD M-21.3
M-21.11.4	Tlačítkový hlásič	ks	-8,000	1 332,70	-10 661,60	SOD M-21.4
M-21.11.5	Zdroj pomocný zálohovaný včetně skříně, baterií, 24V/10A	ks	-1,000	6 500,00	-6 500,00	SOD M-21.5
M-21.11.6	Sířena EPS, červená, vnitřní	ks	-3,000	834,50	-2 503,50	SOD M-21.6
M-21.11.7	Štítek pro hlásič	ks	-54,000	59,90	-3 234,60	SOD M-21.7
M-21.11.8	Oceloplechový žlab 300/50 včetně víka a úchytů s požární odolností	m	-130,000	683,20	-88 816,00	SOD M-21.8
M-21.11.9_01	kabel J-Y (St)Y 1x2x0,8 (kruhová linka)	m	-528,000	29,60	-15 628,80	SOD M-21.9_01
M-21.11.9_02	kabel JE-H (St)H 1x2x0,8 (sířeny), kabel funkční při požáru	m	-110,000	42,30	-4 653,00	SOD M-21.9_02
M-21.11.9_07	kabel PraFlaDur 3x1,5 (napájení ústředny a zdroje), kabel funkční při požáru Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími te	m	-380,000	54,50	-20 710,00	SOD M-21.9_07
M-21.11.9_08	Kabel B2ca, s1, d0 pro čidla - 2x0,8	m	-1 600,000	29,60	-47 360,00	SOD M-21.9_08
M-21.11.10	Ohniodolná kabele, včetně svorek	ks	-40,000	839,30	-33 572,00	SOD M-21.10

D107 M-21.12: Ostatní náklady

-21 000

M-21.12.2	Protipožární ucpávky	m2	-5,000	4 200,00	-21 000,00	SOD M-21.2
-----------	----------------------	----	--------	----------	------------	------------

D108 T-M-21.2: Slaboproudé rozvody

-815 734

D109 M-21.21: Strukturovaná kabeláž

-118 660

M-21.21.2	Jednozásuvka, RJ45 kat.6 UTP, černý	m	-14,000	900,10	-12 601,40	SOD M-21.2
M-21.21.3	Dvozásuvka, 2xRJ45 kat.6 UTP, černý	ks	-2,000	1 209,30	-2 418,60	SOD M-21.3
M-21.21.4	Kryt komunik. zásuvky bílý	ks	-16,000	32,90	-526,40	SOD M-21.4
M-21.21.5	Instalační rámeček designový, výška 1, šířka 1, barva bílá	ks	-16,000	26,80	-428,80	SOD M-21.5
M-21.21.6	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5.KAT	ks	-36,000	17,80	-640,80	SOD M-21.6
M-21.21.7	MĚŘENÍ 1 KABELU K5,VYHOT. PROTOKOLU	ks	-19,000	50,00	-950,00	SOD M-21.7
M-21.21.8	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	-16,000	75,90	-1 214,40	SOD M-21.8
M-21.21.10	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	-1 800,000	6,80	-12 240,00	SOD M-21.10
M-21.21.11	Oceloplechový žlab 300/50 včetně víka a úchytů	m	-130,000	521,20	-67 756,00	SOD M-21.11
M-21.21.15	PANEL PRO SPOJKY OPTIC. VLAKEN	ks	-2,000	2 892,50	-5 785,00	SOD M-21.15
M-21.21.16	Optický kabel 8vl 62/125 MM	m	-220,000	55,90	-12 298,00	SOD M-21.16
M-21.21.17	Zakončení vlákna (svár, pigtail, optická spojka, krytka)	ks	-2,000	512,00	-1 024,00	SOD M-21.17
M-21.21.18	Proměření optického spoje	pár	-1,000	170,00	-170,00	SOD M-21.18
M-21.21.19	Optický patchcord 1-2m	ks	-2,000	303,50	-607,00	SOD M-21.19

D110 M-21.22: CCTV

-138 781

M-21.22.1	GVD Megapixel videorekordér, 3TB, 2x Giga LAN, DVD mechanika, pro max 24 kamer	ks	-1,000	20 579,60	-20 579,60	SOD M-21.1
M-21.22.2	megapixel (5Mp) IP kamera s dosahem pro noční vidění alespoň 40m, detekce pohybu, AC24V/DC12V/PoE	ks	-10,000	8 497,70	-84 977,00	SOD M-21.2
M-21.22.3	1/3" Objektiv s DC automatickou clonou a IR korekcí, F1,4 / 2,8-12mm	ks	-10,000	877,50	-8 775,00	SOD M-21.3
M-21.22.4	Zdroj DC 12V 0,42A bez výstupního konektoru, možno vestavět do venkovního krytu	ks	-10,000	329,50	-3 295,00	SOD M-21.4
M-21.22.5	Konzola pro kameru, vnitřní	ks	-2,000	663,00	-1 326,00	SOD M-21.5
M-21.22.6	venkovní kamerový kryt IP66, vytápění, vysouvací, hliníkový, 103x106x370/410mm, 230V	ks	-8,000	1 068,00	-8 544,00	SOD M-21.6

M-21.22.7	Vnější kloubový držák pro kamerové kryty, délka 285mm, max. 8kg, barva béžová	ks	-8,000	68,90	-551,20	SOD M-21.7
M-21.22.8	Aktivní prvek, dedikovaný pro CCTV, 24pt 10/100/1000Base, POE	ks	-1,000	10 733,60	-10 733,60	SOD M-21.8
D111 M-21.23: EZS					- 537 292	
M-21.23.1	Ústředna EZS, včetně baterie, skřín, telefonní volič	ks	-1,000	25 809,30	-25 809,30	SOD M-21.1
M-21.23.2	Klávesnice	ks	-3,000	3 199,80	-9 599,40	SOD M-21.2
M-21.23.3	LED TABLO, 24 LED	ks	-1,000	13 778,60	-13 778,60	SOD M-21.3
M-21.23.4	Koncentrátor 8 vstupů včetně krabice pod om.	ks	-14,000	3 197,10	-44 759,40	SOD M-21.4
M-21.23.5	Cable UTP cat 6 dodávka - bus pro sběrnice	m	-600,000	35,20	-21 120,00	SOD M-21.5
M-21.23.6	Kabel LAM6x pro čidlo	m	-1 600,000	32,20	-51 520,00	SOD M-21.6
M-21.23.8	Duální čidlo (PIR+MVV)	ks	-71,000	3 403,60	-241 655,60	SOD M-21.8
M-21.23.9	Čidlo tříštění skla	ks	-30,000	2 442,40	-73 272,00	SOD M-21.9
M-21.23.10	Infrazávora	ks	-10,000	3 041,90	-30 419,00	SOD M-21.10
M-21.23.11	Magnet do dveří	ks	-1,000	515,90	-515,90	SOD M-21.11
M-21.23.11_1	propojovací krabice JA 40	ks	-1,000	332,20	-332,20	SOD M-21.11_1
M-21.23.12	Sířena EZS	ks	-3,000	1 147,70	-3 443,10	SOD M-21.12
M-21.23.13	Posilovací zdroj 24V/10A komplet včetně baterii	ks	-1,000	5 551,40	-5 551,40	SOD M-21.13
M-21.23.14	Programové nastavení ústředny	kpl	-1,000	6 500,00	-6 500,00	SOD M-21.14
M-21.23.15	Rozvodná krabice , II. kat.	ks	-16,000	237,00	-3 792,00	SOD M-21.15
M-21.23.15_1	Přepětová ochrana 3. stupně	ks	-1,000	3 474,30	-3 474,30	SOD M-21.15_1
M-21.23.17	Kabel J-Y(ST)Y 4x0,8	m	-50,000	35,00	-1 750,00	SOD M-21.17
D112 M-21.24: Ostatní náklady					- 21 000	
M-21.24.2	Protipožární ucpávky	m2	-5,000	4 200,00	-21 000,00	SOD M-21.2
D113 T-M-22: Silnoproud					- 250 485	
D114 M-22.1a: Kabeláž					- 106 457	
M-22.1.8	Oceloplechový žlab 500/50 včetně výška a úchytů	m	-130,000	818,90	-106 457,00	SOD M-22.1.8
D119 M-22.5: Rozváděč RNO					- 60 153	
M-22.5.6	UPS 6kVA	ks	-1,000	60 152,50	-60 152,50	SOD M-22.5.6
D120 M-22.6: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál					- 52 774	
M-22.6.1	Vypínač jednofázový pod omítku, řaz. 1, IP20, komplet	ks	-2,000	1 378,60	-2 757,20	SOD M-22.6.1
M-22.6.2	Vypínač schodišťový pod omítku, řaz. 6, IP20, komplet	ks	-12,000	1 392,60	-16 711,20	SOD M-22.6.2
M-22.6.6	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	ks	-42,000	793,00	-33 306,00	SOD M-22.6.6
D121 M-22.7: Svítidla, stropní vývody					- 31 101	
M-22.7.10	Nouzové přisazené svítidlo s autonomním zdrojem, 8W, 60 minut	ks	-14,000	2 221,50	-31 101,00	SOD M-22.7.10

Celkem

-3 299 087,11

ROZPOČET

Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Neprovedené práce + úprava vsaku

VÍCEPRÁCE

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 524 395,11

327 560,46

2		Zakládání					12 923	
1	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	75,000	126,00	9 450,00	CS ÚRS 2024 01	

Ochránění podzemní části štítu východního křídla před zemní vlhkostí
15*5 75
Součet 75

2	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,750	4 630,00	3 472,50	SOD 00902/2
Otvor zděným kameným základem pro vedení drenážní trubky							

34	Stěny a příčky					288		
3	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	0,353	816,20	287,96	SOD 0034/2	
Zazdivka zrušených komínových dvířek								
0,63*0,56 m				0,3528				

7990		Výrobky	238 900				
4	ROP	Oplocení - drátěné v. 100 cm	m	130,000	650,00	84 500,00	vlastní
Oddělení rekonstruované části areálu od nerekonstruované							
sloupky z dřevěných kulů po cca 3 m							
výplň z lesnického pletiva v. 100 cm							
Součástí i jednoduchá brána pro umožňující průjezd zahradní techniky							

5	ROB	Výroba a montáž slepé dřevěné obložkové zárubně	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
Začištění pruchodu na schodišti východního křídla (mezi nástupním ramenem z INP a mezipodestou; v půdorysu označené pasportyznačným kódem D02) dřevěnou obložkovou zárubní							

6	RKZ1	Výroba a montáž kovářského závěsu - trnu v zárubni typu 1	ks	34,000	2 900,00	98 600,00	vlastní
výroba trnu dle dochovaného vzoru v š nátěru a osazení IN01 1*2+1*4+1*6+1*6 18 DN05 1*3 3 IN20 1*6+1*6 12 DN23 1*1 1 Celkem 34							

7	RKZ2	Výroba a montáž kovářského závěsu - trnu v zárubni typu 2	ks	14,000	2 400,00	33 600,00	vlastní
výroba trnů dle dochovaného vzoru v š nátěru a osazení DN01 1*3 3 DN17 1*2+1*4+1*4+1*1 11 Celkem 14							

8	RZR	Repas stávajících kovářských závěsů - trnů v zárubních	ks	9,000	800,00	7 200,00	vlastní
očištění od rzi a starých nátěrů oprava případných poškození provedení nového nátěru DN01 2*1 2 DN06 1*2 2 DN17 1*2+1*3 5 Celkem 9							

79912		Dveře			74 900		
9	D25xDN25	Kominová dvířka dřevěná, kazetová, z vnitřní strany oplechovaná, rozměr 600x1 000 mm - 2 x závěs kuličkový s úpravou do kamene, 1 x zámek krabicový na klíč, / smrk masiv nátěr krycí barvou, odstín šedá, vč. kování	kus	7,000	10 700,00	74 900,00	SOD ZV/79912/22

Nová dřevěná svlaková krycí dvířka násovkových boxů ve velké koutině v prostoru pod kamennými napajeczkami 6
Nová dřevěná svlaková krycí dvířka podružného rozvaděče čerpadel tlakové kanalizace v malé koutině 1
CELKEM 7

998 Přesun hmot 550,00

10	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,500	1 100,00	550,00	SOD 099/1
ZTI		153 194,00					
D1		T-72101: Vnitřní kanalizace					30 008
D2		721-B: Potrubí					30 008
11	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	44,000	412,00	18 128,00	CS ÚRS 2024 02
12	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	11,000	543,00	5 973,00	CS ÚRS 2024 02
13	72101-B-1.3	Potrubí kanalizační hrdlové PP HT 50 vč. tvarovek, závěsných prvků apod	m	18,000	208,00	3 744,00	SOD 721-B/3
14	72101-B-1.4	Potrubí kanalizační hrdlové PP HT 75 vč. tvarovek, závěsných prvků apod	m	7,000	309,00	2 163,00	SOD 721-B/4
D4		T-72102: Vnitřní vodovod					36 499
D8		721-G: Zařizovací předměty					36 499
15	72102-G-1.5	Umyvadlo, keramické bílé vč. kotvicích prvků a sifonu	ks	1,000	1 724,00	1 724,00	SOD 721-G/5
16	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	soubor	1,000	8 910,00	8 910,00	CS ÚRS 2024 02
17	725244627	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na vaničku 1000x1000 mm	soubor	1,000	24 300,00	24 300,00	CS ÚRS 2024 02
18	72102-G-1.11	Jednopáková umyvadlová stojánková baterie, chrom	ks	1,000	1 565,00	1 565,00	SOD 721-G/11
D11		T-731: Vytápění					86 687
D13		731-B: Otopná tělesa					20 196
19	735111305	Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255 m2/kus se základním nátěrem	m2	3,825	5 280,00	20 196,00	CS ÚRS 2024 02
D14		731-C: Armatury otopných těles					489
20	731-C-1.1	Termostatická hlavice HEIMEIER K Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejný	ks	1,000	489,00	489,00	SOD 731-C/1
D15		731-D: Potrubí CU					54 671
21	731-D-1.1	Potrubí Cu o 15x1	m	26,000	256,00	6 656,00	SOD 731-D/1
22	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	55,000	873,00	48 015,00	CS ÚRS 2024 02
D16		731-E: Izolace tepelné					11 331
23	731-E-1.1	Tepelná izolace potrubí ACCOTUBE HS 9 mm HS 15/9 Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickým	m	26,000	36,00	936,00	SOD 731-E/1
24	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	55,000	189,00	10 395,00	CS ÚRS 2024 02

Elektroinstalace

2 043 640,65

D105 T-M-21.1: EPS rozvody

487 367

D106 M-21.11: EPS

487 366,84

M-21.11.8_01	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23 mm Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčními a výkonovými p	m	900,000	37,90	34 110,00	SoD M-21/01
M-21.11.9_04	kabel PraFliaGuard 5x2x0,8 + F (KTPO), kabel určen do venkovního prostředí, funkční při požáru Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými	m	140,000	86,40	12 096,00	SoD M-21/04
M-21.11.9_05	kabel PraFliaGuard 1x2x0,8 + F (zábleskový maják), kabel určen do venkovního prostředí, funkční při požáru Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné,	m	140,000	42,00	5 880,00	SoD M-21/05
742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	680,000	29,00	19 720,00	CS ÚRS 2024 01
34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(S))Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	748,000	13,50	10 098,00	CS ÚRS 2024 01
	680*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		748,000			
Pol51	Řídící deska "Apollo F1-6" pro 2 až 6 kruhových linek	ks	1,000	45 305,57	45 305,57	Vlastní
Pol52	Skříň B1, 540 x 540 x 243 mm (V x Š x H), pro 6 linkových karet, max. 2 AKU 40 Ah	ks	1,000	8 627,04	8 627,04	Vlastní
Pol53	F1 Linková deska 2 kruhy / 4 linky multi-protocol Apollo Core/ESP	ks	1,000	9 817,42	9 817,42	Vlastní
Pol54	Externí zobrazovací tablo k ústředním F1, česká verze	ks	1,000	15 246,14	15 246,14	Vlastní

Pol55	Provozní kniha EPS, schválená Čechem EPS ČR	ks	1,000	453,49	453,49	Vlastní
Pol56	Akumulátor 12V, 40Ah, záložní, bezúdržbový	ks	2,000	3 293,24	6 586,49	Vlastní
Pol57	SOTERIA hlásič multisenzorový, inteligentní, interaktivní, opticko-teplotní, s izolátorem	ks	71,000	1 962,36	139 327,56	Vlastní
Pol58	SOTERIA patice s XPERT kartou	ks	71,000	249,16	17 690,08	Vlastní
Pol59	Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem	ks	8,000	2 104,16	16 833,31	Vlastní
Pol60	Lineární hlásič kouře s automatickým zaměřením paprsku	ks	3,000	13 428,94	40 286,81	Vlastní
Pol62	Trezorový zámek motýlkový včetně klíče	ks	1,000	5 139,50	5 139,50	Vlastní
Pol63	OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany) dle DIN 14661:2001, český popis,	ks	1,000	12 829,86	12 829,86	Vlastní
Pol64	půlcylindrická vložka pro OPPO Euroalarm 2001	ks	1,000	2 004,91	2 004,91	Vlastní
Pol65	Nápadecí zdroj dle EN54 27,6V/5A/2x17Ah	ks	1,000	6 540,37	6 540,37	Vlastní
Pol66	Akumulátor 12V, 17Ah, záložní, bezúdržbový,	ks	2,000	1 427,33	2 854,66	Vlastní
Pol67	XP95 siréna 100/92dB, červená (samostatná)	ks	3,000	4 692,06	14 076,18	Vlastní
Pol68	SONOS LED maják červený,	ks	1,000	1 623,67	1 623,67	Vlastní
Pol69	I/O Modul řady soteira	ks	2,000	3 977,64	7 955,28	Vlastní
742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	600,000	29,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 01
34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(S)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	660,000	13,50	8 910,00	CS ÚRS 2024 01
	600*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		660,000			
741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	150,000	39,70	5 955,00	CS ÚRS 2024 01
34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	165,000	30,30	4 999,50	CS ÚRS 2024 01
	150*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		165,000			
Pol73	Dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	Vlastní

D108

T-M-21.2: Slaboproudé rozvody

70 752

D109

M-21.21: Strukturovaná kabeláž

70 751,60

M-21.21.1	Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry	m	700,000	34,50	24 150,00	SoD M.21/1
M-21.21.16_01	Trubka KOPOFLEX 50 Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčními a výkonovými parametry je možná.	m	300,000	41,20	12 360,00	SoD M.21.16/1
M-21.21.4	Kryt komunik.zásuvky bílý	ks	4,000	32,90	131,60	SoD M.21/4
M-21.21.9	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo lepšími technickými, konstrukčními a výkonovými	m	900,000	37,90	34 110,00	SoD M.21/9

D113

T-M-22: Silnoproud

123 135

D114

M-22.1a: Kabeláž

87 908,00

M-22.1.2	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	600,000	44,70	26 820,00	SoD M.22/1.2
M-22.1.3	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	1 060,000	36,80	39 008,00	SoD M.22/1.3
M-22.1.4	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	600,000	36,80	22 080,00	SoD M.22/1.4
D120	M-22.6: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál				10 048,00	
M-22.6.3	Vypínač křížový pod omítku, řaz.7, IP5x, komplet	ks	5,000	2 009,60	10 048,00	SoD M.22/6.3
D121	M-22.7: Svítidla, stropní vývody				25 179,00	
M-22.7.9	Nouzové přisazené svítidlo vyznačující pomocí piktogramu směr úniku nebo nouzový východ, hliník, sklo, rozměr 250 x 120 x 20mm (D x V x H), IP40, LED osvětlení, 11W	ks	11,000	2 289,00	25 179,00	SoD M-22.7.9

D1

M-21.12: Ostatní náklady

275 963

742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šifky do 150 mm	m	120,000	197,00	23 640,00	CS ÚRS 2024 01
34575603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	120,000	348,00	41 760,00	CS ÚRS 2024 01
742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šifky do 150 mm	kus	120,000	145,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 01
34575387	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 150mm	kus	120,000	113,00	13 560,00	CS ÚRS 2024 01
Pol3	Trubka pevná ø 16 včetně příslušenství	m	450,000	57,94	26 074,80	Vlastní
Pol4	Trubka pevná ø 20 včetně příslušenství	m	1 086,000	64,13	69 643,01	Vlastní
Pol5	Trubka pevná ø 25 včetně příslušenství	m	900,000	70,46	63 417,60	Vlastní
Pol6	Trubka pevná ø 32 včetně příslušenství	m	200,000	79,87	15 974,40	Vlastní
Pol7	Krabice propojovací Clipbox	ks	60,000	74,88	4 492,80	Vlastní

D2

Slaboproud - strukturovaná kabeláž / EPS

132 056

741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	200,000	49,10	9 820,00	CS ÚRS 2024 01
34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přiložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	220,000	11,40	2 508,00	CS ÚRS 2024 01
	200*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		220,000			

741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	2 460,000	27,00	66 420,00	CS ÚRS 2024 01
34113402	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 2x1,50mm ²	m	2 706,000	19,70	53 308,20	CS ÚRS 2024 01
	2460*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 706,000			

D4 Kabeláž - přípojka

21 903

741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	70,000	75,30	5 271,00	CS ÚRS 2024 01
34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	77,000	216,00	16 632,00	CS ÚRS 2024 01
	70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		77,000			

D5 CCTV

175 106

742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	1,000	4 340,00	4 340,00	CS ÚRS 2024 01
38471023	videorekordér síťový (NVR) pro záznam 32 IP kamer bez HDD maximální rozlišení záznamu 8MP HDMI 4K	kus	1,000	14 100,00	14 100,00	CS ÚRS 2024 01
742230003	Montáž venkovní kamery	kus	10,000	738,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 01
38475144	kamera venkovní IP dome MZVF 2,8 - 12mm maximální rozlišení záznamu 4MP WDR 120dB přisvitl IR 40m VA IP67	kus	10,000	7 150,00	71 500,00	CS ÚRS 2024 01
742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus	10,000	480,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
38479026	konzola pro montáž dome kamer na zeď kov	kus	10,000	677,00	6 770,00	CS ÚRS 2024 01
742230012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	923,00	923,00	CS ÚRS 2024 01
35712104	switch 26 portů Gigabit (24x PoE, 4x bez PoE) kapacita 56Gbps 370W	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	CS ÚRS 2024 01
742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	kus	2,000	4 340,00	8 680,00	CS ÚRS 2024 01
40332004	HDD k rekordérům kamerových systémů 4TB	kus	2 000	2 230,00	4 460,00	CS ÚRS 2024 01
742230012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	923,00	923,00	CS ÚRS 2024 01
34641102	UPS interaktivní 1/1 fáze 850VA/600W montáž do racku 1U	kus	1,000	15 100,00	15 100,00	CS ÚRS 2024 01
742230001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
35712011	rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 18U/500mm	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
742230002	Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš	kus	2,000	5 080,00	10 160,00	CS ÚRS 2024 01
40342002	monitor LCD LED 22" 16:9 Full HD VGA HDMI 230V	kus	2,000	2 330,00	4 660,00	CS ÚRS 2024 01

D6 EZS

510 460

Pol22	Deska ústředny INTEGRA 256 Plus, 16-256 zón	ks	1,000	11 776,32	11 776,32	Vlastní
Pol23	Akumulátor 12V, 17Ah, záložní, bezúdržbový,	ks	1,000	1 574,91	1 574,91	Vlastní
Pol24	Expanzní modul 8 zón	ks	18,000	1 679,67	30 234,06	Vlastní
Pol25	Sběrníkový GSM GPRS komunikátor pro ústředny INTEGRA	ks	1,000	3 681,18	3 681,18	Vlastní
Pol26	Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředny INTEGRA	ks	1,000	3 736,26	3 736,26	Vlastní
Pol27	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID	ks	2,000	4 145,58	8 291,16	Vlastní
Pol28	Duální (PIR+MW) detektor pohybu s podhledem,	ks	76,000	2 433,51	184 946,76	Vlastní
Pol29	Akustický detektor tříštění skla s antimaskingem splňující požadavky pro stupeň zabezpečení 3	ks	24,000	3 021,98	72 527,62	Vlastní
Pol30	Robustní plechový kryt pro ústředny INTEGRA	ks	1,000	2 422,71	2 422,71	Vlastní
Pol31	Robustní plechový kryt pro expanzní moduly	ks	2,000	2 330,37	4 660,74	Vlastní
Pol32	Plastové plato pro OMI-5, umožňuje montáž ústředny a modulů SATEL.	ks	2,000	398,52	797,04	Vlastní
Pol33	Plechový kryt 17/EXP/SAT do stupně 3,	ks	17,000	1 470,15	24 992,55	Vlastní
Pol34	Pulzní napájecí zdroj 12V DC/6A	ks	2,000	7 425,00	14 850,00	Vlastní
Pol35	Venkovní zálohovaná siréna, červená LED signalizace	ks	2,000	2 214,81	4 429,62	Vlastní
Pol36	Akumulátor 12V, 2,3Ah, záložní	ks	2,000	524,07	1 048,14	Vlastní
Pol37	Univerzální konfigurační kabel	ks	1,000	924,21	924,21	Vlastní
Pol38	Kabel RS232 PIN5/RJ (křížený), pro ústřednu INTEGRA a moduly ETHM-1	ks	1,000	331,43	331,43	Vlastní
Pol39	Magnetický kontakt, zápusťný, stupeň 3 dle EN 50131	ks	1,000	761,00	761,00	Vlastní
Pol40	Kompletní přední kryt s čočkou typu záclona (24x1m) pro detektor pohybu	ks	8,000	268,92	2 151,36	Vlastní
Pol41	FIWRE-S-PDS - sada optických převodníků TDW a RDW-PDS,	ks	1,000	12 582,64	12 582,64	Vlastní
741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm ² uložený pevně (např. JYTY)	m	200,000	49,10	9 820,00	CS ÚRS 2024 01
34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s pflložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	220,000	11,40	2 508,00	CS ÚRS 2024 01
	200*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		220,000			
741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	1 600,000	27,00	43 200,00	CS ÚRS 2024 01
34113402	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 2x1,50mm ²	m	1 760,000	19,70	34 672,00	CS ÚRS 2024 01
	1600*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 760,000			
Pol47	Dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	Vlastní

M-21.23.7	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaže 16 mm, včetně vysekání a zapravení drážky Uvedený konkrétní výrobek nebo výrobce je pouze referenční, definuje minimální technický standard. Případná záměna za materiál nebo zařízení obdobné, se stejnými nebo le	m	900,000	20,60	18 540,00	SoD M-21.23.7
D7 Zásuvkové boxy					84 860	
Pol75	Zásuvková skříň 3x230 + 1x32A	ks	5,000	6 903,96	34 519,80	Vlastní
741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	300,000	56,70	17 010,00	CS ÚRS 2024 01
34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	330,000	101,00	33 330,00	CS ÚRS 2024 01
	300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		330,000			
D8 Přívod pro RSO					31 290	
741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	100,000	75,30	7 530,00	CS ÚRS 2024 01
34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	110,000	216,00	23 760,00	CS ÚRS 2024 01
	100*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,000			
D9 Kabel pro nouzové a stále svícení					57 393	
741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	700,000	53,50	37 450,00	CS ÚRS 2024 01
34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	770,000	25,90	19 943,00	CS ÚRS 2024 01
	700*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		770,000			
D10 Ventilátory WC					2 952	
741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	36,000	53,50	1 926,00	CS ÚRS 2024 01
34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	39,600	25,90	1 025,64	CS ÚRS 2024 01
	36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,600			
D11 Siaboproud					8 413	
742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	923,00	923,00	CS ÚRS 2024 01
35712102	switch 20 portů Gigabit (16x PoE, 4x bez PoE) kapacita 40Gbps 225W	kus	1,000	7 490,00	7 490,00	CS ÚRS 2024 01
D14 Přívod pro RNO					58 975	
741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	97,000	64,30	6 237,10	CS ÚRS 2024 02
34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	111,550	297,00	33 130,35	CS ÚRS 2024 02
	97*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		111,550			
460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	155,000	49,30	7 641,50	CS ÚRS 2024 02
34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránič) D 40/50mm	m	162,750	24,40	3 971,10	CS ÚRS 2024 02
	155*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		162,750			
460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	95,000	51,40	4 883,00	CS ÚRS 2024 02
34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránič) D 52/63mm	m	99,750	31,20	3 112,20	CS ÚRS 2024 02
	95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		99,750			
D15 Propojovací kabel mezi elektroměrem a pojistkovou skříní					3 017	
210902141	Montáž kabelu Al do 1 kV piného nebo laněného kulatého žíly 3x120+70 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	7,000	99,80	698,60	CS ÚRS 2024 02
34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	8,050	288,00	2 318,40	CS ÚRS 2024 02
	7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		8,050			

Celkem

2 524 395,11