

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov –
Opava východ“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-53/2024**

Číslo jednací: **8652/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

SUBISPROFIN: 5813520036

a

„Společnost most Krnov-Opava“

Vedoucí společník:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B
2419

bank. spojení: xxx

zastoupena: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva

Druhý společník:

OK-BE spol. s r.o.

se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203

IČO: 47548916, DIČ: CZ47548916

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
20974

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Návarou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: **24006/070385/01**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1 a 2 dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 + 1 489 938,12 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 + 87 521,39 Kč

Celková změna nákladů **+ 1 577 459,51 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle SoD: 29 917 445,38 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 1: + 1 577 459,51 Kč

Smluvní cena bez DPH dle dodatku č. 1: 31 494 904,89 Kč

slovy: třicetjednamiliónůčtyřístadevadesátčtyřitisícdevětsetčtyři korun českých a osmdesátdevět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice."

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL jsou součástí uvedených změnových listů a jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

26.8.2024

20.8.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Vladimír Dvořák

člen představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

21.8.2024

.....
Ing. Jiří Návara

jednatel
OK-BE spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 4 REKAPITULACE CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov – Opava východ

Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Vícepráce	Méněpráce	Rozpočet po dodatku č.1
SO 02	Železniční svršek	1 917 222,44			1 917 222,44
SO 02.1	Železniční svršek - následné třetí podbití	320 611,70			320 611,70
SO 03	Železniční spodek	346 501,44			346 501,44
SO 01	Most v km 110,701	21 866 696,94	87 521,39		21 954 218,33
SO 04.1	Přeložka DOK a TK (SŽ s.o.)	4 853 013,31	1 489 938,12		6 342 951,43
SO 04.2	Přeložka DOK a TK (ČD Telematika a.s.)	0,00			0,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	370 669,55			370 669,55
SO 98-98	Všeobecný objekt	242 730,00			242 730,00
Celkem		29 917 445,38	1577 459,51		31 494 904,89

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4868351

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53b8d42f-d042-47b7-b607-9cbabbfae32a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2024 12:42:11



87b68f51-0cfa-4ae7-85d4-acb8df783ac6