

Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016 Termínová a cenová specifikace dle Dodatku č.5

Termínová a cenová specifikace je příkládána jako příloha č.2 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

číselný kód	POPIS ČINNOSTI	Poznámka	Termín dokončení	Cena	
				bez DPH	v Kč
<i>Předpokládaný termín zahájení prací - 1.září 2015</i>					
Geodetické práce					
M.701.05.05	Zaměření území pro pravoběžní přeložku VN v zátopě		23.10.2015		172 000,00
M.01.011	Doměření území pro DUR - do 20 ha		do 30.11.2016		136 000,00
	Jednotková cena geodetického zaměření na plochu o výměře 1 ha	v Kč/ha	*		6 800,00
Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum					
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek A		29.8.2016		3 303 685,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Projektová dokumentace šachet		29.8.2016		125 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 314		29.8.2016		615 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 315		29.8.2016		720 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 316		29.8.2016		700 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 317		29.8.2016		770 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 318		29.8.2016		615 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Šachta 319		29.8.2016		615 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek B		30.11.2016		4 956 130,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek C		30.11.2016		1 299 880,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek D		29.8.2016		215 910,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, Celek E		30.11.2016		1 954 960,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, doplněk 1, přemostění vývaru		21.11.2016		116 000,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, doplněk 2, polní smykové zkoušky v šachtách		21.11.2016		1 012 530,00
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz, doplněk 3, ruční ražba		21.11.2016		1 799 336,00
G.01.011.2	průzkumné práce 01.011 VDNH - Zátopa, 1. část		30.11.2015		199 500,00
G.01.011.2	průzkumné práce 01.011 VDNH - Zátopa, 2. část		10.6.2016		296 600,00
G.01.011.3	průzkumné práce 01.011 VDNH - Obslužné komunikace a obtok		16.1.2016		342 550,00
G.01.011.4	průzkumné práce 01.011 VDNH - Provozní středisko		30.11.2015		97 940,00
G.01.012	průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH		16.1.2016		803 490,00
G.01.012	průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH - doplněk 1, Hydrogeologický průzkum		21.11.2016		476 360,00
G.01.012	průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH - doplněk 2, Mostní objekty		21.11.2016		141 730,00
G.01.012.1	Monitoring hydrovrtů		28.7.2017		36 603,00
G.01.112.1	Pasportizace studní v obci Nové Heřminovy		30.11.2015		290 400,00
G.01.112.2	Monitoring studní v obci Nové Heřminovy		28.7.2017		76 692,00
G.01.020	průzkumné práce 01.020 Levoběžní silnice, 1. část		30.11.2015		139 970,00
G.01.020	průzkumné práce 01.020 Levoběžní silnice, 2. část		10.6.2016		133 930,00
G.701.05.05	IGP - pravoběžní přeložka VN v zátopě		15.12.2015		228 440,00
G.104.02	průzkumné práce pro kanalizaci N. Heřminovy		25.11.2015		164 390,00
G.07.02	průzkumné práce pro levoběžní kanalizaci (N. Heřminovy - Zátor)		30.11.2015		171 240,00
G.07.02	průzkumné práce pro levoběžní kanalizaci (N. Heřminovy - Zátor) - doplněk 1		21.11.2016		29 300,00
DUR					
P.01.011	DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - koncept		30.11.2016		5 539 000,00
P.01.011	DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - čistopis		31.10.2017		4 940 000,00
P.01.011.11	DUR Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy		30.11.2015		189 000,00
P.01.011.21	DSP a DPS Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy - technická část		30.11.2016		200 000,00
P.01.011.21	DSP a DPS Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy - projednání		30.6.2017		39 000,00
P.01.012.1	DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - související objekty - technická část		23.9.2016		1 200 000,00
P.01.012.1	DUR 01.011 VD Nové Heřminovy - související objekty - projednání		31.10.2016		104 000,00
P.01.012.2	DUR 01.012 Ochrana území obce NH - technická část		23.9.2016		1 200 000,00
P.01.012.2	DUR 01.012 Ochrana území obce NH - projednání		21.11.2016		104 000,00
P.01.020	DUR 01.020 LB silnice - technická část		21.11.2016		790 000,00
P.01.020	DUR 01.020 LB silnice - projednání		30.11.2016		85 000,00
P.701.05.05	DUR levoběžní přeložka vedení VN v zátopě		30.6.2017		450 000,00
P.07.02	DUR kanalizace N. Heřminovy - Zátor - technická část		21.11.2016		875 000,00
P.07.02	DUR kanalizace N. Heřminovy - Zátor - projednání		30.11.2016		100 000,00

Studie			
S.09	Aktualizace vodohodpodářského řešení nádrže	30.11.2015	390 000,00
S.09.1	Aktualizace/ověření hydrologických podkladů	30.10.2015	145 000,00
S.10	Studie obtokového ramene	22.3.2016	306 000,00
S.11	Migrační studie	8.2.2016	232 000,00
S.12	Funkční a technická studie objektů VDNH	22.1.2016	485 000,00
S.13	Architektonická studie objektů VDNH	30.6.2016	890 000,00
S.14	Hluková studie pro ochranu rozvojových zón Čaková a Zátor	23.11.2015	92 000,00
S.15	Koncepce ochrany nemovité kulturní památky č. 31513/8-2700	22.3.2016	112 000,00
Modelové výzkumy			
H.01.01	modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 1.etapa	30.11.2016	1 100 000,00
H.01.01	modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 2.etapa	22.2.2017	1 360 000,00
H.01.01	modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH, 3.etapa	31.8.2017	1 200 000,00
H.01.03	modelový (hydraulický) výzkum prostoru pro ukládání splavenin	22.3.2016	1 080 000,00
Činnosti spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí			
E.701.05.051	Oznámení záměru - Pravobřežní přeložka vedení VN v zátopě	29.8.2016	107 000,00
Biologická hodnocení k DUR			
E.01.011	Biologické hodnocení pro stavbu 01.011 Vodní dílo Nové Heřminovy	29.7.2016	492 000,00
E.01.012	Biologické hodnocení pro stavbu 01.012 Opatření pro ochranu obce NH	29.7.2016	125 000,00
E.01.020	Biologické hodnocení pro stavbu 01.020 Levobřežní silnice	29.7.2016	95 000,00
E.07.02	Biologické hodnocení pro stavbu Kanalizace Nové Heřminovy - Zátor	29.7.2016	75 000,00
Koordinační a konzultační činnost			
B.04	Koordinační a konzultační činnost - celková hodnota (do 1500 hod.)	do 28.7.2017	1 185 000,00
	Koordinační a konzultační činnost - hodinová sazba	v Kč/hod	* 790,00
Strukturální analýzy, modely a výpočty stability			
R.01.02.1	Strukturální analýzy podloží, hráze, souvisejících objektů - 1. fáze	31.10.2016	1 980 000,00
R.01.02.2	Strukturální analýzy podloží, hráze, souvisejících objektů - 2. fáze	31.10.2017	1 880 000,00
R.01.03.1	Stabilitní výpočty úrodních svahů, geotechnické analýzy - 1. fáze	31.10.2016	560 000,00
R.01.03.2	Stabilitní výpočty úrodních svahů, geotechnické analýzy - 2. fáze	28.7.2017	360 000,00
Celkem			52 821 566,00

* ... tyto činnosti nejsou započítávány do celkové ceny

V Ostravě dne

V Brně dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel