



Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatel.

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků:	22.540.130,09 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 5:	812.176,76 Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	23.352.306,85 Kč bez DPH
Z toho dílčí přejímka dle SoD a dodatku č. 1 až 3	22 029 969,54 K č bez DPH

Článek V. Financování a placení se doplňuje:

5.7 Zhotovitel vystaví dílčí vyúčtování 15 kalendářních dnů po ukončení dílčího přejímacího řízení

Článek XI. záruční podmínky se doplňuje:

11.5. U stavebních prací předaných v dílčí přejímce začíná běžet záruční lhůta ode dne dílčí přejímky

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. *Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).*

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,*
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,*
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.*

17.3 *Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:*

- Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),*
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

17.4 *SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.*

17.5 *SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.*

17.6 *Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním*

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. změnový list 5/2024
2. položkový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne 31.7.2024

Objednatel:

19-08-2024

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský  
prokurista  
HST Hydrosystémy s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 5/2024	
Zhotovitel:	HST Hydrosystémy s.r.o., Na Bramši 3374, 415 01 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 25. 07. 2024	
Název akce: LI 032 740 Liberec, ČOV – strojní odvodnění					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	PS 17 Strojní odvodnění kalu			
	na výkresy:	D.2.3 revize 1 D.2.5 revize 1 D.2.7 revize 1			
	na rozpočtové podklady:	04104 Příloha č. 1 Výkaz výměr_výměna čerpadel			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Při provádění komplexních zkoušek technologie odvodnění dochází ke kolísání průtoku vyhnílého kalu do odstředivek. Důvodem jsou odstředivá čerpadla 17M4.1 a 17M4.2, která při současném provozu svou konstrukcí nejsou vhodná pro kontinuální dodávku kalu k odvodnění. Z tohoto důvodu je navrženo nové koncepční řešení, kde odstředivá čerpadla budou nahrazena vřetenovými. Demontovaná odstředivá čerpadla budou využita na ČOV Hrádek n. Nisou pro čerpání do vyhnívací a uskladňovací nádrže.</p> <p>Posunutí termínu je způsobené provozními důvody – výše uvedené změny bude možné realizovat až po zprovoznění odstavené rekonstruované vyhnívací nádrže.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	<b>chyba v projektové dokumentaci</b> X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 812 176,76 + DPH</b>					
Sjednaná ceny díla se mění na:			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>23 352 306,85 bez DPH</b>			<b>242 (dvěstečtyřicetdva)</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>812 176,76 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 812 176,76 Kč bez DPH, tj. 3,8 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 862 277,85 Kč bez DPH, tj. 8,7 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Po [redacted] Datum ..... 26.7.2024

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

- Cena vychází z nabídky zhotovitele a jeho poddodavatelů.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum ..... 31.7.2024

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum ..... 31.7.2024

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Datum ..... 5.8.2024

[redacted] Datum ..... 12.8.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.