

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: SCS_2024_00002

CES / 1860 / 24 / ROPA

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Garnets Consulting a.s., [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu S 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo

4.1	Cena dle SOD	2 940 296,29 Kč (bez DPH)
	Dodatek č.1	120 230,77 Kč (bez DPH)
	Cena celkem včetně dodatku č.1	<u>3 060 527,06 Kč (bez DPH)</u>

Odůvodnění: dle přílohy

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

29. 07. 2024

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

19-08-2024

Zhotovitel:

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.....
Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
ČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2024	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 26.7. 2024	
Název akce: CL074034 Žandov, Volfartická – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZLI. – příloha č.1				
		na jinou část SoD:				
Popis a zdůvodnění změny: Původní projektová dokumentace předpokládala, zpětné použití výkopku po přetřídění v krajské komunikaci. Na základě zjištění na stavbě a zprávy geologa (viz příloha) se konstatuje, že výkopek není vhodný ke zpětnému zásypu a je nutná změna z 50% výměny na 100 % výměnu výkopku.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem + 120 230,77 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 060 527,06 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 120 230,77 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
 Datum 30.7.2024			 Datum 30.7.2024			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu z SoD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 4,0 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Ke změně lhůty pro dokončení díla nedochází.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted Signature]

Datum 30.07.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted Signature]

Datum 30.7.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

[Redacted Signature]

12-08-2024

ost a.s.

9

69

14.8.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.