

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 1112/23

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 250 28 685
DIČ: CZ25028685
bankovní spojení: KB, a.s., Most, č. ú. 3389300207/0100
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. text bodu 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

3.2 Dokončení stavby do: 30.9.2024.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku. Důvodem je potřeba dokončit vzájemné vypořádání dopadu změn v provedení díla.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.1
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 19
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Mostě dne 12.8.2024

Zhotovitel:

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 07.08.2024	
Název akce: LN085233 ŽATEC, Tyršova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	Ne		
		na rozpočtové podklady:	Ne		
		na jinou část smlouvy:	SOD - III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby		
Popis a zdůvodnění změny:					
Důvodem je nález historických lidských kosterních ostatků a s tím spojené následné archeologické průzkumné práce. Zdržení stavebních prací má přímý dopad na termín dokončení stavby. Navrhovaný termín je 30.09.2024, tzn. prodloužení doby dokončení díla o 33 dnů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Změna sjednané ceny díla není předmětem tohoto změnového listu					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.9.2024		
Není předmětem tohoto změnového listu.			33 / třicet tři dny		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 12.8.2024	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: bez komentáře

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 13 -08- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 13 -08- 2024

Zástupce objednatele:

..... Datum 14 -08- 2024

..... Datum 14.8.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.