

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (ORG 5518)

Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-3259670277/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 4:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDF**“)

Pověření zaměstnanci:

cký ředitel
třediska realizace pozemních staveb
a osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik
emních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MANAG, a.s.

Zastoupená: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Se sídlem: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 984

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055114 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20. 12. 2023, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 26.3.2024 a dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 3.6.2024.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 20 ze dne 30.5.2024, změnovém listu č. 22 ze dne 5.8.2024, změnovém listu č. 23 ze dne 27.6.2024, změnovém listu č. 24 ze dne 24.7.2024 a změnovém listu č. 25 ze dne 23.7.2024, a to následovně:
- změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 5 752,94 Kč bez DPH.
 - změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 1 718 017,39 Kč bez DPH.
- 1.3. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 20 ze dne 30.5.2024, změnovém listu č. 22 ze dne 5.8.2024 a změnovém listu č. 25 ze dne 23.7.2024, a to následovně:
- změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 4 832,47 Kč bez DPH.
 - změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 1 048 124,25 Kč bez DPH.
- 1.4. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je dále změna *čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna *čl. 16 Ostatní ujednání*.

2. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1. Čl. 2. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. 2.12. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 20 ze dne 30.5.2024, změnovém listu č. 22 ze dne 5.8.2024, změnovém listu č. 23 ze dne 27.6.2024, změnovém listu č. 24 ze dne 24.7.2024 a změnovém listu č. 25 ze dne 23.7.2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

- 2.2. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 46 129 182,49 Kč“

- 2.3. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. 5.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 celkem bez DPH	45 453 368,88 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH	+ 1 723 770,33 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH	- 1 052 956,72 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č. 1-4 celkem bez DPH 46 124 182,49 Kč

2.4. Čl. 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. 5.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 24. 11. 2023, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy a změnového listu č. 5 ze dne 25. 1. 2024, změnových listů č. 7, 8 a 9 ze dne 8. 2. 2024, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy a změnového listu č. 6 ze dne 22. 3. 2024, změnového listu č. 10 ze dne 12.3.2024, změnového listu č. 11 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 12 ze dne 13.5.2024, změnového listu č. 13 ze dne 5.3.2024, změnového listu č. 14 ze dne 6.3.2024, změnového listu č. 15 ze dne 3.5.2024, změnového listu č. 16 ze dne 2.4.2024, změnového listu č. 17 ze dne 18.4.2024 a změnového listu č. 18 ze dne 3.5.2024, které tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy a změnových listů č. 20 ze dne 30.5.2024, 22 ze dne 5.8.2024, 23 ze dne 27.6.2024, 24 ze dne 24.7.2024 a 25 ze dne 23.7.2024, které tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.“

2.5. Čl. 16. **Ostatní ujednání:** odst. 16.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 8:

Změnový list č. 20 ze dne 30. 5. 2024

Změnový list č. 22 ze dne 5. 8. 2024

Změnový list č. 23 ze dne 27. 6. 2024

Změnový list č. 24 ze dne 24. 7. 2024

Změnový list č. 25 ze dne 23. 7. 2024

2.6. Z důvodu administrativního pochybení se nahrazuje text uvedený v odst. 1.3 dodatku č. 3 ke smlouvě tohoto znění:

„- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši - 284 275,61 Kč bez DPH.“

takto:

„- změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 675 073,75 Kč bez DPH.“

Dále se nahrazuje text uvedený v odst. 13.2. písm. h) smlouvy tohoto znění:

„ve výši 5 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;“

takto:

„ve výši 5 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. **13.6.** této Smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 4 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 4 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy jsou změnový list č. 20 ze dne 30.5.2024, změnový list č. 22 ze dne 5.8.2024, změnový list č. 23 ze dne 27.6.2024, změnový list č. 24 ze dne 24.7.2024 a změnový list č. 25 ze dne 23.7.2024, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/93 dne 21.8.2024.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2024.08.22
11:47:14 +02'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ve Zlíně dne dle data el. podpisu

Ing.
Roman
Kavečka

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Kavečka
Datum:
2024.08.22
08:29:55
+02'00'

za Zhotovitele

Ing. Roman Kavečka
člen představenstva
MANAG, a.s.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 20
ÚSEK: SO01- 998 Přesun hmot	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přesun hmot NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava jednotkové ceny v položce přesunu hmot DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 – Oprava ZL 02“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané rozdílnou jednotkovou cenou v již odsouhlaseném změnovém listu č. ZL 02. Jedná se o položku smluvního rozpočtu č. 120 - Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 30.5. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ FIRM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 20																
ÚSEK: SO01- 998 Přesun hmot																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 Přesun hmot PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava jednotkové ceny v položce přesunu hmot DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 20 – Oprava ZL 02“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: :																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">5.752,94,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.208,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">6.961,06,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">--4.832,47,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 1.014,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 5.847,29 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">920,47,- Kč</td><td style="text-align: right;">193,30,-Kč</td><td style="text-align: right;">1.113,77,-Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	5.752,94,- Kč	1.208,12,- Kč	6.961,06,- Kč	Méněpráce:	--4.832,47,- Kč	- 1.014,82,- Kč	- 5.847,29 Kč	Rozdíl:	920,47,- Kč	193,30,-Kč	1.113,77,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	5.752,94,- Kč	1.208,12,- Kč	6.961,06,- Kč														
Méněpráce:	--4.832,47,- Kč	- 1.014,82,- Kč	- 5.847,29 Kč														
Rozdíl:	920,47,- Kč	193,30,-Kč	1.113,77,-Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 30 .5. 2024																
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>ADP</u> PODPIS: [REDACTED] M: <u>11.7.2024</u>																	
SCHVÁLIL: <u>AD</u> DATUM: <u>13.6.2024</u>																	
STA BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- [REDACTED]																



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 20 - ROZDÍL Oprava ZL 02

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	920,47	Kč
DPH:	193,30	Kč
Celkem včetně DPH:	1 113,77	Kč

Dne:.....


Příprava


Za

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	920,47	193,30	1 113,77
ZL 20 MNP: Oprava ZL 02	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
S: Stavba	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
SO 01: Stavební objekt 01	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
998: Presun hmot	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
ZL 20 VCP : Oprava ZL 02	5 752,94	1 208,12	6 961,06
S: Stavba	5 752,94	1 208,12	6 961,06
SO 01: Stavební objekt 01	5 752,94	1 208,12	6 961,06
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	5 752,94	1 208,12	6 961,06
998: Presun hmot	5 752,94	1 208,12	6 961,06
Celkem (bez DPH)	920,47		
DPH		193,30	
DPH 21 % ze základny: 920:		193,30	
Celkem (včetně DPH)		1 113,77	

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				920,47
Změnový list			ZL 20 MNP: Oprava ZL 02				- 4 832,47
Stavba			S: Stavba				- 4 832,47
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 4 832,47
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 4 832,47
Oddíl			998: Presun hmot				- 4 832,47
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	- 15,633	309,12	- 4 832,47
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002							

Změnový list			ZL 20 VCP : Oprava ZL 02				5 752,94
Stavba			S: Stavba				5 752,94
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				5 752,94
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				5 752,94
Oddíl			998: Presun hmot				5 752,94
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	15,633	368,00	5 752,94
Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 20 - MNP oprava ZL 02

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 4 832,47	Kč
DPH:	- 1 014,82	Kč
Celkem včetně DPH:	- 5 847,29	Kč

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
ZL 20 MNP: Oprava ZL 02	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
S: Stavba	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
SO 01: Stavební objekt 01	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
998: Presun hmot	- 4 832,47	- 1 014,82	- 5 847,29
Celkem (bez DPH)	- 4 832,47		
DPH	- 1 014,82		
DPH 21 % ze základny: -4 832:	- 1 014,82		
Celkem (včetně DPH)	- 5 847,29		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek		3: Dodatek c. 3					- 4 832,47
Změnový list		ZL 20 MNP: Oprava ZL 02					- 4 832,47
Stavba		S: Stavba					- 4 832,47
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					- 4 832,47
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					- 4 832,47
Oddíl		998: Presun hmot					- 4 832,47
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	- 15,633	309,12	- 4 832,47

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 20 - VCP oprava ZL 02

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	5 752,94	Kč
DPH:	1 208,12	Kč
Celkem včetně DPH:	6 961,06	Kč

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
3: Dodatek c. 3	5 752,94	1 208,12	6 961,06
ZL 20 VCP : Oprava ZL 02	5 752,94	1 208,12	6 961,06
S: Stavba	5 752,94	1 208,12	6 961,06
SO 01: Stavební objekt 01	5 752,94	1 208,12	6 961,06
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	5 752,94	1 208,12	6 961,06
998: Presun hmot	5 752,94	1 208,12	6 961,06
Celkem (bez DPH)	5 752,94		
DPH	1 208,12		
DPH 21 % ze základny: 5 753:	1 208,12		
Celkem (včetně DPH)	6 961,06		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			3: Dodatek c. 3				5 752,94
Změnový list			ZL 20 VCP : Oprava ZL 02				5 752,94
Stavba			S: Stavba				5 752,94
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				5 752,94
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				5 752,94
Oddíl			998: Presun hmot				5 752,94
120	SUB	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	15,633	368,00	5 752,94

Plný popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 22
ÚSEK: SO01- 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání, 998 Přesun hmot	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Materiál náměstí povrchy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 – Náměstí povrchy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Jedná se o část modrozelené infrastruktury Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu stavby [REDACTED] POKYN VYDAL: Stav [REDACTED] DATUM: 5.8. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVBA: BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 22																
ÚSEK: SO01- 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání, 998 Přesun hmot																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Materiál náměstí povrchy DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 – Náměstí povrchy“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1.569.196,07,- Kč</td><td style="text-align: right;">329.531,17,- Kč</td><td style="text-align: right;">1.898.727,24,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1.046.044,65,- Kč</td><td style="text-align: right;">-219.669,38,- Kč</td><td style="text-align: right;">-1.265.714,03,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">523.151,42,- Kč</td><td style="text-align: right;">109.861,79,-Kč</td><td style="text-align: right;">633.013,21,-Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 5.8. 2024				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1.569.196,07,- Kč	329.531,17,- Kč	1.898.727,24,- Kč	Méněpráce:	-1.046.044,65,- Kč	-219.669,38,- Kč	-1.265.714,03,- Kč	Rozdíl:	523.151,42,- Kč	109.861,79,-Kč	633.013,21,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1.569.196,07,- Kč	329.531,17,- Kč	1.898.727,24,- Kč															
Méněpráce:	-1.046.044,65,- Kč	-219.669,38,- Kč	-1.265.714,03,- Kč															
Rozdíl:	523.151,42,- Kč	109.861,79,-Kč	633.013,21,-Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> [REDACTED] DATUM: <u>5.8.2024</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- [REDACTED]																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 569 196,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 569 196,07	Výše daně 329 531,17
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 898 727,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	151/2023VCP		
Stavba:	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy vícepráce		
Místo:	Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín	Datum:	12. 6. 2024
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 569 196,07	1 898 727,24
151/2023V CP	Rekontrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy vícepráce	1 569 196,07	1 898 727,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 569 196,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 569 196,07	21,00%	329 531,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 898 727,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy vícepráce**

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 6. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 569 196,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1 569 196,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 512 721,85
998 - Přesun hmot	56 474,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komin Datum: 12. 6. 2024
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 569 196,07	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 569 196,07	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 512 721,85	
1	M	58381000X	kostka štípaná dlažební žula 6/8	m2	1 363,740	673,00	917 797,02	
	VV		1337*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1 363,740			
2	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	276,000	230,00	63 480,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		102*2		204,000			
	VV		20*2		40,000			
	VV		16*2		32,000			
3	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	28,152	824,00	23 197,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		276*0,1		27,600			
	VV		27,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		28,152			
4	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	217,260	1 230,00	267 229,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		30+30+5+10+18+41+33 *plocha náměstí a při ulici Hlavní		167,000			
	VV		46 *sjezdy		46,000			
	VV		213*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		217,260			
5	M	58380428	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x200mm	m	2,550	3 920,00	9 996,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,5		2,500			
	VV		2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,550			
6	M	58380448	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x200mm	m	8,670	3 010,00	26 096,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,5		8,500			
	VV		8,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,670			
7	M	58380458	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x200mm	m	12,240	3 010,00	36 842,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		12		12,000			
	VV		12*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,240			
8	M	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm	m	4,080	3 920,00	15 993,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		4		4,000			
	VV		4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,080			
9	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	25,500	1 380,00	35 190,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		10+5,2 *kolem záhonu		15,200			
	VV		3,9+5,9 *u sjezdů		9,800			
	VV		25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		25,500			
10	M	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	10,200	4 440,00	45 288,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		10*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		10,200			
11	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	8,670	4 440,00	38 494,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,670			
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,500	342,00	17 955,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		24+10+8,5+10		52,500			
13	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	24,480	190,00	4 651,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		6*4 *u přechodů		24,000			
	VV		24*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		24,480			
14	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,200	517,00	5 273,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		10*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		10,200			
15	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	8,670	604,00	5 236,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,5*2 *konce ostrůvků		5,000			
	VV		3,5 *náměstí		3,500			
	VV		8,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,670			
D	998	Přesun hmot					56 474,22	
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	288,546	195,72	56 474,22	CS ÚRS 2022 01



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 22 - ROZDÍL náměstí povrchy

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:	
Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	523 151,42	Kč
DPH:	109 861,79	Kč
Celkem včetně DPH:	633 013,21	Kč

Dne:

Za

konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
4: Dodatek c. 4	523 151,42	109 861,79	633 013,21
ZL 22 MNP: Náměstí povrchy	- 1 046 044,65	- 219 669,38	- 1 265 714,03
S: Stavba	- 1 046 044,65	- 219 669,38	- 1 265 714,03
SO 01: Stavební objekt 01	- 1 046 044,65	- 219 669,38	- 1 265 714,03
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	- 1 046 044,65	- 219 669,38	- 1 265 714,03
5: Komunikace pozemní	- 654 186,08	- 137 379,08	- 791 565,16
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 330 707,81	- 69 448,64	- 400 156,45
998: Presun hmot	- 61 150,76	- 12 841,66	- 73 992,42
ZL 22 VCP: Náměstí povrchy	1 569 196,07	329 531,17	1 898 727,24
S: Stavba	1 569 196,07	329 531,17	1 898 727,24
SO 01: Stavební objekt 01	1 569 196,07	329 531,17	1 898 727,24
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	1 569 196,07	329 531,17	1 898 727,24
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 512 721,85	317 671,59	1 830 393,44
998: Presun hmot	56 474,22	11 859,59	68 333,81
Celkem (bez DPH)	523 151,42		
DPH	109 861,79		
DPH 21 % ze základny: 523 151:	109 861,79		
Celkem (včetně DPH)	633 013,21		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			4: Dodatek c. 4				523 151,42
Změnový list			ZL 22 MNP: Náměstí povrchy				- 1 046 044,65
Stavba			S: Stavba				- 1 046 044,65
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				- 1 046 044,65
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				- 1 046 044,65
Oddíl			5: Komunikace pozemní				- 654 186,08
30	SUB	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	- 1 363,740	479,70	- 654 186,08
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: -1337*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					- 1 363,740		
Součet					- 1 363,740		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 330 707,81
38	SUB	916111111	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	- 276,000	69,66	- 19 226,16
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: -138*2					- 276,000		
Součet					- 276,000		
39	SUB	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	- 46,920	1 449,00	- 67 987,08
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: -276*0,17 "Přepočtené koeficientem množství					- 46,920		
Součet					- 46,920		
40	SUB	16111111.RX1	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého, 100x100 dvě řady, včetně materiálu	m	- 113,100	69,66	- 7 878,55
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1,15+1,15+11					13,300		
9,2+20,25+1+4+1+2,3+0,65+0,5+2,65+1+25+1+2,2+7,3+5,2+4,55+12					99,800		
dvojitá řada z kamenných kostek							
Součet					113,100		
113,1*1 "Přepočtené koeficientem množství					- 113,100		
42	SUB	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm - OP5	m	- 202,980	401,40	- 81 476,17
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: -199*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					- 202,980		
Součet					- 202,980		
44	SUB	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm - OP3	m	- 35,700	378,00	- 13 494,60
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: -35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					- 35,700		
Součet					- 35,700		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
45	SUB	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 35,500	249,30	- 8 850,15

Plný popis: ---

Výkaz výměr: S17
 -(85-49,5)
 Součet

- 35,500
 - 35,500

46	SUB	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	- 76,500	203,40	- 15 560,10
----	-----	----------	---	---	----------	--------	-------------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: -(85-10)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"
 Součet

- 76,500
 - 76,500

49	SUB	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 35,000	3 321,00	- 116 235,00
----	-----	-----------	--	----	----------	----------	--------------

Plný popis: ---

Oddíl		998: Presun hmot					- 61 150,76
51	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	- 312,440	195,72	- 61 150,76

Plný popis: ---

Změnový list		ZL 22 VCP: Náměstí povrchy					1 569 196,07
Stavba		S: Stavba					1 569 196,07
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01					1 569 196,07
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					1 569 196,07
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 512 721,85
1	SUB	58381000X	kostka štípaná dlažební žula 6/8	m2	1 363,740	673,00	917 797,02

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 1337*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"

1 363,740

2	SUB	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	276,000	230,00	63 480,00
---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Plný popis: Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Výkaz výměr: 102*2
 20*2
 16*2

204.000
 40.000
 32.000

3	SUB	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	28,152	824,00	23 197,25
---	-----	----------	--	----	--------	--------	-----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 276*0,1
 27,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"

27.600
 28,152

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4	SUB	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	217,260	1 230,00	267 229,80
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 30+30+5+10+18+41+33 "plocha náměstí a při ulici Hlavní					167,000		
46 "sjezdů					46,000		
213*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					217,260		
5	SUB	58380428	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x200mm	m	2,550	3 920,00	9 996,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 2,5					2,500		
2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					2,550		
6	SUB	58380448	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x200mm	m	8,670	3 010,00	26 096,70
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 8,5					8,500		
8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					8,670		
7	SUB	58380458	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x200mm	m	12,240	3 010,00	36 842,40
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 12					12,000		
12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					12,240		
8	SUB	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm	m	4,080	3 920,00	15 993,60
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 4					4,000		
4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					4,080		
9	SUB	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	25,500	1 380,00	35 190,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 10+5,2 "kolem záhonu					15,200		
3,9+5,9 "u sjezdů					9,800		
25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					25,500		
10	SUB	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	10,200	4 440,00	45 288,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					10,200		
11	SUB	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	8,670	4 440,00	38 494,80
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					8,670		
12	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,500	342,00	17 955,00
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
Výkaz výměr: 24+10+8,5+10					52,500		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13	SUB	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	24,480	190,00	4 651,20
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 6*4 "u přechodů					24,000		
24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					24,480		
14	SUB	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,200	517,00	5 273,40
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					10,200		
15	SUB	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	8,670	604,00	5 236,68
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 2,5*2 "konce ostrůvků					5,000		
3,5 "náměstí					3,500		
8,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					8,670		
Oddíl		998: Presun hmot					56 474,22
51	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	288,546	195,72	56 474,22
Plný popis: ---							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 046 044,65
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 046 044,65	-219 669,38
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 265 714,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:151/2023MP

Stavba:Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy méněpráce

Místo:Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:Statutární město Brno

Zhotovitel:MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Datum:12. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel:Schwerpunkt architekti

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 046 044,65	-1 265 714,03
151/2023M P	Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy méněpráce	-1 046 044,65	-1 265 714,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy méněpráce

KSO: Misto: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ: Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

IČ: DIČ:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ: DIČ:

Projektant: [redacted]

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-1 046 044,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 046 044,65	21,00%	-219 669,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 265 714,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: **Schwerpunkt**
architekti

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 046 044,65

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 046 044,65

5 - Komunikace pozemní

-654 186,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-330 707,81

998 - Přesun hmot

-61 150,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - náměstí povrchy méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 12. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: Scherpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 046 044,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 046 044,65	
D	5		Komunikace pozemní				-654 186,08	
30	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	-1 363,740	479,70	-654 186,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		-1337*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-1 363,740			
	VV		Součet		-1 363,740			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-330 707,81	
38	K	916111111	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	-276,000	69,66	-19 226,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		-138*2		-276,000			
	VV		Součet		-276,000			
39	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	-46,920	1 449,00	-67 987,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		-276*0,17 "Přepočtené koeficientem množství		-46,920			
	VV		Součet		-46,920			
40	K	916111111.RX1	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého, 100x100 dvě řady, včetně materiálu	m	-113,100	69,66	-7 878,55	
	VV		1,15+1,15+11		13,300			
	VV		9,2+20,25+1+4+1+2,3+0,65+0,5+2,65+1+25+1+2,2+7,3+5,2+4,55+12		99,800			
	VV		dvojitá řada z kamenných kostek					
	VV		Součet		113,100			
	VV		113,1*1 "Přepočtené koeficientem množství		-113,100			
42	M	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm - OP5	m	-202,980	401,40	-81 476,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		-199*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-202,980			
	VV		Součet		-202,980			
44	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm - OP3	m	-35,700	378,00	-13 494,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		-35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-35,700			
	VV		Součet		-35,700			
45	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-35,500	249,30	-8 850,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		S17					
	VV		-(85-49,5)		-35,500			
	VV		Součet		-35,500			
46	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-76,500	203,40	-15 560,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		-(85-10)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-76,500			
	VV		Součet		-76,500			
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-35,000	3 321,00	-116 235,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				-61 150,76	
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-312,440	195,72	-61 150,76	CS ÚRS 2022 01



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 23									
ÚSEK: OSTa – nezpůsobilé výdaje – VRN											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VRN		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MANAG a.s</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vedlejší rozpočtové náklady DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 – Vedlejší rozpočtové náklady“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:											
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané prodloužením termínu realizace. Jedná se o část vnějších VRN . Změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: S DATUM: 27. 6. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STA BKO	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 23																
ÚSEK: OSTa – nezpůsobilé výdaje – VRN																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VRN		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: MANAG a.s KURÝR: FAX: MAIL DATUM: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vedlejší rozpočtové náklady DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 23 – Vedlejší rozpočtové náklady“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">100.018,25,- Kč</td><td style="text-align: right;">21.003,83,- Kč</td><td style="text-align: right;">121.022,08,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">100.018,25,- Kč</td><td style="text-align: right;">21.003,83,- Kč</td><td style="text-align: right;">121.022,08,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	100.018,25,- Kč	21.003,83,- Kč	121.022,08,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0 Kč	Rozdíl:	100.018,25,- Kč	21.003,83,- Kč	121.022,08,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	100.018,25,- Kč	21.003,83,- Kč	121.022,08,- Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0 Kč															
Rozdíl:	100.018,25,- Kč	21.003,83,- Kč	121.022,08,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 27 .6. 2024																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u>		DATUM: <u>9.8.2024</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVBA: _____ BK: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,- _____																		



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZI 23 - Vedlejší rozpočtové náklady

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	100 018,25	Kč
DPH:	21 003,83	Kč
Celkem včetně DPH:	121 022,08	Kč

Dne:.....



konstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
4: Dodatek c. 4	100 018,25	21 003,83	121 022,08
ZL 23 : Vedlejší rozpočtové náklady	100 018,25	21 003,83	121 022,08
-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru	100 018,25	21 003,83	121 022,08
OSTa: OST - nezpůsobitelné výdaje	100 018,25	21 003,83	121 022,08
OSTa.: OST - nezpůsobitelné výdaje	100 018,25	21 003,83	121 022,08
001: Ostatní náklady	2 956,20	620,80	3 577,01
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	97 062,04	20 383,03	117 445,07
Celkem (bez DPH)	100 018,25		
DPH	21 003,83		
DPH 21 % ze základny: 100 018:	21 003,83		
Celkem (včetně DPH)	121 022,08		

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			4: Dodatek c. 4				100 018,25
Změnový list			ZL 23 : Vedlejší rozpočtové náklady				100 018,25
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				100 018,25
Objekt			OSTa: OST - nezpůsobitelné výdaje				100 018,25
Podobjekt			OSTa.: OST - nezpůsobitelné výdaje				100 018,25
Oddíl			001: Ostatní náklady				2 956,20
4	SUB	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	2 956,20	2 956,20

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 30000/548*54

2 956,204

Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				97 062,04
9	SUB	V01-104	Zařízení staveniště (náklady na stavební buňky, provoz a údržbu vybavení staveniště, připojení energií, energie pro zařízení staveniště, oplocení staveniště, informační dotační cedule na staveništi, rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště)	kpl	1,000	78 832,12	78 832,12

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 800000/548*54

78 832,117

10	SUB	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	9 854,02	9 854,02
----	-----	---------	---	-----	-------	----------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 100000/548*54

9 854,015

11	SUB	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	2 956,20	2 956,20
----	-----	---------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 30000/548*54

2 956,204

12	SUB	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	3 941,61	3 941,61
----	-----	---------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 40000/548*54

3 941,606

13	SUB	VRX1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,000	1 478,10	1 478,10
----	-----	------	--	-----	-------	----------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 15000/548*54

1 478,102



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 24
ÚSEK: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání , 997 – Přesun sutě	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Deska schodiště NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava desky schodiště DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24 – úprava schodiště“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi výkresovou částí ASR a SKŘ, kdy zadání ve výkresových částí nesouhlasí. Jedná se o realizaci desky schodiště. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: Stavb DATUM: 24. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
S B	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 24
ÚSEK: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání , 997 – Přesun sutě		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Deska schodiště		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MANAG a.s	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava desky schodiště DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 24 – úprava schodiště“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	14.257,51,- Kč	2.994,08,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	14.257,51,- Kč	2.994,08,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 24 .7. 2024
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]		
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>24.7.2024</u>
SCHVÁLIL: [REDACTED] PODPIS: _____ DATUM: _____		
SPRÁVCE STAVBY: OI [REDACTED] sta Brna,-		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - úprava desky

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 257,51
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 257,51	Výše daně 2 994,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 251,59


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - úprava desky

KSO: Misto: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 28. 6. 2024
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 257,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 257,51	21,00%	2 994,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			17 251,59
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - úprava desky
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Schwerpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 257,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							14 257,51	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 509,00	
1	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,144	11 000,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		1,2*0,6*0,2		0,144			
2	K	953611125	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,750	1 260,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		0,25*15		3,750			
D 997 Přesun sutě							748,51	
19	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,346	493,00	170,58	CS ÚRS 2022 01
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,346	282,60	97,78	CS ÚRS 2022 01
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,079	12,33	37,96	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,346*8,9 *Přepočtené koeficientem množství		3,079			
22	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	l	0,346	1 278,00	442,19	CS ÚRS 2022 01



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“	ZL 25
ÚSEK: 767 – Konstrukce zámečnické , 789 – Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ocelové táhlo NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění položek ocelového táhla DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 – třída oceli + nátěr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi textovou částí a výkazem výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy práce a dodávky popsané v textové části soutěžní dokumentace nutné pro realizaci stavby nejsou zahrnuty do soutěžního výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do konečného termínu stavby POKYN VYDAL: Stavbyvedoucí DATUM: 23. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“		ZL 25																
ÚSEK: 767 – Konstrukce zámečnické , 789 – Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ocelové táhlo NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MANAG a.s DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění položek ocelového táhla DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1. – dokumentace stará hasička ASR REVIZE 1 spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 – třída oceli + nátěr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">34.545,56,- Kč</td><td style="text-align: right;">7.254,57,- Kč</td><td style="text-align: right;">41.800,13,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-2.079,60,- Kč</td><td style="text-align: right;">-436,72,- Kč</td><td style="text-align: right;">-2.516,32,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">32.465,96,- Kč</td><td style="text-align: right;">6.817,85,- Kč</td><td style="text-align: right;">39.283,81,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	34.545,56,- Kč	7.254,57,- Kč	41.800,13,- Kč	Méněpráce:	-2.079,60,- Kč	-436,72,- Kč	-2.516,32,- Kč	Rozdíl:	32.465,96,- Kč	6.817,85,- Kč	39.283,81,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	34.545,56,- Kč	7.254,57,- Kč	41.800,13,- Kč															
Méněpráce:	-2.079,60,- Kč	-436,72,- Kč	-2.516,32,- Kč															
Rozdíl:	32.465,96,- Kč	6.817,85,- Kč	39.283,81,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 23 .7. 2024																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u> P DATUM: <u>23.7.2024</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
ST BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Mag <u>ta Brna,-</u>																	



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	33/2023
Zakázka:	Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru
Komentář:	ZL 25 - ROZDÍL - třída oceli + nátěr

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
Objednatel:	Statutární město Brno

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	32 465,96	Kč
DPH:	6 817,85	Kč
Celkem včetně DPH:	39 283,81	Kč

Dne:

Za

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Dodatek			4: Dodatek c. 4				32 465,96
Změnový list			ZL 25 MNP: Trída oceli + náter				- 2 079,60
Stavba			-: Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru				- 2 079,60
Objekt			OSTb: OST - způsobilé výdaje				- 2 079,60
Podobjekt			SO01a: Nové konstrukce				- 2 079,60
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				- 2 079,60
270	SUB	13010041	tyč ocelová ohýbaná kruhová jakost 11 375 D 10-16mm	t	- 0,055	36 000,00	- 1 980,00

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 54,576/1000

Součet

0,055*-1 'Přepočtené koeficientem množství

0,055

0,055

- 0,055

284	SUB	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 0,060	1 660,00	- 99,60
-----	-----	-----------	---	---	---------	----------	---------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 0,06

Součet

0,06*-1 'Přepočtené koeficientem množství

0,060

0,060

- 0,060

Změnový list			ZL 25 VCP: Trída oceli + náter				34 545,56
Stavba			S: Stavba				34 545,56
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01				34 545,56
Podobjekt			SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01				34 545,56
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				16 635,30
2	SUB	12034562X	Ocelové táhlo průměru 16 mm z oceli S460 se závitovými konci	m	29,400	416,43	12 243,04

Plný popis: ---

Výkaz výměr: 7,7

7,7

6,3*2 "delší táhlo ze dvou kusů, spojeno napínací maticí

Součet

28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

7,700

7,700

12,600

28,000

29,400

3	SUB	13021204	matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M16	kus	1,000	145,00	145,00
---	-----	----------	--	-----	-------	--------	--------

Plný popis: ---

4	SUB	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,034	35 300,00	1 200,20
---	-----	----------	---	---	-------	-----------	----------

Plný popis: ---

Výkaz výměr: Součet

0,031*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,031

0,034

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: táhla 2*3,14*0,008*30*1,5					2,261		
9	SUB	789326135	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 350 do 500 µm	m2	4,550	947,00	4 308,85
Plný popis: Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový rozpouštědlový, funkční tloušťky přes 350 do 500 µm							
Výkaz výměr: UPE 200 0,7*6,5					4,550		
Oddíl			94: Lešení a stavební výtahy				8 673,15
1	SUB	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,500	86,30	8 673,15
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m							
Výkaz výměr: (27+6,5)*3					100,500		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023MP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - táhla méněpráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ: 47906898
DIČ: CZ47906898

Projektant:


IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 079,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-2 079,60	-436,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 516,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - táhla méněpráce

KSO:

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

IČ:

47906898

DIČ:

CZ47906898

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Schwerpunkt architekti

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 079,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 079,60	21,00%	-436,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-2 516,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - táhla méněpráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel: MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín

Zpracovatel: **Schwerpunkt architekti**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 079,60	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 079,60	
0	767		Konstrukce zámečnické				-2 079,60	
270	M	13010041	tyč ocelová ohýbaná kruhová jakost 11 375 D 10-16mm	t	-0,055	36 000,00	-1 980,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		54,576/1000		0,055			
	vv		Součet		0,055			
	vv		0,055*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,055			
284	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,060	1 660,00	-99,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,06		0,060			
	vv		Součet		0,060			
	vv		0,06*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,060			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151/2023VCP
Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - táhla, nátěry vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 545,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	34 545,56	7 254,57
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			41 800,13


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - táhla, nátěry vícepráce

KSO:
Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
Schwerpunkt architekti

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2024

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 545,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 545,56	21,00%	7 254,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			41 800,13
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce spol. centra Stará hasička - táhla, nátěry vícepráce

Místo: Hlavní 120/125, 62400 Brno - Komín
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Schwerkpunkt architekti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 545,56	
D HSV			Práce a dodávky HSV				8 673,15	
D 94			Lešení a stavební výtahy				8 673,15	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,500	86,30	8 673,15	CS ÚRS 2024 01
	vv		(27+6,5)*3		100,500			
D PSV			Práce a dodávky PSV				25 872,41	
D 767			Konstrukce zámečnické				16 635,30	
2	M	12034562X	Ocelové táhlo průměru 16 mm z oceli S460 se závitovými konci	m	29,400	416,43	12 243,04	
	vv		7,7		7,700			
	vv		7,7		7,700			
	vv		6,3*2 "delší táhlo ze dvou kusů, spojeno napínací maticí		12,600			
	vv		Součet		28,000			
	vv		28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,400			
3	M	13021204	matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M16	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,034	35 300,00	1 200,20	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce:					
	vv		Hmotnost 117,75 kg/m2					
	vv		Součet		0,031			
	vv		0,031*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,034			
5	M	31452105	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 6,3mm	m	15,000	23,00	345,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3*5		15,000			
269	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	35,615	72,00	2 564,28	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,25*0,25*2*117,75		14,719			
	vv		0,15*0,15*6*117,75		15,896			
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		35,615			
284	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,083	1 660,00	137,78	CS ÚRS 2022 01
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				9 237,11	
6	K	789326111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní tl do 80 µm	m2	7,107	244,00	1 734,11	CS ÚRS 2024 01
	vv		kotevní deska 250x250					
	vv		2*0,25*0,25		0,125			
	vv		rozněšecí plechy 150x150					
	vv		6*0,150*0,150+0,036		0,171			
	vv		UPE 200					
	vv		0,7*6,5		4,550			
	vv		táhla					
	vv		2*3,14*0,008*30*1,5		2,261			
7	K	789326121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2	6,936	247,00	1 713,19	CS ÚRS 2024 01
	vv		RAL 7035					
	vv		kotevní deska 250x250 mm					
	vv		2*0,25*0,25		0,125			
	vv		UPE 200					
	vv		0,7*6,5		4,550			
	vv		táhla					
	vv		2*3,14*0,008*30*1,5		2,261			
8	K	789326133	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 200 do 350 µm	m2	2,261	655,00	1 480,96	CS ÚRS 2024 01
	vv		táhla					
	vv		2*3,14*0,008*30*1,5		2,261			
9	K	789326135	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 350 do 500 µm	m2	4,550	947,00	4 308,85	CS ÚRS 2024 01
	vv		UPE 200					
	vv		0,7*6,5		4,550			