



S/0466/2024/OSKMaT/1

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. S/0466/2024/OSKMaT

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k pod názvem „**Rekonstrukce sportoviště ul. J. Čapka**“ následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Strany konstatují, dne 2. 7. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo číslo S/0466/2024/OSKMaT pod názvem „Rekonstrukce sportoviště ul. J. Čapka“ (dále jen smlouva), a to na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), neboť:

- a) objednatel je jediným akcionářem zhotovitele;
- b) zhotovitel více než 80 % z celkových činností provádí při plnění úkolů, které mu byly svěřeny objednatelem, když poměr celkových činností zhotovitele ve prospěch objednatele představoval v souhrnu za předcházející tři účetní období oproti účetnímu období, ve kterém je uzavírána tato smlouva podle obratu zaznamenaného dle účetních dokladů zhotovitele následujících hodnot:
- za rok 2023 ve prospěch objednatele 93,39 % a ve prospěch ostatních objednatelů 6,61%;
 - za rok 2022 ve prospěch objednatele 92,65 % a ve prospěch ostatních objednatelů 7,35 %;
 - za rok 2021 ve prospěch objednatele 92 % a ve prospěch ostatních objednatelů 8 %, což zhotovitel doložil před uzavřením smlouvy o dílo potvrzením o účetním obratu činností zhotovitele ve prospěch objednatele ve smyslu § 11 ZZVZ.
2. Strany konstatují, že v důsledku níže uvedených skutečností vznikla v rámci realizaci díla potřeba dodatečných a neprováděných prací, přičemž podmínky vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ jsou nadále splněny, a proto sjednaly Dodatek ke smlouvě o dílo následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě z níže uvedených důvodů:
- po odkopání části hřiště a vytyčení skutečného vedení plynového potrubí, bylo zjištěno, že potrubí je vedeno blíže k hřišti, než byl původní předpoklad v PD vycházející z mapových podkladů. Z důvodu nutnosti zachování ochranného pásma plynového potrubí musela být hrana sportoviště posunuta a tím došlo ke zkrácení hřiště oproti návrhu v PD o 0,7m.
 - po posouzení aktuálního stavu vzrostlých stromů na jedné hraně hřiště bylo z důvodu prorůstání větví do ochranných sítí přistoupeno ke snížení ochranných sítí u stromů z 5 m na 4 m.

Z uvedených důvodů vznikly vícepráce ve výši 70 777,74 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 81 433,80 Kč bez DPH, které jsou obsahem položkových rozpočtů ke změnovému listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Uvedené změny nemají vliv na termín plnění.

Přípustnost změny

2. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací. Z technických důvodů (vzhledem k probíhající stavbě) se navržené změny jeví jako nejvhodnější.
3. Přípustnost změny je dána skutečností, že smlouva o dílo, včetně dodatku je zadávána v režimu vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ, přičemž podmínky vertikální spolupráce mezi stranami jsou splněny.

ČLÁNEK 3 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě výše uvedeného mění ČLÁNEK 4 smlouvy (Cena díla), odst. 1. takto:

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	1 352 411,32 Kč	284 006,38 Kč	1 636 417,70 Kč

ČLÁNEK 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20. 8. 2024.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis dodatečných prací a neprováděných prací s výkazem výměř

Za objednatele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva