

EM



RRJZP001R320

*g. 2007 288/2011
19.2.09.5*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 75086999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1
se sídlem: U Černé věže 71/4, České Budějovice, 370 01
jednající: P. Dr. Zdeňkem Marešem, Th.D., administrátorem farnosti
IČ: 65050410
příjemce není plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem¹
bankovní spojení: ()
číslo účtu: ()

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB**, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384
uzavřené dne 3.2.2011

¹ definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu (posun termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu) a s tím související změna článku III. Smlouvy.

Celkový rozpočet projektu uvedený ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad se nemění.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	03.03. 2008
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ²	14.07.2009
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	31. 05. 2013
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	31. 05. 2013

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Příprava a základní práce v kostele
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	03.03.2008
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	31.10.2011

² Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1.1.2007.

³ V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy.

Název etapy projektu	Základy a podlaha v kostele
Číslo etapy projektu	002
Datum zahájení etapy	01.11.2011
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	31.5.2012

Název etapy projektu	Stěny kostela, děkanství
Číslo etapy projektu	003
Datum zahájení etapy	01.06.2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	30.11.2012

Název etapy projektu	Schody, dlažba, svítidla v kostele
Číslo etapy projektu	004
Datum zahájení etapy	01.12.2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	31.5.2013

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Českých Budějovicích dne 17.3.2011

V Plzni dne 15.3.2011

Za příjemce

Za poskytovatele

P. Dr. Zdeněk Mareš, TH.D.,
administrátor farnosti

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis



.....
Podpis



RRJZP001W6D3

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad

g. 2011 1345/2011
2012-014.R

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

Příjemce: Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Plánované změny v projektu – výstižný popis: i. Úprava harmonogramu realizace projektu	
Původní znění	Plánovaná změna
Datum zahájení projektu 3.3.2008	Datum zahájení projektu 3.3.2008
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 14.7.2009	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 14.7.2009
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 30.6.2012	Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu 31.5.2013
Datum ukončení projektu 30.6.2012	Datum ukončení projektu 31.5.2013
Doba trvání v měsících 51,9	Doba trvání v měsících 62,9
Zahájení - ukončení etapy 001 3.3.2008 – 30.6.2011	Zahájení - ukončení etapy 001 3.3.2008 - 31.10.2011
Zahájení – ukončení etapy 002 1.7.2011 – 31.10.2011	Zahájení – ukončení etapy 002 1.11.2011 - 31.5.2012
Zahájení - ukončení etapy 003 1.11.2011 – 28.2.2012	Zahájení - ukončení etapy 003 1.6.2012 - 30.11.2012
Zahájení - ukončení etapy 004 29.2.2012 – 30.6.2012	Zahájení - ukončení etapy 004 1.12.2012 - 31.5.2013

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad

Zdůvodnění změn:

Žádáme o změnu termínů harmonogramu realizace projektu z důvodu přehodnocování 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a v souvislosti s aktuálními podmínkami místa realizace projektu. U první etapy jsou důvodem prodloužení možná rizika spojená s typem výběrového řízení a lhůt z něj vyplývajících. V závislosti na prodloužení první etapy a nutnosti načasovat některé stavební práce na vhodné roční období žádáme i o posunutí termínu realizace celého projektu.

Seznam příložených dokumentů:

Datum : 10.2.2011

Příjemce (jméno a podpis):

P. Dr. Zdeněk MAREŠ, Th.D.



Datum doručení:

10.2.11

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):

Markéta Řimnáčová

Změna podstatná:

menšího rozsahu/většího rozsahu¹

Vyjádření OKP/OKČ:

Uvedena změna termínů realizace projektu z důvodu přehodnocování 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a v souvislosti s aktuálními podmínkami místa realizace projektu. U první etapy jsou důvodem prodloužení možná rizika spojená s typem výběrového řízení a lhůt z něj vyplývajících. V závislosti na prodloužení první etapy a nutnosti načasovat některé stavební práce na vhodné roční období žádáme i o posunutí termínu realizace celého projektu.

Datum:

10.2.11

Souhlasí vedoucí OŘ:

Markéta Řimnáčová
Č. úřad. 490/2011

¹ Nehodící se škrtněte