

DODATEK č. 08003-2024-4502-D-0097/95-01-004-X01202-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Předsanační doprůzkum a zpracování projektu I. etapy sanace na lokalitě společnosti ISH a.s. v Olomouci (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. Vedoucí společník: **FCC Česká republika, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČO: 45809712
DIČ: CZ45809712
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12401
zastoupen: Ing. Václavem Niklem a Ing. Kamilou Lukášovou, jednatelem společnosti

Druhý společník: **EKOSYSTEM spol. s.r.o.**
se sídlem na adrese: Tylovická 490/32, 155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 44851804
DIČ: CZ44851804
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6353

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „**Společnost FCC - EKOSYSTEM – ISH**“, kde Druhý společník spol. **EKOSYSTEM spol. s.r.o.**, pověřuje správou společných záležitostí Vedoucího společníka spol. **FCC Česká republika, s.r.o.** jako správce společnosti.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08003-2023-4502-S-0097/95-01-004-X01202 ze dne 23. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z července 2024, označeného „ISH a.s. lokalita Olomouc - Předsanační doprůzkum a zpracování projektu I. etapy sanace - Změna závazku ze smlouvy č. 1, aktualizovaná verze (FCC, červenec 2024)“, vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č. j.: MF-813/2024/4502-18, ze dne 23.7.2024, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 se týká umožnění pokračování sanačního doprůzkumu, a to na základě sjednaných podmínek s vlastníky pozemků. Jedná se o pronájem záboru pozemku, nutnost realizace předkopů z důvodu inženýrských sítí, úpravy pozemku zahradnickou firmou a náhradu vzniklé škody na obhospodařovaném půdním bloku.

Odůvodnění ZZS č. 1:

Důvodem ZZS č. 1 je nesouhlas vlastníků pozemků ke vstupu na pozemky z důvodu vrtných prací a jednání s dotčenými subjekty o podmínkách udělení jejich souhlasu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 990 800,-Kč** (slovy: devět set devadesát tisíc osm set korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Cena za provedení díla obsahuje i cenu za realizaci činností a prací dle vyhrazené změny závazku viz bod 1.1 této smlouvy a části „Podmíněné práce – vyhrazená změna závazku, 2.6. Chemická regenerace HG vrtů, vč. dopravy zařízení a odstran. odp.“ rozpočtu a může být snížena v závislosti na rozsahu jejich skutečné realizace. Tzn., nebudou-li práce, které jsou předmětem vyhrazené změny, provedeny, sníží se celková cena za provedení díla o hodnotu neprovedených prací.“

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit předsanační doprůzkum a doručit závěrečnou zprávu z předsanačního doprůzkumu objednateli a všem účastníkům procesu dle Směrnice nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 08003-2024-4502-D-0097/95-01-004-X01202-01. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě z předsanačního doprůzkumu zhotovitel zpracuje do konečné verze závěrečné zprávy z předsanačního doprůzkumu a tuto zprávu doručí objednateli a všem subjektům dle Směrnice do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.8.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 20.8.2024
Za FCC Česká republika, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Václav Nikl
jednatel

Ing. Kamila Lukášová
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX