

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

v rámci veřejné zakázky pod názvem „Břeclav, lokalita Shopping park – obnova veřejného osvětlení, městský kamerový dohledový systém“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **DATmoLUX a.s.**
Sídlo: Nováčkova 27, 614 00 Brno
IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100
Kontaktní e-mail: mb@datmolux.cz
Oprávněný zástupce: Ing. Robert Tóth, jednatel společnosti
- ve věcech smluvních: Ing. Robert Tóth, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Petr Steiner
- ve věcech stavby: Petr Steiner
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn B 6151
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2300214376/2010

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preamble:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2024 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Břeclav, lokalita Shopping park – obnova veřejného osvětlení, městský kamerový dohledový systém“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované Markem Hrbotickým, Měšťanská 3348/36b, 695 01 Hodonín, (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
- (E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II **Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VI odst. 1. tohoto znění:

Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 16. 9. 2024.

Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce včetně provedených víceprací dle Dodatku a činí:

CELKOVÁ CENA V KČ	
Celková cena bez DPH	4 105 714 Kč
DPH 21%	862 201 Kč
Celková cena včetně DPH	4 967 915 Kč

VÍCEPRÁCE	
Celková cena bez DPH	40 795,75 Kč
DPH 21%	8 567,11 Kč
Celková cena včetně DPH	49 362,86 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	4 146 509,75 Kč
DPH 21%	870 768,11 Kč
Celková cena včetně DPH	5 017 277,86 Kč

Článek III **Závěrečná ujednání**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona

o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

V Brně dne dle el. podpisu

Za Zhotovitele:




Ing. Robert Tóth, jednatel společnosti

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 43 dne 21. 8. 2024 usnesením č. R43/24/39.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

výčíslení víceprací k projektu " Břeclav, lokalita Shopping park - obnova veřejného osvětlení, městský kamerový dohledový systém"

[illegible]