



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Kulturní a společenské centrum - rekonstrukce sociálního zařízení
a požárně bezpečnostní řešení

Stavební modernizace požárně-bezpečnostního řešení II

Dokončení díla: do 105 dnů ode dne zahájení provádění díla (předání a převzetí staveniště)		ROK 2024																
		září				říjen					listopad				prosinec			
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 02	SPBŘ																	
SO 02.1	VZT - Pasport vzduchotechniky																	
D.1.3a	PBŘ - PSUM (požární stěnový uzávěr)																	
D.1.3b	PBŘ - Konstrukční systémy																	
D.1.3c	PBŘ - Požární uzávěry																	

V Prostějově, dne: 8. srpna 2024

Ing. Jiří
Rozehnal,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal, MBA
Datum: 2024.08.16
10:20:29 +02'00'

Josef
Velešík

Digitálně
podepsal Josef
Velešík
Datum:
2024.08.15
13:29:32 +02'00'