

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

TSP Plus s.r.o.

se sídlem: Husova 722/13, 301 00 Plzeň

zastoupen: Pavel Jiřinec

IČO 05650780

DIČ CZ05650780

bankovní spojení: Raiffeisen bank a. s.

číslo účtu: 2411241166/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 33782

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2024/024 ze dne 20.03.2024

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA**
– **renovace hřiště**“ (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. Dodatečné práce nemění celkovou povahu zakázky. Ocenění dodatečných prací včetně komentáře tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

Hodnota dodatečných prací činí částku 723 872, 11 Kč bez DPH.

b) Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1. článku IV. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH **2 197 957,82 Kč**

Celková cena celkem vč. 21 % DPH **2 659 528,96 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.
- c) Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-88-003-24 ze dne 20.8.2024.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele včetně komentáře

V Praze dne

V dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

Pavel Jiřinec, jednatel