

## Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	PhDr. Jaromír Zubíček ArtD.	
<b>ZUŠ, Ostrava Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, p.o.</b>		
Dodavatel:	Ing. Petr Mainuš	
<b>ELBAU-MONT s.r.o.</b>		
Dodavatel:	Jiří Odstrčilík	
<b>ELBAU-MONT s.r.o.</b>		

Označení zakázky (název akce):	<b>Smlouva o dílo - vybudování síťové infrastruktury – objekt Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15</b>
Číslo smlouvy:	Bez čísla, SOD podepsaná 19.6.2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	731 805,00	885 484,05
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	41 255,00	49 918,55
Po uzavření dodatku č. 1	773 060,00	935 402,60

## Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

### Vícepráce

Předmět víceprací:	Přeložka kamerového systému. Natažení optického kabelu.	
Zdůvodnění víceprací + cena:	1. Přeložka vedení kabeláže stávajícího kamerového systému - oproti projektu vyvstala nutnost přeložit vedení stávajícího kamerového systému z 2. poschodí do sklepních prostor v místnosti s rozvaděčem internetového připojení, kvůli bezproblémovému chodu systému. 2. V době zhotovení projektu, nebylo známo, jakým způsobem dojde k propojení vybudování sítě optických kabelem a k jakému bodu v rámci možností nabízení MSDC. V rámci spolupráce s MSDC, byla vytyčena trasa externího připojení optickým kabelem z bodu umístěného v budově Sokolská třída 17 v 2. poschodí. Toto připojení je nezbytné k rychlému a bezproblémovému připojení školy k internetu. Cena navýšení způsobeného vícepracemi je 41.255,- Kč, bez DPH.	
<b>Cena víceprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>41.255</b>	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	
	Vyjádření projektanta	.
Jméno a podpis AD:	.	
<b>Méněpráce</b>		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:		
<b>Cena méněprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>0,00</b>	

<b>Závěry:</b>	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

<b>Přílohy:</b>	1/ Položkový rozpočet