

DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001942

Číslo smlouvy konzultanta: 21-130

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212014.12177 / 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ452723857
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen [REDACTED] na základě plné moci ze dne 01.07.2024
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

a

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], členem správní rady
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní ředitelka a prokurista
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2020 Rámcovou dohodu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).
- Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 25. 2. 2021 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru“ (dále jen „Smlouva“).
- dle článku 23.2 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek z Rámcové dohody (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy, platí, že předmětem Smlouvy je poskytování služeb konzultantem po celou dobu realizace stavby až do okamžiku jejich dokončení a vyvedení;
- dle článku 23.2 VOP/ZOP dále platí, že zvýšení rozsahu služeb oproti množství předpokládanému ve Smlouvě podléhá souhlasu objednatele daného formou dodatku ke Smlouvě a takový dodatek není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- objednatel a zhotovitel předmětné stavby D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží (dále jen „Stavba“), společnost Metrostav Infrastructure a.s., IČO 24204005, uzavřeli Dohodu na účasti správce stavby č. 4 ze dne 15.07.2024, na základě které došlo k prodloužení termínu pro zprovoznění a termínu pro dokončení Stavby o 109 dnů z důvodu výskytu nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi spočívajících v zastížení významně odlišného množství hornin oproti zadávací dokumentaci (dále jen „Dohoda“);
- uzavření Dohody za účasti Správce stavby č. 4 má dopad i do rozsahu výkonu příslušných pozic týmu Správce stavby a technické dozorčí správy,

se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je (i) změna rozsahu služeb, tj. úprava (navýšení) počtu dní/týdnů výkonu činnosti jednotlivých pozic týmu Správce stavby a technické dozorčí správy, (ii) navýšení Ceny za poskytované služby.
2. Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 4, se upravuje předpokládaný počet dní/týdnů činnosti jednotlivých pozic týmu Správce stavby a počet dní činnosti jednotlivých pozic technické dozorčí správy. Podrobná specifikace změny rozsahu služeb je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.
3. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení Ceny za poskytované služby uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy o částku **4.984.400,- Kč bez DPH**.

Rekapitulace Ceny za poskytované služby:

Cena za poskytované služby dle Smlouvy55 784 900,- Kč (bez DPH)

Navýšení Ceny za poskytované služby dle Dodatku č. 3 (skupina č. 3)2 340 000,- Kč (bez DPH)

(navýšení o 4,195%)

Navýšení Ceny za poskytované služby dle Dodatku č. 4 (skupina č. 1)4.984.400,- Kč (bez DPH)
(navýšení o 8,935%)

Cena za poskytované služby celkem.....63.109.300,- Kč (bez DPH)

DPH.....13.252.953,- Kč

Cena za poskytované služby celkem, vč. DPH.....76.362.253,- Kč.

Podrobná specifikace navýšení ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.4.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 4. Dodatek č. 4 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Navýšení rozsahu a ceny poskytovaných služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.14 13:03:38 +02'00'

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

„D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží" - Dotatek k SSD č. 4

[illegible]